



## Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - cep 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: [seplan@irati.pr.gov.br](mailto:seplan@irati.pr.gov.br)



### ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: <u>IRATI</u>			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Irati		CNPJ: 75.654.574.0001-82	
Endereço: RUA CORONEL EMILIO GOMES, 22			
UF: PR	CEP: 84.500.000	Telefone: ( 42 )3907-3006	
Conta Corrente: nº 43.908-8	Banco: BRASIL	Agência: 182.1	Praça de Pagamento: IRATI
Responsável: ODILON ROGÉRIO BURGATH			CPF: 016.692.489-09
CI/Órgão Expedidor: 6.680.561-1 SSP-PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: GESTOR PÚBLICO	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Recuperação de aproximadamente 6,3 Km estradas vicinais na comunidade de Arroio Grande através da aquisição de óleo diesel com execução com equipamentos de propriedade da Prefeitura Municipal

### 3. JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Irati realiza permanentemente trabalhos de manutenção de estradas rurais focando seus esforços para a trafegabilidade das linhas de transporte escolar( estas somam 480 Km) para que os alunos tenham acesso ao sistema de educação. Essa tarefa requer recursos muitas vezes extra-orçamentários e, por sua vez, estradas que não fazem parte das linhas escolares acabam ficando a margem de uma manutenção apropriada pela escassez de recursos de ordem física e financeira.

Esta é a realidade de Arroio Grande que tem cerca de 25 Km de estradas, sendo que a geral, aquela que passa o ônibus escolar está em condições de uso em qualquer condição climática, ao passo que suas estradas vicinais que somam cerca de 6,3 Km onde residem 32 famílias encontram-se em condições precárias principalmente em períodos chuvosos.

Além desta condição, são famílias que atuam na produção de agricultura de subsistência, produção de fumo e alguns membros de família trabalham fora da

1

comunidade suprindo assim seus familiares.

Os recursos de repasse de aquisição de óleo diesel tornam-se uma oportunidade do poder público prover de melhores condições de acesso a um grupo de famílias que aguardam silenciosamente pela assistência e, podem a partir deste ponto ser impulsionadas para obter maiores êxitos nas atividades desenvolvidas, além de um resgate histórico de sua dignidade.



#### 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	32

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Preço unitário	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 11.428 litros de óleo diesel	2,529	24.000,00 (SEAB)	18 meses após a publicação no DOE
		4.901,41 contrapartida Prefeitura	
Total		28.901,41	

#### 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Cascalhamento e serviços afins	Km	6,3	Motoniveladora	280
2	Bueiros e drenagem	Uni	10	Retroescavadeira	67
3	Corte, carregamento e britagem de cascalho	M³	2.520	Escavadeira hidráulica, pá-carregadeira e britador	100
4	Transporte de cascalho	Viagens	260	Caminhões tipo caçamba capacidade 10m³ /carga	452
Total					899

8



## Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - cep 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: [seplan@irati.pr.gov.br](mailto:seplan@irati.pr.gov.br)



### 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X	X	X	X	X
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

### 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

### 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

### 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

*[Handwritten mark]*



## Prefeitura Municipal de Irati


CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - cep 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: [seplan@irati.pr.gov.br](mailto:seplan@irati.pr.gov.br)





Nome:	Rozenilda Romaniw Bárbara	 Assinatura
Cargo:	Engenheira agrônoma	
N.º Registro Conselho de	27.553/D/Pr	
Local:	Irati	
Data:	28/01/2014	

### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Odilon Rogério Burgath	 Assinatura Odilon Rogério Burgath PREFEITO MUNICIPAL
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	016.692.489-09	
Local:	Irati	
Data:	28/01/2014	

### 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	040.832.229-21	
CPF:	Engº Agrº Igor Felipe Zampier	
Local:	CREA-PR nº 77.905/D	
Data:	Chefe do Núcleo Reg. de Irati SEAB	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura Geraldo Carvalho de Oliveira Engº Agrº - CREA/PR 47.850-D SEAB/DEAGRO
Nome:	GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA	
CPF:	728.582.819-04	
Local:	IRATI	
Data:	29/01/2014	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**  
**NÚCLEO REGIONAL DE IRATI**



**PARECER TÉCNICO Nº 01/2014**

**REFERÊNCIA:** Protocolo nº 11.867.596-7

Em atenção ao Protocolo acima mencionado, referente à solicitação Termo Aditivo de recursos para a aquisição de Óleo Diesel – Projeto de Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais, município de Irati, temos o seguinte parecer:

- Por se tratar de licitação deserta ( conforme documentação apresentada) por motivo de valor defasado do litro de óleo diesel;
- Pela adição de contrapartida municipal no valor de R\$ 4.901,41 para adquirir a quantidade necessária de combustível para a execução do plano de trabalho;
- Pela necessidade de execução da obra em trecho prioritário por se tratar de estrada de escoamento de safra e de transporte escolar;

Esta Chefia em consonância com o Fiscal do Deagro, tem como **PARECER FAVORÁVEL** à solicitação apresentada.

Irati, 29 de janeiro de 2014.

**Igor Felipe Zampier**  
Chefe da SEAB – NR Irati

Engº Agrº Igor Felipe Zampier  
CREA-PR nº 77 905/D  
Chefe do Núcleo Reg. de Irati  
SEAB

**Geraldo Carvalho de Oliveira**  
Fiscal DEAGRO NR de Irati

Geraldo Carvalho de Oliveira  
Engº Agrº - CREA/PR 47.850-D  
SEAB/DEAGRO



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - DEAGRO



### PARECER TÉCNICO Nº 023/2014

**Referente:** Solicitação para inclusão de contrapartida – óleo diesel – Irati – 13.070.028-4

Em atenção protocolado nº 13.070.028-4, que trata da solicitação de autorização para inclusão de contrapartida municipal ao Convênio nº 098/2013, referente ao “Programa de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais - 2013”, do município de Irati, informamos:

1 – O Ofício nº 28/2014 Seplanc, da Prefeitura Municipal de Irati, expedido pelo Sr. Odilon Rogério Burgath, solicita termo aditivo ao Convênio nº 098/2013 (protocolo nº 11.867.596-7), para inclusão de contrapartida, no valor de R\$ 4.901,41 (fl. 03).

2 – Consta no protocolado a seguinte documentação:

2.1 – Novo Plano de Trabalho (fls. 04-07) com os ajustes em pleito. O Plano de Trabalho foi analisado pelo Engenheiro Agrônomo do EMATER – Sr. Udo Bublitz – dando parecer favorável ao pleito.

2.2 – Certidões de Regularidade do Município, as quais encontram-se vigentes neste momento (fls. 09-12; 14; 21).

2.3 – Cópia de parte da documentação do processo licitatório, o qual foi deserto (fl. 16); e cópia da Tabela da ANP, a qual demonstra os valores atuais do óleo diesel (fls. 17-19);

2.4 – O **parecer favorável** ao pleito, emitido pelo Chefe do NR de Irati e pelo Fiscal do Convênio, encontra-se à fl. 20;

2.5 – Cópia do **Termo de Convênio**, o respectivo **Plano de Trabalho e Extrato de Publicação** (fls. 22-34) foram juntados ao protocolado por este DEAGRO, a fim de dar embasamento ao pleito.


3 – Foi providenciado a **Minuta do Termo Aditivo** ao pleito (fl. 35).

4 – A Minuta do Despacho do Sr. Secretário consta à fl. 36.

Sugerimos à Chefia do DEAGRO, o encaminhamento deste à **AJUR**, para análise do pleito, e após, retorne a este DEAGRO para as demais tramitações.

É o parecer, em 04 de fevereiro de 2014.

  
CAROLINE MACHUCA  
DIVISÃO DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  
SEAB/DEAGRO

  
Enge Agrônomo  
Richardson de Souza  
Chefe DEAGRO