

PLANO DE TRABALHO

SEAB/DEAGRO

Pág.: 31  
Rub.: 2

PLANO DE TRABALHO DO  
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS  
(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: SANTA TEREZA DO OESTE

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: SANTA TEREZA DO OESTE	CNPJ :80882095/0001 -53		
Endereço: AVENIDA PARANA			
UF: PR -	CEP: 85825-000	Telefone: (45) 3231-1122	
Conta Corrente: nº 7.240-0	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4774-0	Praça de Pagamento: Santa Tereza do Oeste
Responsável: Amarildo Rigolin			CPF:488.237.249-53
Cl/Órgão Expeditor: 3.701.065-0 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Gestor Público	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, 1) Sitio Bahia/ Vital Brasil, 2250m 2) Sitio Bahia/ Pinhalzinho, 1200m 3) São Luiz/ Divisa com Cascavel, 3450m 4) Estrada Aterro/ Gaúcho, 3035m, totalizando uma quilometragem de 9935 metros.

3. JUSTIFICATIVA

O município de Santa Tereza do Oeste é localizado na região oeste do Paraná, uma das regiões com maior potência agrícola do Brasil. Grande parte do município é constituído pelo Latossolo Vermelho distroférrico, solo esse com grande potencial de produção, porém com muitas chuvas formam erosão. Com as ultimas chuvas ocorrida na região e com a falta de conservação as estradas municipais estão com erosões e sem condições de escoar as safras seguintes. Através de um levantamento a campo os técnicos da prefeitura e EMATER localizaram 4 trechos mais críticos são eles: Sitio Bahia/ Vital Brasil, Sitio Bahia/ Pinhalzinho, São Luiz/ divisa Cascavel e Estrada Aterro/ Gaúcho, totalizando 9935 metros de estradas. Os trechos terão adequação com Elevação do nível da estrada, Abaulamento do leito da estrada, Construção de passadores e bigodes, Construção de caixas de retenção e Cascalhamento.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	37

Comunidades atendidas: SITIO BAHIA, SAO LUIZ, PINHALZINHO, VITAL BRASIL

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de óleo diesel S10	Santa Tereza do Oeste	50.000,00	.18 .meses apos a publicação no DOE
TOTAL		50.000,00	

### 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes/sangradouros	Un	192 ✓	Pá carregadeira	28,3 ✓
02	Lombadas	Un	96 ✓	Pá carregadeira	45,2 ✓
03	Regularização do leito	m	9935 ✓	Moto niveladora	79,5 ✓
04	Abaulamento de leito	m	9935 ✓	Moto niveladora	40,3 ✓
05	Caixas de retenção	Un	34 ✓	Pá carregadeira	14,3 ✓
06	Cascalhamento	m <sup>3</sup>	9459 ✓	Trator de esteira, Motoniveladora, Pá carregadeira, Caminhão basculante Rolo compactador	159 ✓ 55 ✓ 39,5 ✓ 161 ✓ 84 ✓

### 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

### 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

### 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

### 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: Fellipe Braga Ribeiro da Silva	 Assinatura
Cargo: Engº Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe: 129539/D	
Local: Santa Tereza do Oeste	
Data: 12/12/2013	

Fellipe Braga R. da Silva  
CPF 080702199-71  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-PR 129539/D


**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Amarildo Rigolin	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	488.237.249-53	
Local:	Santa Tereza do Oeste	
Data:	10/06/2013	

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)**

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 001/2014.

Cargo:	<b>CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB</b>	 Eder Eduardo Dublitz Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel Assinatura
Nome:	Eder Eduardo DUBLITZ	
CPF:	035.476.499-00	
Local:	CASCADEL	
Data:	12/01/2014	
Cargo:	<b>FISCAL DO CONVÊNIO *</b>	 Gert Marcos Lubeck Eng.º de Agr.º 110803D NR Cascavel Assinatura
Nome:	GERT Marcos Lubeck	
CPF:	179212440-63	
Local:	CASCADEL	
Data:	07/01/2014	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.