




PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

Estado do Paraná

Rua Dr. Zoilo Meira Simões, 410 - Fone/Fax (043) 3547-1114 - CEP
84285-000

CGC 78.063.732/0001-18

e-mail: gabinete@figueira.pr.gov.br



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: FIGUEIRA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA** CNPJ: **78.063.732/0001-18**

Endereço: **RUA DR. ZOILO MEIRA SIMOES, 410 - CENTRO**

UF: **PR** CEP: **84285-000** Telefone: **(43) 3547-1114**

Conta Corrente: nº 31154-5	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 602-5	Praça de Pagamento: IBAITI
---	----------------------------------	--------------------------	--------------------------------------

Responsável: Valdir Garcia	CPF: 983.076.739-68
--------------------------------------	-------------------------------

Cl/Órgão Expedidor: 6.754.374-2 SSP-PR	Cargo: EXECUTIVO	Função: PREFEITO
--	----------------------------	----------------------------

2. OUTROS PARTICÍPES

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação da estrada rural que liga a cidade de Figueira ao Bairro da Bela Vista (Trecho Cemitério/Vila Marli/Bela Vista), município de Figueira, em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 8.000,00 m e 36.000 m² (CORDENADA INICIAL: 0561614-7362051; CORDENADA FINAL: 0560080-7355244).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Trecho Cemitério/Bela Vista	0561614-7362051	0560080-7355244	08 Km	4,5 m	36.000 m²
TOTALIZAÇÃO				08 Km	4,5 m	36.000 m²

4. JUSTIFICATIVA

Figueira é um município brasileiro do estado do Paraná. Localiza-se a uma latitude 23°50'57" sul e a uma longitude 50°24'11" oeste, estando a uma altitude de 620 metros. A população de Figueira é de 8.293 habitantes de acordo com o censo 2010.

O projeto para pavimentação com pedras irregulares da estrada rural que liga a cidade de Figueira ao Bairro Bela Vista visa atender todos os agricultores que se utilizam desta estrada para se deslocar a cidade, utilizam o transporte escolar, escoamento da produção já que o município é essencialmente agrícola e o bairro a ser beneficiado é um dos mais populosos e de importância econômica e social. Os serviços a serem realizados na recomendação na RTV como construção de bigodes, tiragem de água das estradas, construção de bacias, manilhamento nos dois pontos e localização dos bueiros existentes a Prefeitura compromete-se a realizar dando estabilidade à obra.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	80

Nome das Comunidades atendidas: Bairro Bela Vista e Vila Marli

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Serviços Preliminares (Placa de Obra)	Empresa Contratada
2	Escarificação, regularização e compactação do subleito	Município
3	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
4	Colchão de Argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
5	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
7	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. Assentamento Cordão lat. Pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
9	Contenção Lateral com solo local	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Serviços Preliminares (Placa de Obra)	R\$ 2.771,02		R\$ 2.771,02
2	Escarificação, regularização e compactação do subleito		R\$ 58.809,97	R\$ 58.809,97
3	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do poliedro	R\$ 140.320,00		R\$ 140.320,00
4	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 126.720,00		R\$ 126.720,00
5	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 90.720,00		R\$ 90.720,00
6	Compactação de pavimentação poliédrica	R\$ 13.320,00		R\$ 13.320,00
7	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 104.152,00		R\$ 104.152,00
8	Extração, carga, transp. Assentamento Cordão lat. Pedra p/ pav. poliédrico	R\$ 660.060,00		R\$ 660.060,00
9	Contenção Lateral com solo local	R\$ 104.152,00		R\$ 104.152,00
	Total	R\$ 1.242.215,02	R\$ 58.809,97	R\$ 1.301.024,99

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Terraplagem e drenagem	01/07/2014	02/01/2017
Sinalização	01/07/2014	02/01/2017
Pavimentação	01/07/2014	02/01/2017


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
372.664,50					173.910,10
7º TRIM.	8º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.		
173.910,10	173.910,10	173.910,10	173.910,12		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
16.802,84					8.401,42
7º TRIM.	8º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.		
8.401,42	8.401,42	8.401,42	8.401,45		


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Álvaro Dias Pereira	 Álvaro Dias Pereira Tec. Agro. - CREA 74662/TD Assinatura
Cargo:	Técnico Agro.	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 74662/TD	
Local:	Figueira	
Data:	11/08/2015	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	Valdir Garcia	 Valdir Garcia Prefeito Municipal Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	983.076.739-68	
Local:	Figueira	
Data:	11/08/2015	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

O PARECER É FAVORÁVEL POIS ATENDE IMPORTANTE ÁREA PRODUTIVA DO MUNICÍPIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira	
CPF:	365.157.959-04	
Local:	Jacarezinho	
Data:		

Cargo:	Fiscal do Convênio	 Assinatura
Nome:	Fabio Melo Pontes	
CPF:	434.805.009-00	
Local:	Cornélio Procópio	
Data:	24/08/2015	


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado