



Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste

Estado do Paraná
CNPJ.: 76.247.329/0001-13



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

<p>PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS</p> <p>(parte integrante do Termo de Convênio).</p> <p>MUNICÍPIO: <u>TUNEIRAS DO OESTE -PR</u></p>	 <p>Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste Estado do Paraná CNPJ: 76.247.329/0001-13 Departamento de Agricultura e Abastecimento Rua Espírito Santo, 404 - CEP: 87.450.000 Fone: (44) 3653-1238</p>
---	--

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: TUNEIRAS DO OESTE		CNPJ: 76.247.329/0001-13	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 87450-000	Telefone: (44) 3653-1301	
Conta Corrente:nº 10.069-2	Banco: Banco do Brasil 001-Banco do Brasil	Agência: 4505-5	Praça de Pagamento: Tuneiras do Oeste
Responsável: LUIZ ANTONIO KRAUSS			CPF: 500.399.629-20
CI/Órgão Expedidor: 3.142.617-0-SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: ADMINISTRATIVA	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais. Sendo um trecho com 2,53 quilômetros denominado Estrada São Paulino e um segundo trecho de 6,18 quilômetros denominado estrada Tupã, num total de 8,71 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

Devido ao atraso do repasse do recurso pelo Estado ao Município, publicado no DOE na data de 02/07/2014, e pagamento realizado aproximadamente um ano após o mesmo, sendo assim não será possível a realização das obras no período proposto.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	70

Comunidades atendidas: Bairro São Paulino, Bairro Ouro Verde e Bairro Cuairaitava

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB



Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste

Estado do Paraná
CNPJ.: 76.247.329/0001-13

DE AGRO
DIÁRIO
PAG. 32
RUB. [assinatura]

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução	
Aquisição de 13.130 litros de óleo diesel	SEAB	31.512,00	Início	Termino
Recurso contrapartida do Município	MUNICÍPIO	1.718,90	01/09/2015	02/01/2017
Total		33.218,90		

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes/sangradouros	un	176	Pá carregadeira	98
02	Lombadas	un	80	Pá carregadeira	75
03	Regularização do leito	Km	8.71	Moto niveladora	87
04	Abaulamento do leito	Km	8.71	Moto niveladora	87
05	Quebra de Barranco	metros	8.060	Pá carregadeira	353

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		3º/2015	4º/2015	1º/2016	2º/2016	3º/2016	4º/2016
1	Processo de aquisição de combustível	x					
2	Execução dos serviços	x	x	x	x	x	x

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.
- Aos produtores rurais, possuidores de imóveis, que margeiam o leito das estradas adequadas caberão à execução/conservação e adequação dos terraços e demais praticas conservacionistas de solo, evitando se que as águas pluviais venham a danificar as estradas readequadas.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste

Estado do Paraná
CNPJ.: 76.247.329/0001-13



O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Marcos Ferreira Batista	 MARCOS FERREIRA BATISTA TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA OAB 23536/TO CPF: 026.086.589-38 INSTITUTO EMATER
Cargo:	Agente de Assistência e extensão	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-73336/TD	
Local:	Tuneiras do Oeste	
Data:	31/08/2015	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	LUIZ ANTONIO KRAUSS	 Luiz Antonio Krauss PREFEITO MUNICIPAL CPF N.º 500.399.629-20
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	500.399.629-20	
Local:	TUNEIRAS DO OESTE	
Data:	31/08/2015	
		Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Anexos fls 35 e 36		
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		
		Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		
		Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste

Estado do Paraná
CNPJ.: 76.247.329/0001-13

DEAGRO
NORTE

34

Sub.

13 - APROVAÇÃO DO CONSEDENTE (SEAB)

Cargo:	Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento.
Nome:	Norberto Anacleto Ortigara
Local:	Curiti-PR
Data:	
Assinatura	


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE CIANORTE

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFAGABILIDADE DE
ESTRADAS RURAIS

PARECER TÉCNICO ADITIVO
MUNICÍPIO: Tuneiras do Oeste - PR

Em relação ao Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais (T. Convênio n. 123/2014) firmado entre a Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste e o Governo do Estado do Paraná. O município através do ofício 143/2015 solicita formalização de processo aditivo visando a prorrogação de prazo do mesmo.

Temos a informar que: houve atraso no repasse do recurso pelo governo do estado; até o momento o município ainda não havia solicitado nenhuma prorrogação de prazo do convênio; o município realizou processo licitatório e dará início as obras nas estradas nos próximos dias.

Desta forma, manifesto **parecer favorável** ao aditamento do prazo do convênio, visando tempo hábil para execução das obras pelo município.

Luiz Fernando Pricinotto
Eng. Agr. DEAGRO / N.R. Cianorte-PR
Fiscal do Convênio



**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE CIANORTE**

PARECER TÉCNICO

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS COM
PEDRAS IRREGULARES**

Município de Tuneiras do Oeste-PR

Conforme justificativas apresentadas pela prefeitura municipal de Tuneiras do Oeste, bem como informações fornecidas pelo fiscal do convênio pela SEAB, a solicitação de prorrogação de prazo para execução do convênio é cabível visto que as condições técnicas para execução do convênio não sofrerão alteração.

Visando a viabilidade de execução do convênio sem possibilidade de atraso nas obras, somos de parecer favorável a prorrogação do convênio.

Francisco Cascardo Neto
Eng. Agr. Chefe do N.R. da SEAB/Cianorte-PR