



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

AV. PARANÁ, 61 - FONE/FAX: (45) 3231-1122 - CEP: 85.825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

e-mail: sto@santatereza.pr.gov.br

PLANO DE TRABALHO

SEAB/DEAGRO
Pág.: 12
Rub.: e

1-DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste	CNPJ 80.882.095/0001-53
--	----------------------------

Endereço da Entidade: AVENIDA PARANÁ, 61 - CENTRO

Conta corrente: 7853-0 Banco: Banco do Brasil Agencia: 4774-0 Praça pagamento:

Município: SANTA TEREZA DO OESTE	UF PR	CEP 85.825-000	DDD/Telefone/Fax: 045- 3231-1122	Esfera Administrativa Municipal
-------------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Nome da microbacia: RIO GONÇALVES DIAS	Ottobacia: 842138995
---	----------------------

Dirigente da Entidade Proponente: AMARILDO RIGOLIN	CPF do Dirigente 488.237.249-53
---	------------------------------------

RG/Órgão Expedidor/Data SSP/PR 03/08/1982	Cargo PREFEITO	Função Administrador	Termo de posse Em anexo
--	-------------------	-------------------------	----------------------------

2-DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE

Título	Período de Execução	
	Início	Término
Programa de Gestão de Solos e Água na Microbacia Rio Gonçalves Dias do município de Santa Tereza do Oeste.	04/07/2014	04/01/2017

3 OBJETO:

Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais na microbacia Rio Gonçalves Dias, com base na gestão de Microbacias Hidrográficas, desenvolvimento de ações para a sustentabilidade ambiental e do sistema produtivo da microbacia, bem como através da adoção de práticas sustentáveis que promovam a conservação dos solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais.

4.JUSTIFICATIVA :

A exploração de culturas anuais como a soja, milho e trigo em 55% da microbacia juntamente com mais 22% da área com pastagens, requer um bom sistema de conservação do solo e das águas. O uso de agrotóxicos é rotina na microbacia. O uso correto dos produtos, e o abastecimento das máquinas são importantes para a preservação dos rios e córregos, bem como para a saúde dos moradores da região. A deficiência das práticas de conservação de solos e água provoca erosão, aumento da acidez do solo, diminuição de produtividade e turbidez das águas. O sistema de terraceamento precisa de manutenção e em alguns lugares refazer, adequando a distancia e sessão dos mesmos. A falta de abastecedores comunitários para pulverização das lavouras compromete a qualidade da água aumentando o risco de contaminação dos córregos. A melhoria da

Compromisso com o ser humano



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

AV. PARANÁ, 61 - FONE/FAX: (45) 3231-1122 - CEP: 85.825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

e-mail: sto@santatereza.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO

ág.: 13

Rub.: 2

qualidade do leite é importante. Para isso, faz-se necessário a construção de locais adequados para ordenha e esterqueiras para coleta dos dejetos. Isso facilitará os trabalhos de ordenha, gera aumento de renda e a matéria orgânica pode ser usada nas lavouras.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS

Meta1-Terraceamento com trator de pneu: Construção/reforma de 3.100m de terraços, totalizando 80 horas de serviço.

Meta2-Terraceamento com trator de esteira: Construção/reforma de 5800m de terraços, Totalizando 107 horas de serviço.

Meta3- Construção de cercas: Construção de 2,5 Km de cercas com 5 fios de arame para Proteção de nascentes e reserva legal.

Meta4- Aquisição de mudas: Plantio de 8,5 mil mudas de espécies nativas em áreas de Proteção permanente.

Meta5- Calcário Dolomítico: Aquisição e distribuição de 232 toneladas de calcário dolomítico, para correção de acidez do solo

Meta6- Sala de espera: Construção de 04 salas de espera de bovinos para ordenha.

Meta7-Sala de alimentação: Construção de 04 salas de alimentação para gado de leite

Meta8-Saneamento domestico: Construção de 03 unidades de saneamento domestico.

Meta9-Proteção de nascentes: Proteção com solo cimento de 06 nascentes de água para Doméstico e animal.

Meta10 e 11- Abastecedouro por gravidade/recalque: Instalação de 02 abastecedouros Para uso agrícola (pulverizadores)

Meta 12 – Aquisição de encanteiradeira para horta

6- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa/fase	Especificação	Indicador Físico		Período	
			Unid	Qtde	Início	Término
1	1	Orçamento				
1	2	Contratação				
1	3	Execução	h/m	80	Após publicação no DIOE	24 meses Após publicação no DIOE
2	1	Orçamento				
2	2	Contratação				
2	3	Execução	h/m	107	Após publicação no DIOE	24 meses Após publicação no DIOE
3	1	Orçamento				
3	2	Aquisição de materias				

Compromisso com o ser humano



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

AV. PARANÁ, 61 - FONE/FAX: (45) 3231-1122 - CEP: 85.825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

e-mail: sto@santatereza.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO

Pág.: 14

3	3	Execução	Km	2,5	Após publicação no DIOE	30 meses Após publicação no DIOE
4	1	Orçamento				
4	2	Aquisição				
4	3	Plantio	mil	8,5	Após publicação no DIOE	30 meses Após publicação no DIOE
5	1	Orçamento				
5	2	Contratação				
5	3	Execução	ton	232	Após publicação no DIOE	24 meses Após publicação no DIOE
6	1	Orçamento				
6	2	Aquisição de materiais				
6	3	Construção	Um	4	Após publicação no DIOE	24 meses Após publicação no DIOE
7	1	Orçamento				
7	2	Aquisição de materiais				
7	3	Construção	un	4	Após publicação no DIOE	24 meses Após publicação no DIOE
8	1	Orçamento				
8	2	Aquisição de materiais				
8	3	Construção	un	3	Após publicação no DIOE	24 meses Após publicação no DIOE
9	1	Orçamento				
9	2	Aquisição de materiais				
9	3	Construção	un	6	Após publicação no DIOE	24 meses Após publicação no DIOE
10	1	Orçamento				
10	2	Aquisição de materiais				
10	3	Construção	un	1	Após publicação no DIOE	30 meses Após publicação no DIOE
11	1	Orçamento				
11	2	Aquisição de materiais				
11	3	Construção	un	1	Após publicação no DIOE	30 meses Após publicação no DIOE

Compromisso com o ser humano



12	1	Orçamento				
12	2	Aquisição				
12	3	Entrega	un	1	Após publicação no DIOE	18 meses Após publicação no DIOE

7. CAPACIDADE INSTALADA

O município de Santa Tereza consta com a Secretaria Municipal da Agricultura e meio ambiente. Os técnicos da área irão auxiliar na execução das obras e serviços contidos no plano de trabalho. A prefeitura possui um parque de máquinas que servirão de apoio para a complementação de serviços.

8 - BENEFICIÁRIOS POR META⁽¹⁾

Meta			Beneficiários		
Descrição	Quantidade (unid.)		Diretos ⁽²⁾	Indiretos	Total
1)Terraceamento com trator de pneu	80 horas/maquina		05	00	05
2)Teraceamento com trator de esteira	107 horas/maquina		09	00	09
3)Construção de cercas	2,5 Km		04	16	20
4)Aquisição de mudas	8,5mil		12	24	36
5)Calcário dolomítico	232 t		19	00	19
6)Sala de espera	4 unidades		04	00	04
7)Sala de alimentação	4 unidades		04	00	04
8)Saneamento Doméstico	3 unidades		03	00	03
9)Proteção de nascentes	6 unidades		06	00	06
10)Abastecedouros por gravidade	1 unidades		08	32	40
11)Abastecedouro por recalque	1 unidades		08	32	40
12)Encanteiradeira para horta	01 unidades		05	11	16

¹Para apoios individuais preencher o cadastro de produtores da microbacia, conforme Anexo XI-A.

²Os beneficiários diretos deverão assumir o compromisso de utilizar todos os benefícios recebidos, bem como aplicar os recursos próprios relativos à contrapartida, conforme Anexo XII



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

AV. PARANÁ, 61 - FONE/FAX: (45) 3231-1122 - CEP: 85.825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

e-mail: sto@santatereza.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO

Pág.: 16

Pub.: 2

9. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO :

Meta	Forma de Construção / aquisição, utilização e administração.
01	Proponente: 24 horas/máquinas com trator de pneu SEAB: 56 horas/máquina com trator de pneu
02	Proponente: 17 horas/máquinas com trator de esteira SEAB: 90 horas/máquinas com trator de esteira
03	SEAB: 2,25 Km de cercas Beneficiários: 0,25 Km de cercas
04	SEAB: 7,650 mil mudas de espécies florestais de nativas Beneficiários: 0,85 mil mudas de espécies florestais nativas
05	Proponente: 34,2 toneladas de calcário Dolomítico SEAB: 197,8 toneladas de calcário Dolomítico
06	SEAB: Cimento: 140sc; Areia: 10m ³ ; Pedra: 6m ³ ; Tijolo: 4.000; Ferro 10mm: 20br Telha amianto 6mm 2,4x1,1m: 56; Pé direito: 24un; Madeira: 6m ³ Beneficiários: Mão-de-Obra especializada 150d/h
07	SEAB: Cimento: 140sc; Areia: 10m ³ ; Pedra: 6m ³ ; Tijolo: 4.000; Ferro 10mm: 20br Telha amianto 6mm 2,4x1,1m: 56; Pé direito: 24un; Madeira: 6m ³ Beneficiários: Mão-de-Obra especializada: 150d/h
08	SEAB: Cimento: 90sc; Areia: 9m ³ ; Pedra: 64m ³ ; Tijolo: 4.800; Ferro 8mm: 24br Conexões: 18un; Cano 100mm: 6br; caixa d'água: 3un. Beneficiários: Mão-de-obra especializada: 96 d/h
09	SEAB: Cimento: 15sc; Pedra: 5m ³ ; Conexões: 18un; Cano 100mm: 1br; Beneficiários: Mão-de-obra especializada: 12d/h
10	SEAB: Mangueira ¾: 1150m; Caixa d'água 15.000l: 1un; Conexões: 5un; Areia: 3m ³ ; Pedra: 5m ³ ; Cimento: 30sc; Ferro 10mm: 9br; PROPONENTE: Mão-de-obra especializada: 20d/h
11	SEAB: Mangueira ¾: 1350m; Caixa d'água 15.000l: 1un; Conexões: 5un; Areia: 3m ³ ; Pedra: 5m ³ ; Cimento: 30sc; Ferro 10mm: 9br Roda d'água Nº 2: 1 uni. PROPONENTE: Mão-de-obra especializada: 20d/h
12	SEAB: Aquisição da encanteiradeira. 1 unidade Participação 90% PROPONENTE: Contra partida de 10% Obs.: Justificativa em anexo.

Compromisso com o ser humano



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

AV. PARANÁ, 61 - FONE/FAX: (45) 3231-1122 - CEP: 85.825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

e-mail: sto@santatereza.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO

Pág.: 17

Ab.: e

10. PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$)

NATUREZA DE DESPESA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Proponente	SEAB	TOTAL
3340	Custeio	R\$ 10.928,00	R\$ 131.887,00	R\$ 142.815,00
4440	Investimento	R\$ 13.000,00 (Em serviços)	R\$ 31.400,00	R\$ 46.000,00
		R\$ 1.600,00 (Financeira)		
TOTAL		R\$ 25.528,00	R\$ 163.287,00	R\$ 188.815,00

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$)

Meta	Participante	Valor
1- Terraceamento com trator de pneu	PROPONENTE	2.400,00
	SEAB	5.600,00
2- Terraceamento com trator de esteira	PROPONENTE	3.740,00
	SEAB	19.890,00
3 - Construção de cercas	PROPONENTE	0,00
	SEAB	17.500,00
4- Aquisição de mudas	PROPONENTE	0,00
	SEAB	2.295,00
5- Calcario Dolomítico	PROPONENTE	4.788,00
	SEAB	27.702,00
6- Sala de espera	PROPONENTE	0,00
	SEAB	20.000,00
7- Sala de alimentação	PROPONENTE	0,00
	SEAB	20.000,00
8 - Saneamentos domestico	PROPONENTE	0,00
	SEAB	13.500,00
	PROPONENTE	0,00

Compromisso com o ser humano



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

AV. PARANÁ, 61 - FONE/FAX: (45) 3231-1122 - CEP: 85.825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

e-mail: sto@santatereza.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO


Pág.: 18

Sub.: 2

9- Proteções de fontes	SEAB	5.400,00	5400
10- Abastecedor por gravidade	PROPONENTE	3.000,00 (em serviço)	10000
	SEAB	7.000,00	
11- Abastecedor por Recalque	PROPONENTE	10.000,00 (em Serviço)	20000
	SEAB	10.000,00	
12- Encanteiradeira para horta	PREOPONENTE	1.600,00	16000
	SEAB	14.400,00	
TOTAL	PROPONENTE	25.528,00	
	SEAB	163.287,00	
TOTAL GERAL		188.815,00	


Obs: Os itens 10 e 11, onde a contra partida do proponente é de R\$ 13.000,00, será em forma de serviço com mão de obra, horas maquinas e com o projeto estrutural e hidráulico dos abastecedores.

12 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO:

Nome:	IVANIR PAULY	
Cargo:	EXTENSIONISTA MUNICIPAL	
CPF:	273.386.140-91	
Local:	SANTA TEREZA DO OESTE	
Data:	AGOSTO/2015	

13 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE (Prefeito Municipal)

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que *inexiste* qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	AMARILDO RIGOLIN	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	488.237.249-53	
Local:	SANTA TEREZA DO OESTE	
Data:	AGOSTO/2015	

Compromisso com o ser humano



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste

AV. PARANÁ, 61 - FONE/FAX: (45) 3231-1122 - CEP: 85.825-000 - SANTA TEREZA DO OESTE - PARANÁ

e-mail: sto@santatereza.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO
Pag.: 19
Rub.: e

14 - PARECER TÉCNICO E DE ACORDO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELO MUNICÍPIO:

O presente plano de trabalho está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e da microbacia a ser trabalhada e com os recursos financeiros destinados para a atividade

Nome:	FELLIPE BRAGA RIBEIRO DA SILVA	Assinatura
Cargo:	DIRETOR DE AGRICULTURA	
CPF:	080.702.199-71	
Local:	SANTA TEREZA DO OESTE	
Data:	AGOSTO/2015	

15 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (Chefe do N.R. e Técnico do DEAGRO):

Parecer nº 041/2014 em anexo.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura
Nome:	Manoel Marcio Chaves	
CPF:	Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel	
Local:		
Data:		
Cargo:	Técnico do DEAGRO	Assinatura
Nome:	Gert Marcos Lubeck	
CPF:	179.212.440-68	
Local:	CASCATEL	
Data:	14/09/2015	

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

Compromisso com o ser humano

SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

PARECER Nº 041/2015


O Grupo Gestor Regional - GGR do Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, através de seu presidente Sr. Manoel Marcio Chaves, Agrônomo, brasileiro, casado, portador do RG: 6.445.414-5, é de **parecer favorável** à solicitação de aditivo de vigência e redução de meta, apresentado pela Prefeitura Municipal de **Santa Tereza do Oeste** no Ofício nºs 47/2015 e 48/2015, referente ao Convênio nº 141/2014, que tem por objeto a Implementação de Ações inseridas no Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias.

Em 04/07/2014 foi publicado o Convênio nº 141/2014 firmado entre o Estado do Paraná e o Município de Santa Tereza do Oeste, com previsão de executar as seguintes metas: Terraceamento com trator de pneu, terraceamento com trator de esteira, construção de cercas, aquisição de mudas, calcário dolomítico, sala de espera, sala de alimentação, saneamento doméstico, proteção de nascentes, abastecedouros por gravidade/recalque e aquisição de encanteiradeira para horta. Para atender estas metas foi previsto o repasse de R\$ 163.287,00 (cento e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais) do Governo do Estado, do qual foi depositado o valor referente ao investimento de R\$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) em 15/06/2015, a Contrapartida Municipal total prevista foi de R\$ 76.300,00 totalizando R\$ 185.575,00 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

O Município apresentou novo Plano de Trabalho solicitando alteração no final da vigência para 04/01/2017, bem como a redução das quantidades de algumas metas, justificando no ofício que esta redução deve aos reajustes sofridos o que elevaram os preços visto que os orçamentos foram realizados em 2013 e a liberação de recursos ocorreu em 2015. Também cita que para as metas 10 e 11 a contrapartida será em prestação de serviços pela prefeitura municipal. O qual segundo a declaração de contrapartida municipal existe a capacidade instalada para a execução. Neste Plano de Trabalho o valor do Governo do Estado permanece inalterado sendo que a contrapartida municipal passou a ser R\$ 25.528,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais), destes R\$ 15.528,00 (quinze mil, quinhentos e vinte e oito reais) em contrapartida financeira e R\$ 13.000,00 (treze mil reais) em contrapartida de prestação de serviços. O Fiscal do convênio senhor Gert Marcos Lubeck afirma também no Termo de Acompanhamento e Fiscalização (anexo) que é favorável à solicitação do município.

Desde que esteja de acordo com a legislação vigente e com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho apresentado pelo Município de Santa Tereza do Oeste, visto que ações conservacionistas são necessárias para garantir a produção sustentável, ainda o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado. É o parecer.

Cascavel, 14 de setembro de 2015.



Manoel Marcio Chaves
Chefe do Núcleo Regional
SEAB / Cascavel - PR