

<b>PLANO DE TRABALHO</b>			
MUNICÍPIO: Cianorte			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Cianorte		CNPJ: 76309806/0001-28	
Endereço: Praça da Republica, Centro Cívico nº 100			
UF: PR	CEP: 87200-127	Telefone: ( 44) 3619-6200	
Conta Corrente: nº 429-8	Banco: Caixa Eco. Federal	Agência: 0569	Praça de Pagamento: Cianaorte/PR
Responsável: Claudemir Romero Bongiorno			CPF: 258.569.019-91
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo	

## 2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

## 3. DO OBJETO


Promover o aumento da produção e da produtividade agrícola das propriedades de agricultores familiares do MUNICÍPIO, através da aquisição e incorporação de corretivos agrícolas, em consonância com o Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

## 4. JUSTIFICATIVA

*O programa do governo do Paraná, objetiva atender as demandas referentes à melhoria da fertilidade dos solos, destinando recursos para o apoio aos agricultores.*

*A calagem nas propriedades dos agricultores familiares do município de Cianorte visa a correção da acidez e a melhoria da fertilidade do solo com resultados no aumento da produtividade de mandioca, café, pastagem, culturas anuais, frutas e olerícolas exploradas nas áreas dos beneficiários do programa, com o aumento da renda dessas famílias e melhorando os indicadores socioeconômicos desses produtores.*

*Com isso a SEAB esta apresentando uma estratégia operacional em conjunto com a Emater, para a execução do programa nos municípios da região.*





**Cianorte**  
Capital do Vestibulo  
Juntos somos mais

## 5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (RS 1,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade (ton)	Unitário (RS/t)	Total (RS)
01	3340.4041	Aquisição de calcário	No município	Data de publicação ou no DIOE	24/01/2016	471,42	toneladas	140,00	66.000,00
<b>Total (RS)</b>									<b>66.000,00</b>

\*Volume de corretivo a ser adquirido, entregue e distribuído ao solo nas propriedades beneficiárias (em toneladas).

A distribuição do corretivo na propriedade rural beneficiária será necessariamente atestada pelo Fiscal após informação oriunda do(s) técnico(s) do Município.

Beneficiários	Diretos	Indiretos	Total
Número de agricultores atendidos	115		115

## 6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1ª etapa: Instituição da UGT (Unidade Gestora de Transferências), com as atribuições contidas no Art. 23 da Resolução da 28/2011 do TCE-PR;
- 2ª etapa: Definição das Comunidades, Microbacias e Produtores que serão beneficiados;
- 3ª etapa: Definição de um técnico habilitado para acompanhar todo os procedimentos desde a aquisição/licitação do corretivo até a entrega e distribuição dos corretivos nas propriedades dos agricultores;
- 4ª etapa: Providenciar todos os documentos necessários para a efetivação do Convênio, conforme Legislação;
- 5ª etapa: Realizar processo licitatório para a aquisição de corretivos;
- 6ª etapa: Viabilizar a entrega e incorporação dos corretivos nas propriedades conforme roteiro pré-estabelecido, com a devida obtenção da Carta de Adesão do beneficiário;
- 7ª etapa: Efetuar a Prestação de Contas conforme legislação específica.

## 7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos oriundos do Governo do Estado serão depositados na conta bancária nº **429-8 AG. 0569** da Instituição Financeira Oficial **CAIXA ECONÔMICA**.

A SEAB repassará ao Município o valor do Convênio em única parcela, após a publicação do extrato do mesmo. A efetiva liberação do recurso financeiro está condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15608/2007, Resolução nº 28/2011 e Instrução Normativa nº 61/2011 do TCE-PR.



**Cianorte**  
Capital do Vestuário  
Juntos somos mais

## 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO



Para a consecução do objeto o repasse dos recursos do Governo do Estado deverá ser realizado em uma única parcela após a formalização do Convênio e consequente publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado.

## 9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Etapas	Data de início	Data de conclusão
Instituição da UGT	01/05/2013	31/05/2013
Definição dos Beneficiários	01/05/2013	31/05/2013
Definição do Técnico Responsável	01/05/2013	31/05/2013
Levantamento de Documentos	01/05/2013	31/05/2013
Processo Licitatório ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	30 dias	60 dias
Entrega e Incorporação dos Corretivos ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	90 dias	420 dias
Prestação de Contas ( <i>em dias após o efetivo recebimento do recurso</i> )	420 dias	500 dias

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à correção de solo no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a atividade de correção do solo pelo Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo – 2013.

  
Edison Eiti Mikami  
Engenheiro Agrônomo  
Crea: 23814/D

Local: Cianorte Data: 23 /10 /2014

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

  
Claudemir Romero Bongiorno  
CPF : 258.569.019-91  
Prefeito Municipal

Data: 23/10/2014



**Cianorte**  
Capital do Vestuário  
Juntos somos mais

## 12. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2013, estando apto para sua efetivação via convênio.

Local: CIANORTE-PR

Data: 29/10/2014

Fiscal

(nome, CPF e assinatura)

Luiz Fernando Pricinotto  
Eng.º Agr.º - CREA-PR 98.469-D  
SEAB / DEAGRO  
Núcleo Regional de Cianorte

Chefe no NR da SEAB

Gestor (nome, CPF e assinatura)

Francisco Cascardo Neto  
Eng.º Agr.º - CREA 1.1058-D/PR  
Chefe do Núcleo Regional da  
SEAB de Cianorte

Norberto Anacleto Ortigara  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado