

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT)

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão ou Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Tapira			CNPJ 75.801.738/0001-57	
Cidade Tapira	UF PR	CEP 87830-000	DDD - Telefone (44)3679-1133	
Conta Corrente 17.872-1	Banco Banco do Brasil	Agência	Esfera Administrativa Municipal	
Responsável	Delfino Marques da Silva		Praça de Pagamento Tapira	CPF 466.663.889-72
Cl/Órgão Expedidor SSP-PR	Cargo	Função	CPF 87830-000	
Endereço		Rua Paranaguá nº 518		

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Programa	PROJETO PILOTO LEITE NO ARENITO CAIÚÁ	
Projeto de Desenvolvimento da Produção	Leiteira na Agricultura Familiar do Município de Tapira	
Início:	04/07/2014	Duração
Término:	04/07/2017	

Identificação do Objeto:

Aumento da produtividade de leite com qualidade e o incremento da renda dos produtores rurais, através da melhoria do sistema de produção de 18 (dezoito) agricultores familiares, que exploram a bovinocultura leiteira, nas Comunidades Rurais: Garcia, Pé de Galinha, Ouro Verde, Água do Avião, Três Figueiras, Água Fria e Santa Felicidade, e assim promover a produção sustentável de leite na agricultura familiar municipal, através da aquisição de 07 resfriadores com capacidade para 600 litros/04 ordenhas..



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT)

Justificativa da Proposição:

Em que pese o crescimento da atividade leiteira municipal nos últimos anos, a produtividade ainda apresenta-se bastante baixa, especialmente pela falta de alimentação adequada e baixo padrão zootécnico dos animais, comprometendo a rentabilidade obtida pelos produtores. Associados a tais aspectos, também existem problemas de estrutura das propriedades, quanto a instalações e equipamentos, afetando a qualidade do produto (com reflexos no acesso ao mercado) e de baixos indicadores zootécnicos como, por exemplo, elevado intervalo entre partos e avançada idade dos animais na primeira parição. Tendo em vista o cenário atualmente observado na bovinocultura de leite regional, justifica-se a iniciativa proposta pelo Fórum dos Promotores do Desenvolvimento do Agronegócio Paranaense, através do Projeto Piloto Leite no Arentio Caiuá, cujo Grupo Gestor Regional definiu por uma atuação voltada à adoção de um novo modelo de assistência técnica aos produtores de leite e à melhoria da infraestrutura de produção dos mesmos, através da introdução de máquinas e equipamentos voltados à produção e à manutenção da qualidade do produto, visando, inclusive, ao cumprimento da legislação sanitária vigente para a comercialização de leite cru refrigerado.

3. METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (RS 1,00)

Meta	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico	Quant.	Unitário	Custo		
			Início	Término				Previsto	Realizado	
01	Resfriador de Leite (capacidade 600L / 04 ordenhas)	Vide Anexo 01	04/07/2014	04/07/2017	un-	06	7.700,00	46.200,00	34.200,00	
02	Resfriador de Leite (capacidade 600L / 04 ordenhas)	Vide Anexo 02	04/07/2014	04/07/2017	un-	01	9.323,33		9.323,33	
TOTAL						un.	07			43.523,33

4. CAPACIDADE INSTALADA (refere-se à capacidade que o proponente tem para atingir o objeto)

Visando o aumento da produtividade de leite com qualidade e o incremento na renda dos produtores, através da melhoria do sistema de produção conduzido pelos mesmos, vem sendo implementada uma rede de assistência técnica para grupos de produtores, mediante uma parceria entre indústrias de laticínios da região, IAPAR e Emater, a partir dos resultados obtidos nos Projetos Redes de Referências e Rede de Transferência Tecnológica em Sistemas de Produção de Leite em Pasto na COOPELER (Cooperativa dos Produtores de Leite do Território Entre Rios), através dos quais foi validado um novo modelo de assistência, baseado na definição de um itinerário técnico a ser seguido, na capacitação dos assistentes técnicos e na efetividade da presença dos mesmos nas propriedades assistidas; de modo que os indicadores obtidos naqueles Projetos, os quais mostram a sustentabilidade da atividade leiteira na pequena propriedade rural, possam ser obtidos por um público maior.

Ancorado nos resultados e indicadores obtidos nas propriedades assistidas pelas Redes e no Projeto de validação executado junto a produtores da COOPELER, os assistentes técnicos deverão seguir, de forma sistemática, o seguinte itinerário técnico: aumento da produção de forragens com qualidade, ajuste do balanço nutricional, controle reprodutivo, criação de bezerras, sanidade, qualidade do leite, conforto animal, adequação ambiental e gestão de indicadores técnicos e econômicos.

Além do trabalho executado através da rede de assistência técnica acima mencionada, o Técnico Agropecuário Douglas Bossone Alves da Emater que atua no município vem concentrando a sua ação extensionista no Projeto Bovinocultura de Leite, tendo como estratégia de atuação a assistência a Grupos de UPP's (Unidades Produtivas Familiares), igualmente visando o aumento da produtividade de leite com qualidade e o incremento na renda dos produtores; sendo que atualmente estão sendo acompanhadas 60 UPP's, distribuídas em 02 grupos de produtores assistidos. Vale ressaltar que na execução da presente proposta também será buscada a parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, cujo corpo técnico é constituído por 01 Médico Veterinário, Dr. Marcelo Juscelino Lucas, e 01 Engenheiro Agrônomo, o Senhor Tiago Cabrera de Oliveira. Portanto, os beneficiários do presente Plano de Trabalho receberão a devida orientação técnica, não só quanto ao correto uso e manutenção dos equipamentos ora pleiteados junto à SEAB, para que os mesmos tragam os resultados esperados, mas também no que se refere à tecnologia de produção, conforme itinerário técnico acima mencionado.



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT)

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

A) Rateio do Valor Financeiro: O rateio do custo financeiro previsto no presente Plano de Trabalho (Item 3), deverá ocorrer da seguinte forma: ao Governo do Estado, através da SEAB, caberão R\$ 40.000,00 (equivalentes a 86,58% do custo total previsto), enquanto que à prefeitura do município beneficiário caberá, a título de contrapartida, um montante de R\$ 6.200,00 (equivalentes a 13,42% do custo total previsto).

B) Contrapartida dos Beneficiários: Caberá aos produtores beneficiários a responsabilidade pela construção das instalações necessárias para abrigar os resfriadores de leite nas propriedades rurais, aí incluídas as instalações elétricas e hidráulicas, visando o cumprimento da legislação sanitária vigente para a comercialização de leite cru refrigerado. Quanto à responsabilidade pelo correto uso e manutenção dos equipamentos a serem distribuídos, os beneficiários que receberem resfriadores de leite deverão firmar um Termo de Compromisso de caráter grupal.

C) Assistência Técnica aos Beneficiários: Na orientação técnica aos produtores rurais beneficiários, visando o uso correto e a devida conservação dos equipamentos, deverá ser empregada a metodologia usual da assistência técnica e extensão rural, qual seja: visitas, reuniões técnicas e reuniões práticas. Sendo assim, além da entrega técnica dos equipamentos (a ser feita pelos fornecedores dos mesmos), deverão ser realizadas no período de execução do presente Plano de Trabalho, 06 visitas técnicas, 03 reuniões técnicas e 06 reuniões práticas; seguindo, de forma sistemática, o seguinte itinerário técnico: aumento da produção de forragens com qualidade, ajuste do balanço nutricional, controle reprodutivo, criação de bezerras, sanidade, qualidade do leite, conforto animal, adequação ambiental e gestão de indicadores técnicos e econômicos. Desta forma, na assistência a ser prestada aos produtores beneficiários, estes são os temas que deverão ser abordados pelos assistentes técnicos, na busca de aumento da produtividade e de melhoria da qualidade do produto.

D)*O presente Plano de Trabalho prevê o repasse de 07 (sete) resfriadores, sendo que destes, 06 (seis) resfriadores já foram licitados e entregues a 06 (seis) grupos de agricultores familiares, e mais 01 (um) será adquirido com recursos das sobras e rendimentos e repassados a um grupo de agricultores familiares do município, visando a melhoria da infraestrutura das propriedades rurais, tendo como objeto o alcance de índices de produtividade e de qualidade superiores aos verificados atualmente na média dos estabelecimentos que exploram a bovinocultura de leite. Sendo assim, nas propriedades a serem beneficiadas pretende-se elevar a produção média diária de 4,5 litros/vaca/dia para 7,5 litros/vaca/dia, a produtividade média atual de 1.642 litros/ha/ano (orlundos de uma taxa de lotação atual de 1,0 vaca/ha) para 8.212 litros/ha/ano (orlundos de uma taxa de lotação prevista de 3,0 vacas/ha, em decorrência da melhoria das condições de manejo da fertilidade do solo e de manejo do pastejo), bem como obter um produto que atenda ao que determina a Instrução Normativa 62 do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), no que se refere aos requisitos físicos, químicos, microbiológicos e de CCS (contagem de células somáticas) para a comercialização de leite cru refrigerado pelos produtores beneficiários. Desta forma pode-se dizer que, a partir da obtenção dos índices referidos acima, este Plano de Trabalho tem também como objeto a melhoria da renda dos beneficiários do mesmo; renda esta que se pretende elevar de R\$ 1.232,00/ha/ano (1.642 litros/ha/ano x R\$ 0,75/litro), que é a média regional atual, para R\$ 6.405,00/ha/ano (8.212 litros/ha/ano x R\$ 0,78/litro), como resultado do aumento da produtividade e do preço de venda a maior pela qualidade e volume produzido.



6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS 1,00) – ANO 2016

Meta	PARCELAS MENSUAIS												Total	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Meta I SEAB		-X-	40.000,00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-		
Meta I Proponente			6.200,00											
Total			46.200,00											



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT)

7. PLANO DE APLICAÇÃO

Código	Natureza da Despesa	Especificação	Proponente	SEAB	Participação		Disponibilidade de recursos
					Valores Licitado e entregues	Sobras de recursos e rendimentos	
		Custeio	-X-				
		Investimento	6.200,00	40.000,00	34.200,00	13.862,22	13.862,22
		TOTAL					

8. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE


Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Delfino Marques da Silva

Cargo: Prefeito Municipal

Local: Tapira - PR

Data: 16 de Maio de 2016.


Delfino Marques da Silva
 Prefeito Municipal
 Assinatura


9. PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome: José Antonio de Andrade Duarte

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da Seab.

Local: Umuarama-PR

Data: 18/05/2016


Assinatura
 José Antonio de Andrade Duarte
 Engº Agrº CREA-PR 26.470-D
 Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama



10. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento


10.1. Técnico do DEAGRO - Sede

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) José Antonio Garcia Baena Zootecnista CRMV/PR 0324/Z CPF: 598 508 769-72	Curitiba, <u>23</u> / <u>10</u> /2016
--	---------------------------------------

14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

_____ Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, ____/____/2016
---	--------------------------

II. APROVAÇÃO DA SEAB

Nome: Cargo: Local: Data:	Assinatura 
--	--

