

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT)

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão ou Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Brasilândia do Sul		CNPJ 95.640.520/0001-75	
Cidade Brasilândia do Sul	UF PR	CEP 87.950-000	Esfera Administrativa Municipal
Banco 348-7	Agência 104	DDD - Telefone 44-3654-1235	Praça de Pagamento Brasilândia do Sul
Responsável Marcio Juliano Marcolino		CPF 019.237.059-62	
CI/Órgão Expedidor 7179380-0/SSP-PR	Cargo Prefeito Municipal	Função	CEP 87.595-000

Avenida Adão Arcangelo Dal Bem, 882 - Centro.

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Programa


PROJETO PILOTO LEITE NO ARENITO CAIUÁ
Projeto de Desenvolvimento da Produção Leiteira na Agricultura Familiar do Município de Brasilândia do Sul - Paraná.

Duração

Início:	07/07/2014
Término:	15/04/2017

Identificação do Objeto:

Em consonância com o projeto supracitado, que tem como escopo o aumento de leite com qualidade e o incremento da renda dos produtores rurais, através da melhoria do sistema de produção conduzido pelos mesmos, e assim promover a produção sustentável de leite na agricultura familiar municipal; o presente Plano de Trabalho prevê o repasse de 03 resfriadores a grupos de agricultores familiares do município, visando à melhoria da infraestrutura das propriedades rurais, tendo como objeto o alcance de índices de produtividade e de qualidade superiores aos verificados atualmente na média dos estabelecimentos que exploram a bovinocultura de leite. Sendo assim, nas propriedades a serem beneficiadas pretende-se elevar a produção média diária de 4,5 litros/vaca/dia para 7,5 litros/vaca/dia, a produtividade média atual de 1.642 litros/há/ano (oriundos de uma taxa de lotação atual de 1,0 vaca/há) para 8.212 litros/há/ano (oriundos de uma taxa de lotação prevista de 3,0 vacas/há/ano, em decorrência da melhoria das condições de manejo da fertilidade do solo e de manejo de pastagens), bem como obter um produto que atenda ao que determina a Instrução Normativa 62 do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), no que se refere aos requisitos físicos, químicos, microbiológicos e de CCS (contagem de células somáticas) para a comercialização de leite cru refrigerado pelos produtores beneficiários. Desta forma pode-se dizer que, a partir da obtenção dos índices referidos acima, este Plano de Trabalho tem também como objetivo a melhoria da renda dos beneficiários do mesmo; sendo esta que se pretende elevar de R\$ 1.642,00/há/ano (1.642 litros/há/ano x R\$ 1,00/litro), que é a média regional atual, para R\$ 8.212,00 (8.212 litros/há/ano x R\$ 1,00/litro), com o resultado do aumento da produtividade e do preço de venda a maior pela qualidade e volume produzido.



[Handwritten signature]

**GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT)**

Justificativa da Proposição:

A celebração do aditivo justifica-se devido à sobra de recursos do convênio original, no qual previa-se para aquisição de 06 resfriadores de leite, um valor total de R\$ 46.200,00 e no momento da aquisição dos equipamentos foi utilizado R\$ 29.700,00, conforme processo licitatório realizado. Desta forma para utilização da sobra dos recursos se faz necessário a aditivação do atual convênio nº 153/2014. Para que isso seja possível solicitamos a aprovação desta solicitação celebrando o aditivo previsto para aquisição de mais 03 resfriadores de leite.

3. METAS E ESTIMATIVA DE CUSTO (R\$ 1,00)

Meta	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo		
			Início	Término	Unidade	Quant.	Unitário	Total	
01	Resfriador de Leite (capacidade 600 litros - 04 ordenhas), já licitados e entregues aos produtores beneficiados.		07/07/2014	07/12/2015	UN	06	4.950,00	29.700,00	
02	Aquisição de Resfriadores de leite (capacidade 600 litros- 04 ordenhas).	Anexo 01	15/04/2016	15/04/2017	UN	03	6.163,68	18.491,04	
TOTAL							09		48.191,04

4. CAPACIDADE INSTALADA (refere-se à capacidade que o proponente tem para atingir o objeto)

Visando o aumento da produtividade de leite com qualidade e o incremento na renda dos produtores, através da melhoria do sistema de produção conduzido pelos mesmos, vem sendo implementada uma rede de assistência técnica para grupos de produtores, mediante uma parceria entre indústria de laticínios da região, IAPAR e EMATER, a partir dos resultados obtidos nos Projetos Redes de Referências e Rede de Transferência Tecnológica em Sistemas de Produção de Leite em pasto na COOPELER (Cooperativa dos produtores de Leite do Território Entre Rios), através dos quais foi validado um novo modelo de assistência, baseado na definição de um itinerário técnico a ser seguido, na capacitação dos assistentes técnicos e na efetividade da presença dos mesmos nas propriedades assistidas; de modo que os indicadores obtidos naqueles Projetos, os quais mostram a sustentabilidade da atividade leiteira na pequena propriedade rural, possam ser obtidos por um público maior.

Ancorado nos resultados e indicadores obtidos nas propriedades assistidas pelas Redes e no Projeto de validação executado junto a produtores da COOPELER, os assistentes técnicos deverão seguir, de forma sistêmica, o seguinte itinerário técnico: aumento da produção de forragens com qualidade, ajuste do balanço nutricional, controle reprodutivo, criação de bezerras, sanidade, qualidade do leite, conforto animal, adequação ambiental e gestão de indicadores técnicos e econômicos.

Além do trabalho executado através da rede de assistência técnica acima mencionada, o técnico Agropecuarista do Emater que atua no município vem concentrando as suas ações intencionistas no Projeto Bovinocultura de Leite, tendo como estratégia de atuação a Grupos de UPFs (Unidades produtivas familiares), igualmente visando o aumento da produtividade de leite com qualidade e o incremento na renda dos produtores; sendo que atualmente estão sendo acompanhadas 10 UPFs, distribuídas em 1 grupo de produtores assistidos. Vale ressaltar que na execução da presente proposta também será buscada a parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, cujo corpo técnico é constituído por 01 médico veterinário e 01 administrador. Portanto, os beneficiários do presente Plano de Trabalho receberão a devida orientação técnica, não só quanto ao correto uso e manutenção dos equipamentos ora pleiteados junto à SEAB, para que os mesmos tragam os resultados esperados, mas também no que se refere à tecnologia de produção, conforme itinerário técnico acima mencionado.



5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

A) **Rateio do Valor Financeiro:** O rateio do custo financeiro previsto no presente Plano de Trabalho (item 3), deverá ocorrer da seguinte forma: ao Governo do Estado através da SAB, caberão R\$ 40.000,00 (equivalente a 86,58% do custo total previsto), enquanto que a prefeitura do município beneficiário caberá, a título de contrapartida, um montante de R\$ 6.200,00 (equivalente a 13,42% do custo total previsto), e R\$ 1.991,04, proveniente do saldo de aplicações e rendimentos dos recursos aplicados na Caixa Econômica Federal 0957/006/00000348-7.

B) **Contrapartida dos Beneficiários:** Caberá aos produtores beneficiários à responsabilidade pela construção das instalações necessárias para abrigar os resfriadores de leite nas propriedades rurais, aí incluídas as instalações elétricas e hidráulicas, visando o cumprimento da legislação sanitária vigente para a comercialização de leite cru refrigerado. Quanto à responsabilidade pelo correto uso e manutenção dos equipamentos a serem distribuídos, os beneficiários que receberem resfriadores de leite deverão firmar um Termo de Compromisso de caráter grupal, o regimento interno de Uso e manutenção dos Equipamentos.

C) **Assistência Técnica aos Beneficiários:** Na orientação técnica aos produtores rurais beneficiários, visando o uso correto e a devida manutenção dos equipamentos, deverá ser empregada a metodologia usual da assistência técnica e extensão rural, qual seja: visitas, reuniões técnicas e reuniões práticas. Sendo assim, além da entrega técnica dos equipamentos (a ser feita pelos fornecedores dos mesmos), deverão ser realizadas no período de execução do presente Plano de Trabalho, 06 visitas técnicas, 03 Nutricional, Controle Produtivo, Criação de Bezerras, Sanidade, Qualidade do Leite, Conforto Animal, Adequação Ambiental e Gestão de indicadores técnicos e econômicos. Desta forma, na assistência a ser prestada aos produtores beneficiários, estes são os temas que deverão ser abordados pelos assistentes técnicos, na busca de aumento da produtividade e de melhoria da qualidade no produto.

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00) – ANO 2013

Meta	PARCELAS MENSAIS												Total			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
01 Proponente		6.200,00														6.200,00
02 SEA		40.000,00														40.000,00
03- Saldos de aplicações + rendimentos		1.991,04														1.991,04
TOTAL		48.191,04														48.191,04



[Handwritten signature]

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO (PT)

7. PLANO DE APLICAÇÃO		Participação		TOTAL
Código	Natureza da Despesa Especificação Custeio	Proponente	SEAB	
	Investimento Saldo de aplicações + rendimentos	6.200,00	40.000,00	46.200,00
	TOTAL	6.200,00	40.000,00	48.191,04

8. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Marcio Juliano Marcolino
Cargo: Prefeito Municipal
Local: Brasilândia do Sul - PR
Data: 18 de Janeiro de 2016

[Assinatura]
Assinatura

9. PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome: José Antonio de Andrade Duarte
Cargo: Chefe do Núcleo da Seab de Umuarama-PR.
Local: Umuarama- PR.
Data: 18/01/2016

[Assinatura]
José Antonio de Andrade Duarte
Eng. Agr. CREA-PR 26.470-D
Assinatura
Chefe do Núcleo Regional
da SEAB Umuarama

10. APROVAÇÃO DA SEAB

Nome: Norberto Anacleto Ortigara
Cargo: Secretário de Estado
Local: Curitiba - PR
Data:

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

Assinatura





**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE UMUARAMA**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Justifica-se tecnicamente o 2º Termo Aditivo do Convênio 153/2014 – Protocolo nº 11.867.752-8 para prazo de vigência, utilização de sobras de recursos e rendimentos, referente ao Projeto Piloto Leite Arenito Caiuá do município de Brasilândia do Sul-Pr.

A pecuária leiteira é uma das principais atividades dos médios e pequenos produtores rurais do município de Brasilândia do Sul-Pr., cuja predominância do rebanho é da raça girolando, com animais de média e alta produção. A média de produção de leite do município de Brasilândia é de 2.350 litros/animal/ano em condições de produção de leite a pasto, visando melhorar e estabilizar a oferta de alimento, a qualidade do leite produzido, o aumento da produtividade leiteira e a rentabilidade das propriedades rurais. Justifica-se a aquisição de 03 (três) resfriadores comunitários de leite com capacidade de 600 litros – 04 ordenhas.

Umuarama, 04 de fevereiro de 2016.


JOSE ANTONIO DE ANDRADE DUARTE
Chefe do NR da SEAB/Umuarama

Jose Antonio de Andrade Duarte
Eng.º Agr.º - CREA-PR 26.470-D
Chefe do Núcleo Regional
da SEAB Umuarama


PAULO ROBERTO CAVALCANTE MOURA
Fiscal do Convênio

Paulo Roberto Cavalcante Moura
Eng.º Agr.º - CREA-PR 20.366
SEAB/DEAGRO - N. R. de Umuarama
CPF 113.855.024-87