



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ

Estado do Paraná

Prefeitura do Município



São Pedro do Ivaí

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016
COMPROMISSO E RESPEITO

SEAB/IVA/PTG
PÁG.: 05
Rub.: 12

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DO IVAÍ			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: SÃO PEDRO DO IVAÍ		CNPJ: 75.771.311/0001-53	
Endereço: Praça Padre José Rossi , 354			
UF: PR	CEP: 86.945-000	Telefone: (43) 3451-1399	
Conta Corrente: nº 18.107-2	Banco: Banco do Brasil	Agência: 02842-8	Praça de Pagamento:
Responsável: Maria Regina Della Rosa Magri			CPF: 558.450.969-87
CI/Órgão Expedidor: 3.293.480-3/ SSP-PR.	Cargo: Prefeita	Função: Prefeita	

2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 9,70 quilômetros da Estrada Municipal 01.

3. JUSTIFICATIVA

A estrada a ser recuperada apresenta sérios problemas de tráfego, principalmente em períodos de chuva. São intensamente utilizadas pelos produtores para o acesso às propriedades rurais, escoamento da produção agropecuária, bem como para o transporte de escolares e de trabalhadores volantes (bóias-fria).

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	86

Comunidades atendidas: Figueira, Pombal, Bairro 14 e Baiaco



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ

Estado do Paraná

Prefeitura do Município



São Pedro do Ivaí

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016
COMPROMISSO E RESPEITO

SEAB/IVAÍ/PTG
PÁG.: 06
Rub.: B

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15.300 litros de óleo diesel	2,39	36.567,00	2.567,00	34.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Regularização e abaulamento de leito	km	9,70	Motoniveladora	141,00
02	Bigodes/sangradouros, lombadas, caixa de retenção e carregamento de cascalho	km	9,70	Pá carregadeira	347,00
03	Corte e depósito de cascalho	m³	5.820,00	Trator esteira	194,00
04	Compactação do cascalho	m³	5.820,00	Rolo compactador	63,00
05	Transporte de cascalho	m³	5.820,00	Caminhão basculante	387,00
06	Vala lateral rasa	m	150,00	Retro-escavadeira	9,00

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.	Processo de aquisição de combustível	X	X				
2.	Execução dos serviços						
2.1	Limpeza, regularização e cascalhamento			X	X	X	
2.2	Corte carregamento de cascalho			X	X	X	
2.3	Compactação			X	X	X	
2.4	Transporte de Cascalho			X	X	X	
3	Prestação de contas						X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ

Estado do Paraná

Prefeitura do Município



São Pedro do Ivaí

ADMINISTRAÇÃO 2013 - 2016
COMPROMISSO E RESPEITO



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	FELIPE R. DO COUTO REJANI	
Cargo:	ENG. CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA RO 3099/D	
Local:	São Pedro do Ivaí	
Data:	09/04/2014	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Maria Regina Della Rosa Magri	
Cargo:	PREFEITA MUNICIPAL	
CPF:	558.450.969-87	
Local:	São Pedro do Ivaí	
Data:	09/04/2014	
		Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável e liberamos de recursos para recuperação de 9,7 quilômetros de estradas no município de São Pedro do Ivaí.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	
Nome:		
CPF:	Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3	
Local:	CPF 435.285.899-49	
Data:	Chefe do N.R. Ivaiporã	
		Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome:		
CPF:	João Ricardo Pachulski R.G. 3.628.340-8	
Local:	CPF 699.693.109-68	
Data:	DEAGRO/N.R. Ivaiporã 07/05/14	
		Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.