



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO: GOIOERÊ

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: GOIOERÊ

CNPJ: 78.198.975/0001-63

Endereço: AVENIDA AMAZONAS 280 - JARDIM LINDÓIA

UF: PR CEP: 87.360-000 Telefone: (44) 3521-8900

Conta Corrente: nº 35480-6 Banco: Banco do Brasil Agência: 0847-8 Praça de Pagamento: Banco do Brasil

Responsável: LUIZ ROBERTO COSTA

PF: 467.955.539-49

CI/Órgão Expedidor: 3449328-6 SSP/PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Função: CHEFE DO EXECUTIVO

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome: CPF ou CNPJ:

Endereço: CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos Sub-trechos da Estrada Rural Fonte Azul /Duas Pontes no município de Goioerê, em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **7,885** quilômetros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



	SUB-TRECHOS	EXTENSÃO (m)
01	Cuiabano a Trevo BC	431
02	Trevo BC a Curva BC	650
03	Curva BC a Ponte AB	322
04	Ponte AB a Fim Cascalho	707
05	Fim Cascalho a Abastecedor	2.240
06	Abastecedor a Ponte BC	2.423
07	Ponte BC a Trevo BC	1.112
	TOTAL	7.885

3. JUSTIFICATIVA

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade que ocorreu no início de 2013 no município de Goioerê ocasionou graves problemas à trafegabilidade das estradas rurais. Também contribuiu para a degradação do solo e água, pelo processo erosivo e assoreamento de rios.

Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de estradas o que, aliado às dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a capacidade de manutenção e recuperação destas estradas.

Pelo exposto, justifica-se a solicitação de apoio financeiro à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, através do Programa Estradas da Integração, Projeto Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, para aquisição de óleo diesel, de modo que o município possa garantir o direito de ir e vir da população rural, do acesso à saúde, educação e abastecimento e do transporte de insumos e safras agrícolas. Os trechos indicados para recuperação, com os serviços propostos, são prioritários por atender ao transporte escolar, constituírem linha de escoamento da pecuária de leite e beneficiam um grande número de produtores.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	83

Comunidades atendidas: **Comunidade Candeias, Duas Pontes e Fonte Azul.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Rendimentos de aplicação financeira R\$	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10522 litros de óleo diésel	2,69	2.735,72	28.304,18	1.568,46	24.000,00	19 de Agosto de 2016

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	horas
01	Limpeza da camada vegetal	km	1,2	Motoniveladora /Pá carregadeira	10,72
02	Regularização e abaulamento do leito	Km	7,89	Motoniveladora	31,54
03	Lombadas (C)	Un.	15	Pá carregadeira	10,73
04	Lombadas (M)	Un.	44		
05	Bigodes/sangradores (M)	Un.	20	Pá carregadeira	6,20
06	Bigodes/sangradores (C)	Un.	2		
07	Caixas de retenção (C)	Un	35	Pá carregadeira	9,35
08	Caixas de retenção (M)	Un	14		
09	Revestimento primário (Cascalhamento)	Km	2,949	Pá carregadeira + Caminhão Basculante + Motoniveladora + RoloCompactador	533,51

* (C) – Construção

* (M) – Manutenção



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63



7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1-Processo de aquisição de combustível	X					
2-Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Elder de Barros Alves	
Cargo:	Engº Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 91829/D	
Local:	Goioerê PR	
Data:	06 de Novembro de 2015	
		Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ


ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/MF Nº 78.198.975/0001-63





11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Luiz Roberto Costa	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	467.955.539-49	
Local:	Goioerê PR	
Data:	06 de Novembro de 2015	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

EM ANEXO

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	JOÃO RICARDO BARBOSA RISSARDO	
CPF:	270.600.552-15	
Local:	CAMPO MOURÃO	
Data:	07-12-15	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	PAULO ALESSANDRO AGOSTINI	
CPF:	943.876.309-06	
Local:	CAMPO MOURÃO	
Data:	07-12-15	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

PARECER

Município: GOIOERÊ

Referente: 3º Aditivo ao Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais 2013 – Convênio nº 183/2013 (protocolo 11.914.612-7)

Considerações:


O município de GOIOERÊ por meio de seu Prefeito e representante legal o Sr. LUIZ ROBERTO COSTA, apresentou o ofício nº 084 e 87/2015/PMG solicitando a formalização de Termo Aditivo para prorrogação de vigência para mais seis meses (19/08/2016) e ajuste dos valores para o re-equilíbrio econômico-financeiro deste Convênio com a utilização dos rendimentos financeiros da aplicação do recurso repassado. Justificando que as intempéries climáticas ocorridas nos últimos meses atrasaram a execução das obras e também houve alta no valor do óleo diesel.

Apresentou novo plano de trabalho mantendo-se a aquisição de 10.522 litros ao valor atualizado do óleo diesel de R\$ 2,69/litro, totalizando R\$28.304,18. Sendo o valor de R\$1.568,46 contrapartida do município, R\$24.000,00 o repasse da SEAB e R\$2.735,72 proveniente do rendimento da aplicação financeira dos recursos. A nova vigência solicitada passou para dezanove de agosto de dois mil e dezesseis (19/08/2016). Na última fiscalização realizada em 16/11/2015 constatou-se que estava executada a percentagem de 20,3% do total das obras previstas no Plano de Trabalho.

Considerando o exposto e que o Plano de Trabalho foi elaborado por profissional habilitado, respeitando as normas técnicas e diretrizes do programa o **PARECER É FAVORÁVEL.**



Fiscal
Engº Agrº Paulo A. Agostini
SEAB/DEAGRO



Gestor do Convênio
Engº Agrº João Ricardo Barbosa Rissardo
Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Campo Mourão – PR, 07/12/2015