

**PLANO DE TRABALHO DO  
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS.**

MUNICÍPIO: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

**1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO		CNPJ: 77.870.475/0001-63	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 77.555-000	Telefone: ( 44 ) 3634-80-01	
Conta Corrente n° 291-7	Banco: DO BRASIL	Agência: 8274-0	Praça de Pagamento: SÃO JORGE DO PATROCÍNIO
Responsável: VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO			CPF: 570.142.729-34
Cl/Órgão Expedidor:	Cargo: PREFEITO	Função:	

**2 OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a recuperação dos trechos 01 da estrada rural São Sebastião em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4.350 metros e Trecho 02 da Estrada São Rodrigues num total de 6.150 metros, totalizando uma extensão de 10.500 metros em toda extensão a ser recuperada somando os dois trechos.

**3. JUSTIFICATIVA**

O Município de São Jorge do Patrocínio é composto por várias estradas rurais, e são mantidas em boas condições de trânsito, porém as caixas de retenção necessitam de limpeza e adequações, com esta prática espera-se controlar o escoamento superficial das águas pluviais, visando o manejo e conservação de solo e água na Microbacia a ser trabalhada, garantindo o tráfego dos produtores e suas famílias bem como facilitando o transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária ao longo do ano, nesta, que é a principal estrada rural do Município.

**4. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	350

Comunidades atendidas: Comunidade São Sebastião e Comunidade São Rodrigues.

**5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB**

1.

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 12.256 Litros de óleo diesel	Município	31.499,00	18 meses após Publicação do DOE

Av. Carlos Spanhol, 164 - Centro  
44 3634.8000 - CEP: 87555-000  
CNPJ: 77.870.475/0001-63  
pmsjp@sjpatrocínio.pr.gov.br  
SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - Paraná.



## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaulamento do leito	km	10.500	Motoniveladora	439
02	Construção/Reforma de Bigodes e passadores	Unid.	166	Pá Carregadeira	230
03	Reforma de caixas de retenção	Unid.	332	Pá Carregadeira	294

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X				
2	Execução dos serviços			X			

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	FAUSTO FERDINANDO PAULIN	 Fausto Ferdinando Paulin Eng. Agr. CREA-PR 026993-D CPF 663 281 449-20 EMATER
Cargo:	Engenheiro Agrônomo.	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR-26993/D	
Local:	São Jorge do Patrocínio	
Data:	21/03/2014	

Av. Carlos Spanhol, 164 - Centro  
 44 3634-8000 - CEP: 87555-000  
 CNPJ: 77.870.475/0001-63  
 pmsjp@sjpatrocínio.pr.gov.br  
 SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - Paraná



### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	VALDELEI APARECIDO NASCIMENTO	 Valdelei Aparecido Nascimento Prefeito Municipal CPF: 570.142.729-34 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	570.142.729-34	
Local:	São Jorge do Patrocínio	
Data:	21/03/2014	

### 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORÁVEL "TERMO ADITIVO" - DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO DE ESTUDANTES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PA

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 José Antonio de Andrade Duarte Eng.º Agr. - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama Assinatura
Nome:	JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE DUARTE	
CPF:	860.934.019-57	
Data:	03.04.2014	
Local:	UMUARAMA-PA	 Pedro K. Morimoto SEAB/DEAGRO N. R. de Umuarama Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	
Nome:	Pedro K. Morimoto	
Data:	21/03/14	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

AA