



**PLANO DE TRABALHO**

PLANO DE TRABALHO DO  
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
MUNICÍPIO: Nova América da Colina

**1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: Nova América da Colina	CNPJ: 75.827.204/0001-08		
Endereço: Av. Paraná, 276, Centro			
UF: PR	CEP: 86.230-000	Telefone: (43) 3553-1633	
Conta Corrente: 35.113-X	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0224-0	Praça de Pagamento: Cornélio Procópio
Responsável: Ernesto Alexandre Basso			CPF: 878.814.469-00
Cl/Orgão Expedidor: 6.745.804-4 SSP PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função:	

**2 OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, estrada São Luiz com 7 km, considerando (trecho 1) de 5m de largura e (trecho 2) com 4,5m de largura, num total de 7 km.

**3. JUSTIFICATIVA**

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEAB PR está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2011.

**4. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	30



### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	SEAB R\$	Município	Total R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 12.256 litros de óleo diesel	2,81	31.500,00	2.940,00	34.440,00	24 meses após a publicação no DOE

### 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Lombadas	un	25	Pá carregadeira	20
02	Caixas de retenção	un	25	Pá carregadeira	20
03	Reg/abaulamento leito	M <sup>2</sup>	33000	Moto niveladora	28
04	Corte do cascalho	M <sup>3</sup>	4950	Esteira	66
05	Carregamento cascalho	M <sup>3</sup>	4950	Pá carregadeira	85
06	Transporte cascalho	M <sup>3</sup>	4950	Caminhão	1235
07	Distribuição de cascalho	M <sup>2</sup>	33000	Moto niveladora	28
08	Compactação	M <sup>2</sup>	33000	Rolo compactador	22

### 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL							
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
1	Processo de aquisição de combustível	XXXX							
2	Execução dos serviços	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

### 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

### 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Table with fields: Nome (kleber Iwanaga), Cargo (Engenheiro Agrônomo), N.º Registro Conselho de Classe (SP-5062740988/D), Local (Nova América da Colina), Data (11/03/2015). Includes signature of Kleber Iwanaga and stamp: Kleber Iwanaga Engenheiro Agrônomo CREA/SP 5062740988.

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Table with fields: Nome (Ernesto Alexandre Basso), Cargo (Prefeito), CPF (878.814.469-00), Local (Nova América da Colina), Data (11/03/2015). Includes signature of Ernesto Alexandre Basso and stamp: Assinatura.

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB

Diante dos argumentos apresentados pela Equipe Técnica, somos FAVORÁVEIS AO ADIAMENTO DO REFERIDO CONVÊNIO QUANTO A SUA VIGÊNCIA.

Table for Mauricio Reis Koch, Cargo: CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB. Includes fields for Name, CPF, Local, and Date. Includes signature and stamp: Mauricio Reis Koch, Chefe do Núcleo Regional da SEAB, Cornélio Procopio - Paraná.

Table for Claudio Roberto R. Marques, Cargo: FISCAL DO CONVÊNIO \*. Includes fields for Name, CPF, Local, and Date. Includes signature and stamp: Claudio Roberto R. Marques, Engenheiro Agrônomo, CREA PR 16.985-D, SEAB/DEAGRO.

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado