

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: Mangueirinha			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Mangueirinha		CNPJ: 77774864/0001-29	
Endereço: Praça Francisco Assis Reis, 1060			
UF: PR	CEP: 85540000	Telefone: (46-32431122)	
Conta Corrente: nº	Banco: Banco do Brasil	Agência: Mangueirinha	Praça de Pagamento: Mangueirinha
Responsável: Albari Guimorvan Fonseca dos Santos			CPF: 545.849.579-91
CI/Órgão Expedidor: 37447404 - SSP	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Gestor Público Municipal Prefeito Municipal	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 3,84.

3. JUSTIFICATIVA

O trecho esta localizado na Comunidade da Campina Bela, conforme croqui de localização em anexo, existe real necessidade de recuperação do mesmo visto que é intensamente utilizado pelo transporte escolar e no escoamento da produção agropecuária. O trecho necessita de regularização do leito (nivelamento e abaulamento), construção de lombadas e bigodes e colocação de revestimento primário(cascalho).

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	17

Comunidades atendidas: Campina Bela, Linha São João e Portão

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de óleo diesel	MUNICÍPIO	24.000,00	24 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Bigodes/sangradouros	M ³	1.800,0	Pá carregadeira	30,0
2	Lombadas	M ³	900,0	Pá carregadeira	15,0
3	Regularização do leito	M ²	23.040	Moto niveladora	12,0
4	Abaulamento de leito	M ²	23.040	Moto niveladora	12,0
5	Corte da Cascalho	M ³	4.608	Retroescavadeira Hidráulica Pá carregadeira	72,0
6	Carregamento Cascalho	M ³	4.608	Retroescavadeira Hidráulica	72,0
7	Transporte de Cascalho	M ³	4.608	Caminhão Caçamba	380,0
8	Nivelamento Cascalho	M ²	23.040	Moto Niveladora	18,0
9	Compactação Cascalho	M ²	23.040	Rolo Compactador	12,0

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	4º	5º	6º	7º	8º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como bigodes e lombadas, entre outras.
- b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.



Nome:	Antonio Carlos Nunes Vilela	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 17.207-D	
Local:	Mangueirinha	
Data:	02/02/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Albari Guimorvan Fonseca dos Santos	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	545.849.579-91	
Local:	Mangueirinha	
Data:	02/02/2015	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	IVANO LUIZ CARNIEL	
CPF:	717.926.869-00	
Local:	Pato Branco	
Data:	/ /	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO	 Assinatura
Nome:	ANTONIO CELSO CARRARO	
CPF:	211.906.749-04	
Local:	Pato Branco	
Data:	12/05/15	


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado