



# Prefeitura Municipal de Céu Azul

Estado do Paraná



## PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: CÉU AZUL			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Céu Azul		CNPJ: 76.206.473/0001-01	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 85840-000	Telefone: (45) 3266-1122	
Conta Corrente: n°11760-9	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1770-1	Praça de Pagamento: Céu Azul
Responsável: Jaime Luis Basso			CPF: 277.730.000-34
Cl/Órgão Expedidor: 9.461.695-6	Cargo: Chefe do Poder Executivo	Função: Prefeito	
<b>2 OUTROS PARTICIPES (se houver)</b>			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 20,58 quilômetros.

- Trecho 1 Estrada Vista Alegre e Adjacente, com 7,58 km.
- Trecho 2 Estrada Beira Parque, com 13 km.
- Totalizando ao todo 20,58 km.

### 3. JUSTIFICATIVA

As estradas rurais são utilizadas diariamente para escoamento da produção agropecuária, bem como para o deslocamento dos produtores e transporte escolar. Devido ao seu uso intenso aliado a ocorrência de chuvas a mesma entra em processo de degradação provocado principalmente por ocorrência de processos erosivos. Com isso as estradas começam apresentar locais com valas, atoleiros, trepidação (costela-de-vaca), buracos, poeiras, leito rebaixado e pista escorregadia de pequeno a grande porte bem como locais assoreados. E ainda, consideramos a questão ambiental, pois as estradas não readequadas acabam se tornando canais escoadouros de enxurradas, desta forma contaminando os cursos hídricos com o carregamento de solo, fertilizantes e agrotóxicos.

Essa situação se agravou com a ocorrência de chuvas torrenciais muita a cima da média o que resultou em uma degradação estrutural das estradas bem como os acessos as propriedades rurais, resultando numa difícil



# Prefeitura Municipal de Céu Azul

Estado do Paraná



trafegabilidade, desta forma prejudicando o setor agrícola do município. Com isso demandando um elevado valor de recursos financeiros bem como operacionais para readequação e reparação das estradas rurais.

## 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02 ✓
2 - Número de agricultores	153 ✓

Comunidades atendidas: Vista Alegre – Picada Benjamin Atendidas: 02

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 19.547 litros de óleo diesel	Céu Azul	43.000,00	31/12/2015

## 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes e Sangradores	Un	20 ✓	Trator de Esteira	5 ✓
02	Lombadas	Un	48 ✓	Trator de Esteira	25,96 ✓
03	Regularização do leito	Km	20,58 ✓	Moto niveladora	54 ✓
04	Caixas de Retenção	Un	15 ✓	Pá carregadeira	3,99 ✓

## 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	Licitação	Recebimento combustível	Recebimento combustível	Recebimento combustível	Recebimento combustível	Recebimento combustível
2	Execução dos serviços		Regularização do leito	Regularização do leito	Lombadas	Bigodes e sangradores	Caixas de retenção

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

## 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais



# Prefeitura Municipal de Céu Azul

Estado do Paraná




## 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Paulo Sergio Stadler	
Cargo:	Gestor Interino Secretária de Agricultura	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-8841/TD	
Local:	Céu Azul	
Data:		
		Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Jaime Luis Basso	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	277.730.000-34	
Local:	Céu Azul	
Data:		
		Assinatura

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)



DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 008/2015, EM ANEXO.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	EDEL EDUARDO BUBLITZ	



Prefeitura Municipal de Céu Azul  
Estado do Paraná

SEAB/DEAGRO  
Pág.: 21  
Rub.: L

CPF:	035 476 299-00	 Eder Eduardo Bublitz Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel
Local:	CASCATEL	
Data:	11/02/2015	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10603D DEAGRO/SEAB NR. Cascavel
Nome:	GERT MARCOS LUBECK	
CPF:	179 212 410 - 68	
Local:	CASCATEL	
Data:	11/02/2015.	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado


**PARECER Nº 008/2015**

O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr. Eder Eduardo Bublitz, Zootecnista, brasileiro, casado, portador do RG: 6.486.882-9, lotado neste município do Estado do Paraná, é de **parecer favorável** a solicitação de aditivo de prazo de vigência, apresentado pela Prefeitura Municipal de **Céu Azul** no Ofício nº 002/2015 - SA, referente ao Convênio nº 336/2013, que tem por objeto a Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais – 2013.

O Município apresentou novo Plano de Trabalho com alteração na data prevista para término da vigência para dia 31/12/2015, encaminha, também, a documentação pessoal e Termo de Posse do Prefeito e as certidões de regularidade do município. Justificando no Ofício encaminhado pelo município os motivos que levaram ao atraso da execução do objeto, sendo por não ter concluído os serviços na Comunidade picada Benjamin por quebra de maquinários. O Fiscal do Convênio senhor Gert Marcos Lubeck afirma no Termo de Acompanhamento e Fiscalização que é favorável ao atendimento do solicitado.

Com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho apresentado pelo Município de Céu Azul, uma vez que os pequenos agricultores do município estão sendo beneficiados com a recuperação da trafegabilidade das estradas e ainda o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado e desta forma estará atendendo a legislação vigente. É o parecer.

Cascavel, 11 de fevereiro de 2015.



Eder Eduardo Bublitz  
Chefe do Núcleo Regional  
SEAB / Cascavel – PR