



Município de Catanduvas

Mais qualidade de Vida!

Estado do Paraná

CNPJ N° 76.208.842/0001-03

Gestão 2013/2016



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: CATANDUVAS PR			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Catanduvas		CNPJ: 76.208.842/0001-03	
Endereço: Av, dos Pioneiros 500			
UF: PR	CEP: 85470-000	Telefone: (45) 3234-1313	
Conta Corrente: nº 13982-3	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1759-0	Praça de Pagamento: Catanduvas - Pr
Responsável: Noemi Schmidt de Moura			CPF: 847.638.419-04
CI/Órgão Expedidor: 3337799-1SSP/PR	Cargo: PREFEITA	Função:	

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação adequada, a readequação e/ou melhoria das estradas rurais, permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano, nas linhas; Nova Esperança 4,6 km; Linha Jacutinga 2,1 km; Rio das Pedras 1,9 km; Ouro Preto 4,9 km; Boa Vista 2,3km; totalizando um trecho de 15,8 km.

3. JUSTIFICATIVA

A viabilização do acesso às propriedades rurais é fator imprescindível ao desenvolvimento produtivo da comunidade e conseqüentemente das famílias que ali residem. O crescimento da produção agropecuária e a fixação do homem no meio rural dependem das condições adequadas para o transporte dos insumos e da sua produção agropecuária. Contribuindo significativamente também para o acesso a serviços de saúde, educação e lazer. É um fator que garante a cidadania ao homem do campo. A execução dos serviços de melhorias nas Estradas rurais proporcionará condições ideais para o transporte



Município de Catanduvas

Mais qualidade de Vida!

Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.208.842/0001-03

Gestão 2013/2016

SEAB/DEAGRO
Pág.: 30
Rub.: 2

da produção agropecuária, possibilitando assim mais qualidade de vida aos produtores rurais.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	5 ✓
2 - Números de agricultores familiares	65 ✓

Comunidades atendidas: Nova Esperança, Rio das Pedras, Linha Jacutinga, Boa Vista e Ouro Preto.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$ /Litros/ licitação anterior	Valor R\$ / Litros/ licitação atual	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 15,000 litros de óleo diésel	2,50 ✓	2,85 ✓	8.442,67 ✓	33.000,00 ✓	30 meses após a publicação no DOE
Litros	3734,732 ✓	11265,268 ✓			15,000 ✓

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Corte do Cascalho	M³	12.825 ✓	Trator de esteira	155 ✓
02	Carregamento	m³	12.825 ✓	Pá Carregadeira	174 ✓
03	Transporte	M³	12.825 ✓	Caminhão Basculante	426 ✓
04	Esparramação	M²	12.825 ✓	Motoniveladora	172 ✓
05	Compactação	M³	85.500 ✓	Rolo Compactador	187 ✓

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X	X			
2	Execução dos serviços			X	X	X	



Gestão 2013/2016

Município de Catanduvas

Mais qualidade de Vida!

Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.208.842/0001-03

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- a. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, e adequando as estradas para o transporte escolar.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: Delcio Giuliani	Delcio Giuliani	
Cargo: Eng. Agrônomo	Eng. Agrônomo	
N.º Registro Conselho de	CREA-PR 5954-V	
Local:	Catanduvas	
Data:	16/07/2015	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: NOEMI SCHMIDT DE MOURA		
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL		
CPF: 847.638.419-04		
Local: CATANDUVAS		
Data: 16/07/2015		
		Assinatura




Município de Catanduvas

Mais qualidade de Vida!

Estado do Paraná



CNPJ Nº 76.208.842/0001-03

Gestão 2013/2016



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Parecer Favorável, conforme Parecer nº 030/2015.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:		
CPF:	Manoel Marcio Chaves	
Local:	Chefe de N.Regional	
Data:	SEAB - Cascavel	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	<i>EDO PERAZZI</i>	
CPF:	<i>54655153920</i>	
Local:	<i>CASCATEL</i>	
Data:	<i>04/08/2015</i>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO AMACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado