

PLANO DE TRABALHO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: LUIZIANA- PR



1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município:		CNPJ:	
Luiziana		80.888.688/0001-27	
Endereço:			
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 22 - Centro			
UF:	CEP:	Telefone:	
PR	87.290-000	(44) 3571-12-85	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
564-8	Caixa Econômica Federal	0386	Campo Mourão PR
Responsável:			CPF:
Mauro Alberto Slongo			911.587.459-15
CI/Órgão Expedidor:	Cargo:	Função:	
5.016.577-9 SSP-PR	Prefeito Municipal	Executivo	

2. OUTROS PARTICÍPIES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 7,05, quilômetros. Os trechos a serem recuperados estão assim distribuídos:

- Comunidade de Valinhos/ Três Botecos – Trecho 1: Estrada do Meio ao Assentamento Rio Laranjeiras, perfazendo 4,1 km:
- Trecho 2: Estrada da Fazenda de Simone Duarte até a Fazenda Iguaçu sendo realizado apenas cascalhamento perfazendo 0,65 km.
- Trecho 3: Estrada da Fazenda Iguaçu até o Assentamento Rio Laranjeiras perfazendo 2,3 km.

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade que ocorreu no período de primavera/verão 2012/2013 no município de Luiziana PR ocasionou graves problemas à trafegabilidade das estradas rurais, escoamento da safra, deslocamento de escolares, saúde e outros. Também contribuiu para a degradação do solo e água, pelo processo erosivo e assoreamento de rios.

Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de estradas o que, aliado às dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a capacidade de manutenção e recuperação destas estradas.

Pelo exposto, justifica-se a solicitação de apoio financeiro à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, através do Programa Estradas da Integração, Projeto Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, para aquisição de óleo diesel, de modo que o município possa garantir o direito de ir e vir da população rural, do acesso à saúde, educação e abastecimento e do transporte de insumos e safras agrícolas.

Os trechos indicados para recuperação, com os serviços propostos, são prioritários por atenderem ao transporte escolar, constituírem linha de escoamento da pecuária de leite, safra agrícola e beneficiam um grande número de produtores.

Justifica-se a implementação do recurso financeiro, pois através do mesmo serão executadas obras num total de 7,05 km de estradas rurais beneficiando 60 propriedades. As ações a serem executadas serão:

- serviço de limpeza da camada vegetal, regularização do leito, lombadas, construção e reforma de sangradouro e revestimento primário de cascalho. Com estas obras diminuirá despesas financeira do município que proporcionará a melhoria das condições de trafegabilidade das estradas rurais beneficiando os usuários. Os trechos escolhidos são onde concentram a maioria de agricultores familiares do município cujas atividades econômicas principais são pecuária leiteira, sericultura e grãos.

5. BENEFICIÁRIOS:

Descrição	N.º Total (Diretos)
1. Número de comunidades atendidas	5
2. Número de agricultores	100

Comunidades atendidas: Valinhos, Rio Formosinho, PA Rio Laranjeiras, Rio do Leão, Sede e Serra Molhada

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Especificação	Participação R\$		TOTAL R\$	Prazo de Execução
	MUNICÍPIO	SEAB		
Aquisição de 10.526,31 litros de óleo diesel	R\$ 2.315,78	R\$ 24.000,00	26.315,78	18 meses após a publicação no DOE

7. PLANO DE OBRAS – Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	horas
01	Limpeza da camada vegetal	km	0,78	Motoniveladora e Pá carregadeira	31,38
02	Regularização e abaulamento do leito	Km	4,10	Motoniveladora	14,06
03	Construção ou reforma de lombadas	Un	21	Pá carregadeira	3,82
04	Construção ou reforma de sangradores / bigodes	Un	88	Pá carregadeira	24,79
05	Caixas de retenção	Un	8	Pá carregadeira	1,53
06	Revestimento primário (cascalhamento)	km	7,05	Trator esteira, Caminhão, Pá carregadeira, motoniveladora e rolo compactador	562,79
TOTAL					638,37

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADE *	PERIODO DE EXECUÇÃO/TRIMESTRAL
----	-------------	--------------------------------

		1º	2º	3º	4º	
1	Processo de aquisição de combustível	x				
2	Execução dos serviços		x	x	x	x

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

9. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Márcio César Rosa	 Assinatura
Cargo:	Topógrafo	
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea-PR 90.403-TD	
Local:	Luiziana	
Data:	24 de fevereiro de 2014	


12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Mauro Alberto Slonko	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	911.587.459-15	
Local:	Luiziana	
Data:	24 de fevereiro de 2014	

13. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Em anexo.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO SEAB	
Nome:	JOÃO RICARDO BARBOSA RISSARDO	

CPF:	270.600.552-15	 Engº Agrº João Ricardo Barbosa Rissardo Chefe do Núcleo Regional da SEAB de Campo Mourão	
Local:	CAMPO MOURÃO		
Data:	15-04-2014		
		Assinatura	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO*		
Nome:	PAULO ALESSANDRO AGOSTINI		
CPF:	943.876.309-06		
Local:	CAMPO MOURÃO		
Data:	15-04-2014		
		Assinatura	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

