



PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO ECONÔMICA
RUA: Elpidio dos Santos, S/N - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122
CEP. 85.548-000 - Honório Serpa - Paraná

Pág. 03
Rub.

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: HONÓRIO SERPA - PR			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Honório Serpa		CNPJ:95.585.444/0001-42	
Endereço: Rua Elpidio dos Santos N° 541.			
UF: Paraná	CEP: 85.5848-000	Telefone: (46) 3245 1130	
Conta Corrente: n° 22873-7	Banco: Banco do Brasil S.A.	Agência: 2267-5	Praça de Pagamento: Honório Serpa
Responsável: Rogério Antonio Benin			CPF: 627.798.349-00
CI/Órgão Expedidor: 4.089.595-7/SSP-PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Gestor Público Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, no Trecho Nova Concórdia até a Fazenda Cataneo perfazendo um total de **10 Km.**

3. JUSTIFICATIVA

O Trecho objeto de recuperação por este projeto faz a ligação entre a sede do município e três comunidades rurais que são a Nova Terra, Nova Concórdia e Pinho Fleck com aproximadamente 100 famílias de agricultores e por onde transitam diariamente ônibus de transporte escolar, veículos e o transporte da produção agrícola e pecuária e deslocamento da população desta região, e devido ao tráfego intenso e pesado de caminhões e máquinas agrícolas, aliado a fortes chuvas e períodos de estiagem ocasionam a deterioração do leito da estrada, sendo necessário a recuperação de sua trafegabilidade.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	100

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 17.721,5 litros de óleo diesel.	2,55	45.189,82	3.189,82	42.000,00	18 Meses após a publicação no DOE

Obs. Preço Médio do litro do óleo diesel= R\$ 2,55

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Cascalhamento do Leito				
	Corte/Amontoa	M³	7.500	Pá Carregadeira	285,00
	Carregamento	M³	7.500	Pá Carregadeira	123,00
	Transporte	M³	7.500	Caminhão caçamba	375,00
	Esparramação	M³	7.500	Motoniveladora	164,00
	Compactação	Km	10	Rolo Compactador	117,00
02	Remoção da camada vegetal	Km	1,2	Motoniveladora	11,00
03	Abaulamento do leito	Km	10	Motoniveladora	121,00

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Roque Brezolin	 Roque Brezolin ENG. AGRÔNOMO CREA/PR 9105-V
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	9105-V	
Local:	Honório Serpa - PR	
Data:	10/03/2014	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Rogério Antonio Benin	18 Meses após a publicação no DOE  Rogério Antonio Benin Prefeito Municipal Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	627.798.349-00	
Local:	Honório Serpa- PR	
Data:	10/03/2014	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

SEAB/DEAGRO

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

pag. 05

Somos favoráveis ao atendimento do solicitado por se tratar de um projeto que visa adquirir maquinários, óleo diesel para manutenção de estradas rurais, cercamentos, limpeza e demais trabalhos, tornando as mais seguras devido a esta melhoria

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	ROSANGELA PICOLO	
CPF:	008.349.409-06	
Local:	PATO BRANCO - PR	
Data:	10/03/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura Antonio Celso Carraro
Nome:	ANTONIO CELSO CARRARO	
CPF:	211.906.749-04	
Local:	PATO BRANCO -PR	
Data:	10/03/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no NR, indicar outro servidor habilitado.

Engº Agrº - CREA/PR 35258/D
 R.S. 10.818.723-9 DEAGRO
 N.R. Pato Branco

