




PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

**PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS**

MUNICÍPIO: SERTANEJA

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: **SERTANEJA**

CNPJ: **75.393.082/0001-80**

Endereço: **AV NOSSA SENHORA DO ROCIO, 233**

UF: **PARANÁ** CEP: **86.340-000**

Telefone: **(043)3562-1172**

Conta Corrente: nº Banco:

10 180-X Banco do Brasil

Agência:

3767-2

Praça de Pagamento:

Sertaneja

Responsável: **MAGDA BRUNIERE RETT**

CPF: **135.315.659-15**

CI/Orgão

Cargo: **Prefeita Municipal**

Função: **Prefeita**

Expedidor:

553.787-SSP/PR

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:

Endereço:

CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Projeto de recuperação (de) trechos (de) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, sendo:

- I. Trecho Estrada da Correntina - Extensão: km 6,278**
- II. Trecho Estrada do Hermes - Extensão: km 2,900**
- III. Trecho Estrada do Takata - Extensão: km 1,708**

Total dos Trechos Beneficiados: 10,886 km


3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referentes à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEABPTG já apresenta uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012 e início de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	43

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.092,5 litros de óleo diesel	Sertaneja	24.000,00	30 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

- RESUMO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TOTAL DOS TRECHOS:**

Descrição dos serviços e equipamentos previstos:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Limpeza camada vegetal			m ²	2.150	Pá carregadeira	23
2	Lombadas		X	un	26	Pá carregadeira	33
3	Regularização/abaulamento		X	km	10,886	Moto niveladora	37

* (C) Construção (M) Manutenção.


- RESUMO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO TOTAL:**

Descrição dos serviços e equipamentos previstos:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Desagregação/carregamento			m ³	6.464	Pá carregadeira	110
2	Transporte			m ³	6.464	Caminhão	664
3	Distribuição cascalho			m ³	6.464	Moto niveladora	43
4	Compactação cascalho			m ³	6.464	Rolo compactador	33
	Total do benefício com cascalho			Km	8,044		850



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80



7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL									
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
1	Processo de aquisição de combustível	X									
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Repasse de recursos financeiros da SEAB aos municípios especificamente para aquisição de óleo diesel a ser utilizado para recuperação de estradas rurais, mediante TERMO DE CONVÊNIO
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80




9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ILVO ANTONIAZZI	 Assinatura
Cargo:	TÉCNICO EM AGROPECUARIA	
N.º Registro Conselho de Classe:	RS-43.716/TD	
Local:	Sertaneja	
Data:	03/07/2015	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MAGDA BRUNIERI RETT	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	135.315.659-15	
Local:	Sertaneja	
Data:	03/07/2015	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Sendo favorável ao aditamento do referido convênio, devido aos problemas e limitações encontradas para a sua conclusão.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Mauricio Reis Koch Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Proença - Paraná Assinatura
Nome:	MAURICIO REIS KOCH	
CPF:	584.705.659-15	
Local:	C. Proença	
Data:	14/07/2015	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CHEFIADEAGRO SEABIDEAGRO
Nome:	CLÁUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	441.995.843-15	
Local:	C. Proença	
Data:	13/07/2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável – DEAGRO

Informe Técnico n.º 009/2015/CP

Protocolo n.º: 11.914.686-0/2013

Objeto: Solicitação de Termo Aditivo para prorrogação de prazo - Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome do Responsável pela Fiscalização: Cláudio Roberto Riesemberg Marques	Matrícula Funcional: 2.086.919
Qualificação técnica: Eng.º Agrônomo	Órgão a que pertence: SEAB

Título do programa: Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais

Município: Sertanejas/PR

Data: 13/07/2015

Em nossos acompanhamentos, verificamos dificuldades na implementação das obras de melhoria devido problemas com atendimento emergencial em outras áreas, dificuldades na disponibilização de cascalho para revestimento primário, quebra de equipamentos e chuvas no período. Considerando que o prazo previsto no Plano de Trabalho é insuficiente para a devida execução do objeto firmado, e de que o mesmo é de suma importância para o desenvolvimento social e econômico das comunidades rurais envolvidas, **somos favoráveis ao aditamento do referido convênio quanto ao seu prazo em mais 6 (seis) meses**, de forma a viabilizar o atendimento do seu objeto.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado


Responsável
Cláudio Roberto R. Marques
Engenheiro Agrônomo
CREA-PR 16.985-D
SEAB/DEAGRO