



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: <u>SERTANEJA</u>			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: <u>SERTANEJA</u>		CNPJ: <u>75.393.082/0001-80</u>	
Endereço: <u>AV. NOSSA SENHORA DO ROCIO, 233</u>			
UF: <u>PARANÁ</u>	CEP: <u>86.340-000</u>	Telefone: <u>(043)3562-1172</u>	
Conta Corrente: nº <u>10.180-X</u>	Banco: <u>Banco do Brasil</u>	Agência: <u>3767-2</u>	Praça de Pagamento: <u>Sertaneja</u>
Responsável: <u>MAGDA BRUNIERE RETT</u>			CPF: <u>135.315.659-15</u>
Cl/Órgão Expedidor: <u>553.787-SSP/PR</u>	Cargo: <u>Prefeita Municipal</u>		Função: <u>Prefeita</u>
2 OUTROS PARTICÍPIES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, sendo:

- I. Trecho Estrada da Correntina - Extensão: km 6,278
- II. Trecho Estrada do Hermes - Extensão: km 2,900
- III. Trecho Estrada do Takata - Extensão: km 1,708

Total dos Trechos Beneficiados: 10,886 km

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referentes à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2012 e início de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	43

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.092,5 litros de óleo diesel	Sertaneja	24.000,00	24 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS - (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

RESUMO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS DE TERRAPLANAGEM PROPOSTAS PARA O TOTAL DOS TRECHOS:

Descrição dos serviços e equipamentos previstos:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Limpeza camada vegetal			m ²	2.150	Pá carregadeira	23
2	Lombadas		X	un	26	Pá carregadeira	33
3	Regularização/abaulamento		X	km	10,886	Moto niveladora	37

* (C) Construção/(M) Manutenção.

RESUMO DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS DE CASCALHAMENTO PROPOSTAS PARA O TRECHO TOTAL:

Descrição dos serviços e equipamentos previstos:

Item	Detalhe*	C	M	Unidade	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas Estimadas
1	Desagregação/carregamento			m ³	6.464	Pá carregadeira	110
2	Transporte			m ³	6.464	Caminhão	664
3	Distribuição cascalho			m ³	6.464	Moto niveladora	43
4	Compactação cascalho			m ³	6.464	Rolo compactador	33
	Total do benefício com cascalho			Km	8,044		850



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná – CNPJ Nº 75.393.082/0001-80



7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL							
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
1	Processo de aquisição de combustível	X						X	X
2	Execução dos serviços	X	X	X	X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- ☞ Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- ☞ Repasse de recursos financeiros da SEAB aos municípios especificamente para aquisição de óleo diesel a ser utilizado para recuperação de estradas rurais, mediante TERMO DE CONVÊNIO
- ☞ Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ILVO ANTONIAZZI	 Assinatura
Cargo:	TÉCNICO EM AGROPECUARIA	
N.º Registro Conselho de Classe:	RS-43.716/TD	
Local:	Sertaneja	
Data:	02/03/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MAGDA BRUNIERI RETT	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	135.315.659-15	
Local:	Sertaneja	
Data:	02/03/2015	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANEJA
Estado do Paraná - CNPJ Nº 75.393.082/0001-80

SEAB/PTG
CORNELIO
Pág. 04
Rub. A

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Tendo em vista os argumentos apresentados, somos favoráveis ao adiamento do referido convênio quanto à sua vigência.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Mauricio Reis Koch Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Procopio - Paraná Assinatura
Nome:	MAURICIO REIS KOCH	
CPF:		
Local:	C. Procopio	
Data:	04/03/2015	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA PR 176.005-D SEAB/DEAGRO
Nome:	CLÁUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	401.995.849-15	
Local:	C. Procopio	
Data:	04/03/2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado