



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: IVATÉ - PR			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Ivaté		CNPJ: 95.640.553/0001-15	
Endereço: Avenida Rio de Janeiro nº 2758			
UF: Pr	CEP: 87525-000	Telefone: (44) 3673-8000	
Conta Corrente: nº 50721-0	Banco: Brasil	Agência: 0645-9	Praça de Pagamento: Umuarama - Pr
Responsável: Sidinei Delai			CPF: 350.248.799-53
CI/Órgão Expedidor: 1.758.974 SSP/Pr	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais nos trechos, **4,8 km da Estrada Recanto, 02 km da Estrada Altino Gatti e 02 km da Estrada Ponte Queimada**, perfazendo num total de **8,8 quilômetros**.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais ao município.

Neste sentido, a Seab está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municípios devem ser adaptadas a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas, dificultando a sua trafegabilidade.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Números de agricultores	92

Comunidades atendidas: Recanto, Ponte Queimada e Altino Gatti.



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 12.605 litros de óleo diesel	IVATÉ - PR	31.500,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Suavização de Talude	km	01	Pá carregadeira	15
02	Bigodes	un	13	Pá carregadeira	08
03	Construção caixa de retenção	un	54	Pá carregadeira	32
04	Limpeza Caixa de retenção	un	143	Pá carregadeira	71
05	Lombadas	un	108	Pá carregadeira	68
06	Regularização do leito	km	8,8	Moto niveladora	26
07	Abaulamento de leito	km	8,8	Moto niveladora	26

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / BIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X				
2	Execução dos serviços			X	X		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito das estradas, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.


Nome:	Genivaldo Pestana	 Assinatura
Cargo:	Técnico Agrícola	
N.º Registro Conselho de Classe:	7.819-TD	
Local:	Ivaté - Pr	
Data:	14/11/2.014	






11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	SIDINEI DELAI	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	350.248.799-53	
Local:	Ivaté- Pr	
Data:	14/11/2014	


12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORAVEL "TERMO ADCTIVO" - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TIRAFEGALIDADE DE ESTRADAS RURAIS - MUNICÍPIO IUVATE - PR.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 José Antonio de Andrade Duarte Eng.º Agr.º - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama Assinatura
Nome:	JOSÉ ANTONIO ANDRADE DUARTE	
CPF:	860.934.019-87	
Local:	UMUARAMA - PR	
Data:	20/11/2014	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Paulo Roberto Cavalcante Moura Eng.º Agr.º - CREA-PR 20.366 SEAB/DEAGRO - Umuarama CPF 113.855.024-87
Nome:	Paulo Roberto C. Moura	
CPF:	113.855.024-87	
Local:	UMUARAMA	
Data:	20/11/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado