



Prefeitura Municipal de Maria Helena

Praça Brasil, 2001 | Fone (44) 3662.1030 | CEP 87480-000 | Maria Helena - Paraná | CNPJ 76.247.386/0001-00 | www.mariahelena.pr.gov.br



PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: MARIA HELENA

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Maria Helena		CNPJ: 76.247.386/0001-00	
Endereço: Praça Brasil, nº 2001			
UF: PR	CEP: 87480-000	Telefone: (44) 3662-1029	
Conta Corrente: 43713-1	Banco: nº Banco do Brasil	Agência: 0645-9	Praça de Pagamento: Umuarama/PR
Responsável: Elias Bezerra de Araújo			CPF: 201.466.809-44
CI/Órgão Expedidor: 778.196 SSP/PR	Cargo: Prefeito	Função: Prefeito Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11 quilômetros. O presente instrumento tem por objeto a recuperação da trafegabilidade das estradas rurais nos trechos: Estrada Bordini e Estrada Santa Amélia.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referentes à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos Municípios.

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com a EMATER, de tal forma que as demandas municipais devem ser adaptadas a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários das Estradas Bordini e Santa Amélia, principalmente face à sua degradação em

P

9



Prefeitura Municipal de Maria Helena

Praça Brasil, 2001 | Fone (44) 3662.1030 | CEP 87480-000 | Maria Helena - Paraná | CNPJ 76.247.386/0001-00 | www.mariahelena.pr.gov.br



função do excesso de chuvas durante o ano de 2013 e no início de 2014 que colocou o município em estado de emergência.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores (Diretos e Indiretos)	110

Comunidades atendidas: Bordini e Santa Amélia

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 17.004 litros de óleo diesel	MARIA HELENA	2,47	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes/Sangradouros	UN	473	Pá Carregadeira	413
02	Lombadas	UN	199	Pá Carregadeira	202
03	Lombadas	UN	45	Pá Carregadeira	47
04	Regularização do leito	KM	11	Moto Niveladora	164

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / BIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X	X	X	X
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

R

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Maria Helena

Praça Brasil, 2001 | Fone (44) 3662.1030 | CEP 87480-000 | Maria Helena - Paraná | CNPJ 76.247.386/0001-00 | www.mariahelena.pr.gov.br




9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Cinthia Miyuki Yamagata	 Assinatura
Cargo:	Secretária de Agricultura e Meio Ambiente	
N.º Registro Conselho de		
Local:	MARIA HELENA/PR	
Data:	25/03/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ELIAS BEZERRADE ARAÚJO	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	201.466.809-44	
Local:	MARIA HELENA/PR	
Data:	25/03/2014	





Prefeitura Municipal de Maria Helena

Praça Brasil, 2001 | Fone (44) 3662.1030 | CEP 87480-000 | Maria Helena - Paraná | CNPJ 76.247.386/0001-00 | www.mariahelena.pr.gov.br



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

- PARECER FAVORÁVEL "TERMO ADITIVO" DE PRAZO E META CONVÊNIO DE RECUPERAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESTIADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA-PI

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 José Antonio de Andrade Duarte Engº Agrº - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo Regional da SEAB Umuarama Assinatura
Nome:	JOSE ANTONIO DE ANDRADE DUARTE	
CPF:	860.938.019-87	
Local:	UMUARAMA-PI	
Data:	03-04-2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Pedro K. Morimoto SEAB/DEAGRO N. R. de Umuarama Assinatura
Nome:	Pedro K. Morimoto	
CPF:	171060603-68	
Local:	Umuarama	
Data:	03/04/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.