



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000
Fone (42) 3573-1212 - Fax (42) 3573-1188
CNPJ 75.688.366/0001-02



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: PORTO VITÓRIA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PORTO VITÓRIA		CNPJ: 75.688.366/0001-02	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 84610-000	Telefone: 42 3573 1212	
Conta Corrente: n° 42762-4	Banco: 001 Banco do Brasil S/A	Agência: 0217-8	Praça de Pagamento: UNIÃO DA VITÓRIA
Responsável: MARISA DE FÁTIMA I. DE SOUZA			CPF: 804.685.609-63
CI/Órgão Expeditor: 3.300.031-6 SSP-PR	Cargo: PREFEITA MUNICIPAL	Função:	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11.530 quilômetros, conforme descrição dos trechos anexos.

3. JUSTIFICATIVA

Município de Porto Vitória, em virtude do excesso de chuvas nos últimos meses tem danificado as estradas rurais do município, que encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade e necessitando de uma readequação com a máxima urgência, conforme os trechos selecionados.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	340

Comunidades atendidas: _____

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.715 litros de óleo diesel	2,46	26.358,90	2.358,90	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná

Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000

Fone (42) 3573-1212 – Fax (42) 3573-1188

CNPJ 75.688.366/0001-02



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigode, Bueiros	-	01	Retro-escavadeira	81
02	Regularização do leito	-	01	Moto niveladora	195
03	Alargamento e abaulamento	-	01	Pá carregadeira	185
04	Transporte cascalho	-	04	Caminhão Caçamba	240
05	Compactação	-	01	Rolo compactador	78
06	Caminhão pipa	-	01	Caminhão pipa	25

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	JOSÉ ARMINDO BONATO	
Cargo:	GERENTE EMATER	
N.º Registro Conselho de Classe:	53.078 – TD	
Local:	PORTO VITÓRIA – PR.	
Data:	20 / 03 / 2014	Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MARISA DE FÁTIMA ILKIU DE SOUZA	
Cargo:	PREFEITA MUNICIPAL	
CPF:	804.685.609-63	
Local:	PORTO VITÓRIA – PR.	
Data:	20 / 03 / 2014	Assinatura



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000
Fone (42) 3573-1212 - Fax (42) 3573-1188
CNPJ 75.688.366/0001-02



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	JAIR R. S. DEMELLO,	
CPF:	529.588.509-78.	
Local:	UNIÃO DA VITÓRIA	
Data:	21/03/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	DIONÍSIO RETCHESKI	
CPF:	169.914.789-20	
Local:	UNIÃO DA VITÓRIA	
Data:	21/03/2014	

DIONÍSIO RETCHESKI
Engenheiro Agrônomo
CREA 5279-D-7ºR
CPF 169.914.789-20
Fiscal DEAGRO/SEAB U Va.

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000
Fone (42) 3573-1212 - Fax (42) 3573-1188
CNPJ 75.688.366/0001-02



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: PORTO VITÓRIA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PORTO VITÓRIA		CNPJ: 75.688.366/0001-02	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 84610-000	Telefone: 42 3573 1212	
Conta Corrente: n° 42762-4	Banco: 001 Banco do Brasil S/A	Agência: 0217-8	Praça de Pagamento: UNIÃO DA VITÓRIA
Responsável: MARISA DE FÁTIMA I. DE SOUZA			CPF: 804.685.609-63
CI/Órgão Expeditor: 3.300.031-6 SSP-PR	Cargo: PREFEITA MUNICIPAL	Função:	

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11.530 quilômetros, conforme descrição dos trechos anexos.

3. JUSTIFICATIVA

Município de Porto Vitória, em virtude do excesso de chuvas nos últimos meses tem danificado as estradas rurais do município, que encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade e necessitando de uma readequação com a máxima urgência, conforme os trechos selecionados.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	340
Comunidades atendidas: _____	

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.715 litros de óleo diesel	2,46	26.358,90	2.358,90	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000
Fone (42) 3573-1212 – Fax (42) 3573-1188
CNPJ 75.688.366/0001-02



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigode, Bueiros	-	01	Retro-escavadeira	81
02	Regularização do leito	-	01	Moto niveladora	195
03	Alargamento e abaulamento	-	01	Pá carregadeira	185
04	Transporte cascalho	-	04	Caminhão Caçamba	240
05	Compactação	-	01	Rolo compactador	78
06	Caminhão pipa	-	01	Caminhão pipa	25

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	JOSÉ ARMINDO BONATO	
Cargo:	GERENTE EMATER	
N.º Registro Conselho de Classe:	53.078 – TD	
Local:	PORTO VITÓRIA – PR.	
Data:	20 / 03 / 2014	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MARISA DE FÁTIMA ILKIU DE SOUZA	
Cargo:	PREFEITA MUNICIPAL	
CPF:	804.685.609-63	
Local:	PORTO VITÓRIA – PR.	
Data:	20 / 03 / 2014	
		Assinatura



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000
Fone (42) 3573-1212 - Fax (42) 3573-1188
CNPJ 75.688.366/0001-02



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	JAIR R.S. DE MELLO	
CPF:	529 588 509 - 78	
Local:	UNIAO DA VITORIA.	
Data:	21/03/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	DIONÍSIO RETCHESKI	
CPF:	169 914 789 - 20.	
Local:	UNIAO DA VITORIA	
Data:	21/03/2014	

DIONÍSIO RETCHESKI
Engenheiro Agrônomo
CREA 5279-D-7ºR
CPF 169.914.789-20
Fiscal DEAGRO/SEAB U. Va.

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000
Fone (42) 3573-1212 - Fax (42) 3573-1188
CNPJ 75.688.366/0001-02



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO (EM PAPEL TIMBRADO DO MUNICÍPIO)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: PORTO VITÓRIA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PORTO VITÓRIA		CNPJ: 75.688.366/0001-02	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 84610-000	Telefone: 42 3573 1212	
Conta Corrente: n° 42762-4	Banco: 001 Banco do Brasil S/A	Agência: 0217-8	Praça de Pagamento: UNIÃO DA VITÓRIA
Responsável: MARISA DE FÁTIMA I. DE SOUZA			CPF: 804.685.609-63
CI/Órgão Expeditor: 3.300.031-6 SSP-PR	Cargo: PREFEITA MUNICIPAL	Função:	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11.530 quilômetros, conforme descrição dos trechos anexos.

3. JUSTIFICATIVA

Município de Porto Vitória, em virtude do excesso de chuvas nos últimos meses tem danificado as estradas rurais do município, que encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade e necessitando de uma readequação com a máxima urgência, conforme os trechos selecionados.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	340

Comunidades atendidas: _____

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.715 litros de óleo diesel	2,46	26.358,90	2.358,90	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigode, Bueiros	-	01	Retro-escavadeira	81
02	Regularização do leito	-	01	Moto niveladora	195
03	Alargamento e abaulamento	-	01	Pá carregadeira	185
04	Transporte cascalho	-	04	Caminhão Caçamba	240
05	Compactação	-	01	Rolo compactador	78
06	Caminhão pipa	-	01	Caminhão pipa	25

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços			X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	JOSÉ ARMINDO BONATO	
Cargo:	GERENTE EMATER	
N.º Registro Conselho de Classe:	53.078 – TD	
Local:	PORTO VITÓRIA – PR.	
Data:	20 / 03 / 2014	Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MARISA DE FÁTIMA ILKIU DE SOUZA	
Cargo:	PREFEITA MUNICIPAL	
CPF:	804.685.609-63	
Local:	PORTO VITÓRIA – PR.	
Data:	20 / 03 / 2014	Assinatura



Prefeitura Municipal de Porto Vitória - Estado do Paraná
Rua Osvaldo Gomes da Silva, 717 - CEP 84610-000
Fone (42) 3573-1212 – Fax (42) 3573-1188
CNPJ 75.688.366/0001-02



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	JAIR R.S. DE MELLO	
CPF:	529 588 509-78	
Local:	UNIAO DA VITORIA.	
Data:	21/03/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	DIONÍSIO RETCHESKI	 DIONÍSIO RETCHESKI Engenheiro Agrônomo CREA 5873-D-7ªR CPF 169.914.789-20 Fiscal DEAGRO/SEAB U. Va.
CPF:	169 914 789-20	
Local:	UNIAO DA VITORIA.	
Data:	21/03/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.