



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: São João do Triunfo CNPJ: 75.193516/0001-07

Endereço: Rua: Tenente Coronel Carlos Souza, 312

UF: Pr CEP: 84150-000 Telefone: (42) 3447-1222

Conta Corrente: Banco: Agência: Praça de Pagamento:
nº 15.045-2 Brasil 2635-2 São João do Triunfo

Responsável: Marcelo Hauagge Distéfano CPF: 765.271.409-59

CI/Órgão Expedidor: 5.707.315-2SSP-Pr Carga: Prefeito Municipal Função: Chefe do Executivo

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: CPF ou CNPJ:

Endereço: CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 10,8 quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Município de São João do Triunfo possui uma população na área rural de 70,5 por cento, culminando com uma extensa malha viária rural que necessita permanentemente de manutenção e recuperação de trechos principalmente as estradas primárias onde o tráfego é intenso devido as linhas de onibus escolares, escoamento da safra e acesso dos munícipes a saúde e seus compromissos na cidade.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	600

Comunidades atendidas: Taió, Vitorinópolis.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 19879,9litros de óleo diesel	2,1436	42.614,55	614,55	42.000,00	18 meses após a publicação no DOE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas /
1	Bigodes/Sangradouros Construção	Un	6	Pá carregadeira	1,8
2	Bigodes/Sangradouros Manutenção	Un	20	Pá carregadeira	6,0
3	Regularização do leito Manutenção	Km	10,8	Moto niveladora	100,0
4	Abaulamento do leito Construção	Km	10,8	Moto niveladora	100,0
5	Caixas de retenção Construção	Un	8	Pá carregadeira	2,4
6	Caixas de retenção Manutenção	Un	4	Pá carregadeira	1,2
7	Carregamento do cascalho	M³	6480	Pá carregadeira frontal	129,6
8	Transporte do cascalho	M³	6480	Caminhão Basculante 10 M³	1296
9	Espalhamento do cascalho	M²	64800	Moto niveladora	216
10	Compactar o cascalho	M²	64800	Rolo compactador	216
11	Carregamento de saibro para aterro		435 M³	Pá carregadeira frontal	8,7
12	Transporte saibro para aterro		435 M³	Caminhão basculante 10 M³	43,5
	Total de horas/máquina				2121,2 horas
	Total de consumo de óleo diesel				19879,9 litros

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO


Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR61/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO O TRIUNFO-PR
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Ivo Burdinski	 Assinatura
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA- PR 96703/TD	
Local:	São João do Triunfo	
Data:	26/05/2014	



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marcelo Hauagge Distéfano	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	765.271.409-59	
Local:	São João do Triunfo	
Data:	26/05/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer Favorável ao Plano de Trabalho, por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Recuperação da Trafegabilidade das Estradas Rurais - 2013 da SEAB, estando apto sua efetivação via convênio.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	LAERTES SIDNEY BIANCHESSI	
CPF:	323.046.769-87	
Local:	PONTA GROSSA-PR	
Data:	03/06/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	PONTA GROSSA - PR.	
Data:	02/06/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

