



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Secretaria Municipal de Agricultura

Av. Vitória, 167 - Centro - Cruz Machado - PR

Fone (42) 3554-1222 - Ramal 203



PLANO DE TRABALHO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: **CRUZ MACHADO**

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: CRUZ MACHADO		CNPJ: 76.339.688/0001-09	
Endereço: Av. Vitória, 167 - Centro			
UF: PR	CEP: 84620-000	Telefone: (42) 3554-1222	
Conta Corrente: nº19.630-4	Banco: Brasil	Agência: 2020-6	Praça de Pagamento: Agência de Cruz Machado
Responsável: Antonio Luis Szaykowski			CPF: 714.986.999-87
CI/Órgão Expedidor: 4.207.620-1 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **9,2** quilômetros, trecho denominado de Linha Poço Preto que liga a Estrada da Linha IAPÓ e a Estrada da Linha Santana.

3. JUSTIFICATIVA

O município de Cruz Machado possui aproximadamente 3200 km de estradas rurais, e após o longo período de chuvas que ocorreu na região é necessário readequação para promover a melhoria da trafegabilidade para o transporte escolar, como também facilitará o atendimento a Agricultores Familiares que necessitam escoar sua produção que atende inclusive programas como o PAA e PNAE, além de possibilitar o melhor deslocamento das pessoas que necessitam de atendimento médico ou resolver algum outro assunto na cidade.

Dentro deste plano de Trabalho está previsto a readequação da estrada denominada Linha Poço Preto, com uma distancia de 9,2 km que compreende o trecho entre a Linha IAPÓ e Linha Santana, onde será realizado o cascalhamento, abaulamento e limpeza de valas na lateral, bem como a limpeza dos bueiros existentes.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	150

Comunidades atendidas: Poço Preto, Linha Santana, parte da Linha Rio da Areia e Lajeado Liso.



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10900 litros de óleo diesel	2,517	27.435,30	3.435,30	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Cascalhamento	Km	5,0	Caminhão e Motoniveladora	90
02	Abaulamento	Km	9,2	Motoniveladora	90
03	Limpeza de valas	Km	3,0	Retroescavadeira	30
04	Limpeza de bueiros	Un	5	Retroescavadeira	8
05	Limpeza de barrancos	Km	6,0	Motoniveladora	80
06	Bigodes e sangradouros	Un	8,0	Retroescavadeira	10

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO-2014 / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços				X		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.		
Nome:	Roberto Guilherme Plewka	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 114383/D	
Local:	Cruz Machado	
Data:	17 de março de 2014	
		Assinatura



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Antonio Luis Szaykowski	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	714.986.999-87	
Local:	Cruz Machado	
Data:	29 de julho de 2013	
		Assinatura

R9!



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	JAIR R.S. DE MELLO	
CPF:	529 588 509 - 78	Jair R. S. de Mello Eng. Agrônomo - CREA 13400
Local:	UNIÃO DA VITÓRIA	Chefe SEAB
Data:	26/03/2014	U.V.A.
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	DIONÍSIO RETCHESKI	
CPF:	169 914 789 - 20	DIONÍSIO RETCHESKI
Local:	UNIÃO DA VITÓRIA	Engenheiro Agrônomo
Data:	26/03/2014	CREA 5272-D-7ºR CPF 169.914.789-20 Fiscal DEAGRO/SEAB U. V.A.

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.