



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO)

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: Reserva			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Reserva		CNPJ: 76.169.879/0001-61	
Endereço: Avenida Coronel Rogério Borba, 741			
UF: PR	CEP: 84.320-000	Telefone: (42) 3276-8300	
Conta Corrente: nº 19.299-6	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2523-2	Praça de Pagamento: Reserva
Responsável: Luiz Carlos Vozniak			CPF: 514.048.189-87
Cl/Órgão Expedidor: 3891410-3 SSP- PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES: -

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 14,70 quilômetros. O Trecho tem início na Escola da Comunidade do Pinhal Preto na Coordenada 22J492057 – 7278993 e termina na Placa do Assentamento Criciúma na Coordenada 22J493565 – 7279620 com extensão total de 14,70 km.

3. JUSTIFICATIVA

Com a finalidade de atendimento da demanda referente a recuperação de estradas rurais, que encontram-se erodidas, sem condições regular de trafegabilidade, principalmente em função do excesso de chuvas nos últimos períodos de transporte de safra agrícola e calendário escolar. Ocasionalmente transtorno para a população rural. Neste sentido buscando harmonização da estrada com as áreas de produção agropecuária, através de práticas adequadas de controle de escoamento superficial da água e visando a drenagem adequada das águas pluviais se faz necessário a ação de readequação deste trecho estrada.





4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	150

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$ Unitário	Valor R\$ Total	Valor R\$ Município	Valor R\$ SEAB	Valor R\$ (Rendimento)	Prazo de Execução
Aquisição de 14.443 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO	2,86	41.306,98	3.308,31	33.000,00	4.998,67	17/03/2017

Obs: **Valor Unitário** – Valor do preço Unitário do Óleo Diesel mediante licitação

Valor Total – Valor da compra de 14.443 litros de Óleo Diesel

Valor Município – Valor a ser pago pelo Município – Contrapartida

Valor SEAB – Valor repassado pela SEAB/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Valor Rendimento – Juros decorrentes de aplicação financeira do recurso da SEAB.

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Construção de Bigodes/sangradouros	Unid.	32	Pá Carragadeira	16,00
02	Construção de Lombadas	Unid.	16	Pá Carragadeira	08,00
03	Abaulamento e Regularização do leito	M ²	88.200	Motoniveladora	60,00
04	Construção de Bueiro	Unid.	17,00	Retroescavadeira	08,50
05	Revestimento Primário	M ³	13.230	Trator de Esteira	100,00
	6.1 – Remoção de Jazida			Pá Carregadeira	80,00
	6.2 - Transporte			Caminhão Basculante 06 M ³	1.135,00
	6.3 - Distribuição			Motoniveladora	130,00
	6.4 - Compactação			Rolo-Compactador	130,00





7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	x					
2	Execução dos serviços		x	x			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.		
Nome:	Osmario Maia de Miranda Junior	Osmario M. Miranda Junior Engº Civil CREA-PR 69571-D Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	69.571/D – CREA-PR	
Local:	Reserva	
Data:	14/01/2016	







11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Luiz Carlos Vozniak	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	514.048.189-87	
Local:	Reserva	
Data:	14/01/2016	
		Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável à prorrogação de prazo e alteração de valores da contrapartida devidamente atualizado no presente plano de trabalho, estando apto a sua efetivação.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Claudio Marques Bittencourt Eng ^o Agr ^o - CREA/PR 22417-D Fiscal - SEAB/DEAGRO N.R. Ponta Grossa
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	
CPF:	532 863 089 00	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:	15/01/2016	
		Assinatura
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Claudio Marques Bittencourt Eng ^o Agr ^o - CREA/PR 22417-D Fiscal - SEAB/DEAGRO N.R. Ponta Grossa
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	
CPF:	532 863 089 00	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:	15/01/2016	
		Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

