

PLANO DE TRABALHO**PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS**

MUNICÍPIO: ORTIGUEIRA

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA

CNPJ: 77.721.363/0001-40

Endereço: R. SÃO PAULO, Nº 80 CENTRO ORTIGUEIRA

UF: PR

CEP: 84.350-000

Telefone: (42) 3277-1388

Conta Corrente: Banco: 001 - BB
nº 7555-8

Agência: 4751-1

Praça de Pagamento: ORTIGUEIRA

Responsável: LOURDES BANACH

CPF: 841.463.389-72

CI/Órgão

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Função: CHEFE PODER EXECUTIVO

Expedidor:

4.724.159-6 PR

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:

Endereço:

CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 8,6 quilômetros, partindo do ponto inicial que caracteriza-se pela entrada principal da comunidade de Monjolinho até estrada estrada férrea.

3. JUSTIFICATIVA

Com a finalidade de atendimento da demanda referente a recuperação de estradas rurais, que encontram-se erodidas, sem condições regular de trafegabilidade, principalmente em função do excesso de chuvas nos últimos períodos de transporte de safra agrícola e calendário escolar. Ocasionalmente transtorno para a população rural. Neste sentido buscando harmonização da estrada com as áreas de produção agropecuária, através de práticas adequadas de controle de escoamento superficial da água e visando a drenagem adequada das águas pluviais se faz necessário a ação de readequação deste trecho estrada.


4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	45

Comunidades atendidas: Monjolinho, Caraguatá e Fundão

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificações	Valor R\$/litro	Total R\$.	Município R\$.	SEAB R\$.	Prazo de Execução
Aquisição de 14.448,33 litros de óleo diesel	2,35	33.953,57	953,57	33.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaul. E Correção Leito	M2	51.600	Motoniveladora	36
02	Construção Bueiro	Und	1	Retroescavadeira	0,5
03	Revest. primário	M3	5.160	Esteira, Pá , Moto e Rolo	711

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	x					
2	Execução dos serviços		x	x			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO




8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais;
- O Município de Ortigueira irá dispor o valor de R\$. 953,57 (novecentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos) em contrapartida para adequar o valor devido ao acréscimo do valor do Óleo Diesel e a SEAB disporá do valor de R\$. 33.000,00 (trinta e três mil reais).

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	HENRY ROSA	 Assinatura
Cargo:	ENG. AGRONOMO	
N.º Registro Conselho de Classe:	24.738/D PR	
Local:	ORTIGUEIRA	
Data:	09 DE MAIO DE 2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	LOURDES BANACH	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	841.463.389-72	
Local:	ORTIGUEIRA	
Data:	09 DE MAIO DE 2014	





SEAB/DEAGRO
Pág. 7
Trab. 2

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB
(CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)**

Somos de Parecer Favorável ao Plano de Trabalho por Encontar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Recuperação da Tráfegabilidade de Estradas Rurais - 2013 da SEAB, estando apto sua efetivação via Convênio.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa Assinatura
Nome:	LAERTES SIDNEY BIANCHESSI	
CPF:	523.046.769-87	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:	21/05/2014	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Claudio Marques Bittencourt Engº Agrº - CREA/PR 22417-D FISCAL DO CONVÊNIO N.R. Ponta Grossa Assinatura
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	PONTA GROSSA	
Data:	21/05/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

