

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO



Município de
Campo Bonito
 Gestão 2013/2016 Responsabilidade de todos

| PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) | | | |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| MUNICÍPIO: Campo Bonito | | | |
| 1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| Município: Campo Bonito | | CNPJ: 80869.621/0001-45 | |
| Endereço: Rua Prefeito Darcisio Roberto Grassi, 252 | | | |
| UF: PR | CEP: 85.450-000 | Telefone: (45) 3233-1282 | |
| Conta Corrente: nº 18.130-7 | Banco: Brasil | Agência: 1350-1 | Praça de Pagamento: Guaraniaçu |
| Responsável: Gilmar Luiz Bernardi | | | CPF: 512.619.369-49 |
| CI/Órgão Expedidor: 3.867.542-7 | Cargo: Prefeito | Função: Gestor | |

| 2 OUTROS PARTICIPES (se houver) | |
|---------------------------------|--------------|
| Nome: | CPF ou CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 8,3km quilômetros, no trecho Sertãozinho – Agrinco.

3. JUSTIFICATIVA

O município de Campo Bonito está localizado no Território da Cidadania Cantuquiriguaçu, possui sua economia baseada na produção agropecuária, possui uma área territorial de 42.500 hectares, uma malha viária de aproximadamente 900 km, utilizados principalmente para escoamento da produção agropecuária oriunda de 28.600 hectares de área mecanizada utilizada para produção de grãos, bovinos de leite e corte os trechos a recuperar encontram-se com dificuldades para o escoamento desta produção, bem como para o transporte escolar de 900 alunos estudantes na rede regular de ensino do município, deslocamento médico para atendimento a saúde da população e tráfego de pessoas intercomunitário, são 8,3 km no trecho Sertãozinho – Agrinco que necessita de serviços de regularização e abaulamento do leito, construção de bigodes/sangradouros, caixas de contenção e lombadas .

4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 04 |
| 2 - Número de agricultores | 30 |

Comunidades atendidas: Sertãozinho – Barra Bonita – Linha Fátima – Agrinco.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação | Valor R\$/litro | Total R\$ | Município R\$ | SEAB R\$ | Prazo de Execução |
|---|-----------------|-----------|---------------|-----------|---|
| Aquisição de 10.000 litros de óleo diesel | 2,74 | 27.400,00 | 3.990,00 | 23.410,00 | Início: 23/09/2013 Término: 23/03/2016 |

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|------|---------------------------------|-----|--------|----------------------|-------|
| 01 | Bigodes/sangradouros | Un | 202 | Pá carregadeira | 50,5 |
| 02 | Lombadas | Un | 40 | Pá carregadeira | 20 |
| 03 | Regularização do leito | Km | 8,3 | Moto niveladora | 24,6 |
| 04 | Abaulamento e elevação de leito | Km | 8,3 | Trator de Esteira D6 | 415 |
| 05 | Retirada de árvores | un | 226 | Trator de Esteira D6 | 56,5 |
| 06 | Limpeza da camada vegetal | m | 11.340 | Trator de Esteira D6 | 81 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | x | | | | | |
| 2 | Execução dos serviços | | x | x | x | x | x |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

| | | |
|----------------------------------|---------------------|--|
| Nome: | Jair Ortiz |  Assinatura |
| Cargo: | Técnico Agrícola | |
| N.º Registro Conselho de Classe: | PR – 70294/ td | |
| Local: | Campo Bonito | |
| Data: | 15 de abril de 2015 | |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



| | | |
|--------|----------------------|--|
| Nome: | Gilmar Luiz Bernardi |  Gilmar Luiz Bernardi Prefeito Municipal Assinatura |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | |
| CPF: | 512.619.369-49 | |
| Local: | Campo Bonito | |
| Data: | 15 de abril de 2015 | |

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

SEAB/DEAGRO
Pág. 14
Rub. 2

De acordo conforme parecer 013/2015

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| Cargo: | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  Assinatura |
| Nome: | MANOEL MARCELO CHAVES | |
| CPF: | 280 957 319 - 00 | |
| Local: | ASCENSEL | |
| Data: | 22/04/2015 | |
| Cargo: | FISCAL DO CONVÊNIO * |  Assinatura |
| Nome: | ESO DEBIAZI | |
| CPF: | 54655153920 | |
| Local: | ASCENSEL | |
| Data: | 27.05.2015 | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado