

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

MUNICÍPIO: PINHÃO ESTADO DO PARANÁ

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO		CNPJ: 76.178.011/0001-28	
Endereço: AV TRIFON HANYCZ, 220 - CENTRO			
UF: PR	CEP: 85170-000	Telefone: (42) 3677-1122	
Conta Corrente: nº 17813-6	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2450-3	Praça de Pagamento: Pinhão
Responsável: DIRCEU JOSÉ DE OLIVEIRA			CPF: 905.703.839 - 00
CI/Órgão Expedidor: 3.651.151-0 – SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	
2. OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:			

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 15.452,73 metros.

3. JUSTIFICATIVA

Possibilitar a trafegabilidade na zona rural, ampliando e recuperando passagens em estradas vicinais, especialmente das populações localizadas em regiões de difícil acesso, permitindo o escoamento da produção agrícola o ano inteiro. O trecho a ser recuperado se encontra no município de Pinhão entre as localidades DE Nova Divineia – PR-170 à Balsa Rio Floresta

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1- Número de comunidades atendidas	4 ✓
2- Número de agricultores	300 ✓

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB



Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 18.502,20 litro de óleo diesel	R\$ 2,75	50.881,05	8.881,05	42.000,00	12 meses após a publicação do DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quantidade	Tipo de Máquina	Horas
1	Bigodes/sangradouros	Und.	18	Pá Carregadeira	60
2	Bueiros existentes	Und.	34	Pá Carregadeira	150
3	Regularização do leito	Metros	15.452,73	Moto niveladora	420
4	Abaulamento do leito	Metros	15.452,73	Moto niveladora	420
5	Cascalhamento	Metros	2715,89	Caminhão caçamba	150

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N	ATIVIDADES	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1°	2°	3°	4°	5°	6°
1	Processo de aquisição de combustível	X	X				
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X


8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO


Será em conformidade com o estabelecimento pela Resolução TCE – PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis a recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.	
Nome:	Rômulo da Silva Lima
Cargo:	Técnico Agrícola
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea – PR 99556/TD
Local:	Pinhão
Data:	19/03/2015
	 Rômulo da Silva Lima Técnico Agrícola CREA - PR 99556/TD Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do Município de Pinhão – Pr, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Dirceu José de Oliveira	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	905703839-00	
Local:	Pinhão	
Data:	19/03/2015	
		Assinatura

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. E FISCAL DO CONVÊNIO)

Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
Cargo:	CHEFE DO NR SEAB	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	GUARAPUAVA / PR	
Data:	20/03/2015	
		Assinatura Arth Bittencourt Filho CREA 6.477-D
Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
Cargo:	FISCAL	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	GUARAPUAVA - PR	
Data:	20/03/2015	
		Assinatura Arthur Bittencourt Filho CREA 6.477-D Eng. Agr. DERAL-Guarapuava

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado



**SEAB - SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE GUARAPUAVA**

Rua Vicente Machado, 1827 – Centro. Fone:(42)3303-2100



PARECER TÉCNICO


Somos de parecer favorável a solicitação do termo aditivo devido ter ocorrido aumento no preço do óleo diesel.

Este recurso irá possibilitar melhor trafegabilidade na região onde está localizado o trecho da estrada a ser recuperada, beneficiando várias comunidades.

Irá favorecer o escoamento da produção agropecuária, bem como o deslocamento das pessoas que ali residem.

É uma região de difícil acesso, sendo que a maior parte são pequenos produtores.

Guarapuava, 20 de março de 2015


Arthur Bittencourt Filho
Chefe NR Guarapuava