

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

N. F. ...
Protocolo: 13
Rub. 8

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS
 (parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: Verê

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Verê	CNPJ: 75.636.530/0001-20		
Endereço: Rua Pioneiro Antonio Fabiane, 316			
UF: PR	CEP: 85585-000	Telefone: (46) 3535-8000	
Conta Corrente: Banco:001 nº 7187-0	Agência:4789-9	Praça de Pagamento: Verê	
Responsável: Adão Carlos dos Santos			CPF: 969.546.718-00
CI/Órgão	Cargo: ADMINISTRADOR	Função: PREFEITO	
Expedidor: SSP-PR			

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural Linha Lambedor a Linha Pitangueira em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5,80 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a recuperação do trecho proposto, por se tratar de uma via com tráfego intenso de máquinas e veículos pesados, com grande potencial produtivo na cadeia de avicultura e de grãos, na qual a via necessita de boa trafegabilidade, bem como, livre de erosão e com boa largura de transporte. Trata-se de uma via que trafega Ônibus Escolar, onde estudam grande quantidade de alunos que se beneficiam pelo transporte escolar através desta via.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	50

Comunidades atendidas: Linha Lambedor e Linha Pitangueira

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 14.200 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO DE VERÊ	33.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Bigode/Sangradouro	Un	02	Pá Carregadeira	03
2	Regularização do Leito	Km	5,80	Motoniveladora	60
3	Abaulamento do Leito	Km	5,80	Motoniveladora	50
4	Caixas de Retenção	Un	15	Retro Escavadeira	15
5	Vala Lateral Rasa	Km	5,80	Motoniveladora	30
6	Cascalhamento	Cargas	55	Caçamba	35


A *ik*

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível						
2	Execução dos serviços						

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.



8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- a. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- b. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- c. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Rogério Zanete	 Assinatura
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR – 18092/TD	
Local:	Verê	
Data:	13/03/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Adão Carlos dos Santos	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	969.546.718-00	
Local:	Verê – PR	
Data:	13/03/2014	

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer técnico favorável e aprovamos a celebração do presente convênio.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	NERI MUNARO	
CPF:	RG 1.808.001 Eng. Agrônomo	
Local:	Chefe N. Reg. SEAB	
Data:		
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	José Jurandyr I. da Veiga	
CPF:	SEAB/DEAGRO	
Local:	UTR - Francisco Beltrão	
Data:		

Nº _____
 Protocolo: **15**
 Rub. **8**

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

R