




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 - Caixa Postal 15 - Fone (44) 3251-1122 - CEP 86.720-000 - Sabáudia - PR
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: SABÁUDIA-PR

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Sabáudia		CNPJ: 76.958.974/0001-44	
Endereço: Praça da Bandeira, 47			
UF: PR	CEP: 86720-000	Telefone: (44) 3251-1122	
Conta Corrente: nº 55653-X	Banco: 001 Banco do Brasil	Agência: 0359-X	Praça de Pagamento: Arapongas-PR
Responsável: Edson Hugo Manueira			CPF: 035.379.509-77
CI/Órgão Expedidor: 6.835.506-0 SSP-PR		Cargo: Executivo Municipal	Função: Prefeito

2 OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **9,5** quilômetros das estradas rurais assim denominadas: Estrada do Belançon - Trecho 1 (1,1 km) e Trecho 2 (0,7 km), Estrada São José - Trecho 1 (1,6 km), Estrada da Jangada - Trecho 1 (1,3 km - substituído parcialmente, anterior tinha 2,4 km), Estrada da Irmandade - Trecho 1 (2,0 km), Estrada do Sussuí - Trecho 1 (0,8 km - trecho novo), Estrada Jaguará - Trecho 1 (0,5 km - trecho novo) e Estrada Boa Esperança - Trecho 1 (1,5 km), localizadas na zona rural do Município de Sabáudia-PR.

3. JUSTIFICATIVA

A ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e erosivas, aliado às dificuldades financeiras dos municípios, resulta numa constante demanda à SEAB de auxílio aos municípios na manutenção e melhoria da trafegabilidade das estradas rurais sob a ótica da conservação do solo. Neste sentido, faz-se necessário a realização de abaulamento do leito, construção de bigodes/sangradouros, construção de lombadas e revestimento primário nos trechos já nominados no item 2 - identificação do objeto.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	58

Comunidades atendidas: Sussuí I, Sussuí II, Jangada, Irmandade, Km 21 e Castanha.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Total (R\$)	Município (R\$)	SEAB (R\$)	Prazo de Execução
Aquisição de 18.260 litros de óleo diesel	2,55	46.563,00	4.563,00	42.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Abaulamento do leito	m	9.500	Pá carregadeira, Motoniveladora	280,0
2	Quebra de talude/Destoca	m	300	Pá Carregadeira	20,0
3	Construção de bigodes	un	220	Pá Carregadeira	54,0
4	Construção de Lombadas	un	80	Pá Carregadeira	40,0
5	Revestimento Primário (cascalhamento)	m	9.500	Trator Esteira, Pá Carregadeira, Caminhão, Motoniveladora e Rolo Compactador.	700,0
TOTAL		-	-	-	1.094,0

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Belançon	X					
3	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada São José		X				
4	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Jangada		X				
5	Execução dos serviços de abaulamento do leito, quebra talude/destoca, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Irmandade			X			
6	Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Boa Esperança			X			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

19

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras;
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar;
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	LUIZ MARCELO FRANZIN	 Assinatura
Cargo:	TÉC. AGRÍCOLA	
N.º Registro Conselho	Crea 8282-TD/PR	
Local:	SABÁUDIA-PR	
Data:	27/03/2014	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	EDSON HUGO MANUEIRA	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	035.379.509-77	
Local:	SABÁUDIA-PR	
Data:	27/03/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Vide Abaixo.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	Estevam Ribeiro Cilião	
CPF:	979.595.539-04	
Local:	APOCARANA	
Data:	10 de Abril de 2019	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	Lorann Voigt Gair	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	LONDRINA	
Data:	13.04.2019	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Somos de parecer favorável à solicitação de Termo Aditivo ao Convênio firmado por esta SEAB e o Município de Sabáudia tendo em vista o lapso temporal entre a celebração do ajuste e a efetiva liberação dos recursos financeiros, o que ocasionou a defasagem do valor inicialmente previsto para a aquisição do insumo (óleo diesel) necessário para a realização da obra. Os valores necessários para complementação dos recursos para a aquisição dos 18.260 litros de óleo diesel serão aportados ao Convênio pela Prefeitura Municipal a título de contrapartida, não ocasionando mais nenhum desembolso pela SEAB.