




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Estado do Paraná

Praça Otacilio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO MAIRINCK - PR			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: CONSELHEIRO MAIRINCK		CNPJ: 75.968.412/0001-19	
Endereço: PRAÇA OTACÍLIO FERREIRA, 82			
UF: PR	CEP: 86480-00	Telefone: (43) 3561-1221	
Conta Corrente: nº 37.457-1	Banco: BRASIL	Agência: 0602-5	Praça de Pagamento: IBAITI
Responsável: Luis Carlos Sanches Bueno			CPF: 655.336.239-49
CI/Órgão 4.068.948-6 SSP/PR	Expedidor: Cargo: Prefeito Municipal	Função: GESTOR MUNICIPAL	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação da trafegabilidade de estrada nos trechos, 01- BR 153 – Banco da Terra - Terra Nossa I até estrada distrito do Novo Jardim perfazendo **3,0 Km**; Trecho 02 – Antiga Estrada para Jaboti, entrada para Vila Rural Barreinho até Banco da Terra Monte Alto – sitio Elias Kosiol, perfazendo **3,317 Km**; Trecho 03 - Antiga Estrada para Jaboti, entrada para Banco da Terra – Monte Alto até Fazenda Santa Terezinha, perfazendo **3,333 Km**, perfazendo um total **9,65 Km**, dentro do PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS da SEAB.

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais devem ser adaptados a uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função das chuvas.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	93

Comunidades atendidas: Banco da Terra Nossa Terra I, Vila Rural Barreirinho, Banco da Terra Monte Alto

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB


Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 14.300 litros de óleo diesel	Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck	33.000,00	18 meses após a publicação no DOE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Estado do Paraná

Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19



6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Trecho 1

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Regularização/ Abaulamento de leito	km	3	motoniveladora	18
2	bueiros	un	2	retroescavadeira	2
3	lombadas	un	9	Pá carregadeira	4,5
4	Cascalhamento	km	3		
4.1	Corte e carregamento	m3	1800	Pá carregadeira	32
4.2	Transporte	m3	1800	Caminhão	324
4.3	Distribuição no trecho	m3	1800	motoniveladora	21
4.4	Compactação	m3	1800	Rolo Compactador	12

Trecho 2

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Regularização/ Abaulamento de leito	km	3,317	motoniveladora	20
2	bueiros	un	2	retroescavadeira	2
3	lombadas	un	9	Pá carregadeira	4,5
4	Cascalhamento	km	3,317		
4.1	Corte e carregamento	m3	1990	Pá carregadeira	35
4.2	Transporte	m3	1990	Caminhão	358
4.3	Distribuição no trecho	m3	1990	Motoniveladora	23
4.4	Compactação	m3	1990	Rolo compactador	14

Trecho 3

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Regularização/ Abaulamento de leito	km	3,333	motoniveladora	20
2	lombadas	un	5	Pá carregadeira	2,5
3	Cascalhamento	km	3,333		
3.1	Corte e carregamento	m3	2000	Pá carregadeira	36
3.2	Transporte	m3	2000	Caminhão	360
3.3	Distribuição no trecho	m3	2000	motoniveladora	23
3.4	Compactação	m3	2000	Rolo compactador	13

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços	X	X				

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Estado do Paraná

Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19




9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.



Nome:	Wandley Calzado	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	12010D - PR	
Local:	Conselheiro Mairinck	
Data:	09/03/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Luis Carlos Sanches Bueno	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	655.336.239-49	
Local:	Conselheiro Mairinck	
Data:	09/03/2015	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL AO ADITIVO POIS ESTÃO FALTANDO DOIS TRECHOS PARA TERMINAR. A PREFEITURA JÁ ESTÁ EXECUTANDO O RESTANTE DO PROJETO		
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	FERNANDO E. G. VIEIRA	
CPF:	365.157.959-04	
Local:	JACAREZINHO	
Data:	18/03/2015	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:	LUIZ CELSO ROSSI	
CPF:	533.903.189-68	
Local:	JACAREZINHO	
Data:	18/03/2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado