



Prefeitura Municipal de Antonio Olinto

ESTADO DO PARANÁ

RUA REINALDO MACHIAVELLI, 202 – CNPJ:76.020.460/0001-43 – FONE/FAX(42)3533-1222 – CEP 83980-000 – ANTONIO OLINTO - PARANÁ



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: ANTONIO OLINTO			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Antonio Olinto		CNPJ: 76.020.460/0001-43	
Endereço: Rua Reinaldo Machiavelli, nº 202			
UF: PR	CEP: 83.980.000	Telefone: (42) 35433-1222	
Conta Corrente: nº 26.060-6	Banco: Banco do Brasil	Agência: 0655-6	Praça de Pagamento: São Mateus do Sul
Responsável: Fábio Staniszewski Machiavelli			CPF: 038.972.899-38
CI/Órgão Expedidor: 7.749.111-2 SESP PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	
2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)			

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 9,2 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

Devido à degradação ocorrida principalmente pelo excesso de chuvas, aliado as dificuldades econômicas do município, há necessidade de auxílio à SEAB por meio da aquisição de óleo diesel, para a manutenção e melhoria na trafegabilidade da estrada principal de Três Poços, efetuando a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, cascalhamento em alguns pontos onde há necessidade, e pequenas intervenções de drenagem, tornando-a apta para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção principalmente de leite, erva mate e grãos, bem como permitirá que a comunidade tenha atendimento as necessidades básicas, especialmente a que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	60

Comunidades atendidas: Cerro Lindo, Três Poços e Aliança Nova

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS:

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.500 litros de óleo diesel	2,33	24.465,00	465,00	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS

Será efetuado o abaulamento total do trecho, com alargamento passando de 4 mts para 5 mts de largura, sendo que em alguns trechos será efetuado a limpeza dos barrancos, cascalhamento com posterior compactação e limpeza das valetas.

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaulamento do leito	Km	9,2	Motoniveladora	80
02	Alargamento	Km	9,2	Motoniveladora	80
03	Limpeza dos barrancos	Km	4	Motoniveladora	35
04	Limpeza de valetas	mt lineal	1800	Retroescavadeira	60
05	Carga de material de revestimento	m³	400	Pá carregadeira	3
06	Transporte de material de revestimento	m³	400	Caminhão basculante	50
07	Esparramação de material de revestimento	Km	3	Motoniveladora	15
08	Compactação	Km	3	Rolo compressor	18

Obs: Jazida a 25 km da obra.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL			
		1º Trimestre 2014	2º Trimestre 2014	3º Trimestre 2014	4º Trimestre 2014
1	Aquisição do óleo diesel	X			
2	Execução das obras		X		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: Régines Gassner	
Cargo: Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	
N.º Registro Conselho de Classe: 9.662-TD-PR	
Local: Antonio Olinto	
Data: 10 de março de 2014.	 Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Fábio Staniszewski Machiavelli	
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
CPF: 038.972.899-38	
Local: Antonio Olinto	
Data: 10 de março de 2014.	 Assinatura



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	JAIR R. S. DE MELLO	
CPF:	529 588 509 - 78	Jair R. S. de Mello
Local:	UNIDADE VITÓRIA.	Eng. Agrôn. CREA 18400
Data:	26/03/2014	Chefe SEAB UVA
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	DIONÍSIO RETCHESKI	
CPF:	169 914 789 - 20.	DIONÍSIO RETCHESKI
Local:	UNIDADE VITÓRIA.	Engenheiro Agrônomo
Data:	26/03/2014	CREA 5279-D-7ºR CPF 169.914.789-20 Fiscal DEAGRO/SEAB UVA

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.