



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: PAULO FRONTIN			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Paulo Frontin		CNPJ: 77.007.474/0001-90	
Endereço: Rua Rui Barbosa, 204			
UF: PR	CEP: 84.635-000	Telefone: (42) 3543 1210	
Conta Corrente: nº	Banco: Banco do Brasil	Agência:	Praça de Pagamento: Mallet – PR.
Responsável: JAMIL PECH			CPF: 648.672.349-15
CI/Orgão Expedidor: 44672308 SESP PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 11,6 quilômetros.

3. JUSTIFICATIVA

Devido à degradação ocorrida principalmente pelo excesso de chuvas, aliado as dificuldades econômicas do município, há necessidade de auxílio da SEAB por meio da aquisição de óleo diesel, para a manutenção e melhoria na trafegabilidade da estrada principal de Linha Iguaçu Salet-Vera Guarani e Vicinal dois Pocinhos, efetuando a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, cascalhamento em alguns pontos onde há necessidade, e pequenas intervenções de drenagem, tornando-a apta para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção principalmente de leite, erva mate e grãos, bem como permitirá que a comunidade tenha atendimento as necessidades básicas, especialmente a que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	85

Comunidades atendidas: Linha Iguaçu Salet, Vera Guarani e Vicinal Dois Pocinhos.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10.500 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN	R\$ 24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS

Será efetuado o abaulamento total do trecho, com alargamento passando de 4 mts para 5 mts de largura, sendo que em alguns trechos será efetuado a limpeza dos barrancos, cascalhamento com posterior compactação e limpeza das valetas.

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Abaulamento do leito	Km	11,6	Motoniveladora	90
02	Alargamento	Km	11,6	Motoniveladora	90



MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br



03	Limpeza dos barrancos	Km	8	✓	Motoniveladora	70	✓
04	Limpeza de valetas	mt linear	1800	✓	Retroescavadeira	60	✓
05	Carga de material de revestimento	m ³	200	✓	Pá carregadeira	2	✓
06	Transporte de material de revestimento	m ³	200	✓	Caminhão basculante	25	✓
07	Esparramação de material de revestimento	Km	3	✓	Motoniveladora	15	✓

Obs: Jazida a 9 km da obra.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º/2015	2º/2015	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X					
2	Execução dos serviços		X				

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar e linha de leite.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.	
Nome: José Marcos Pech	
Cargo: Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	
N.º Registro Conselho de Classe: CREA 31224/TD-PR	
Local: Paulo Frontin	
Data: 25 de janeiro de 2015	
	Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	JAMIL PECH
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL




MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ – 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br




CPF:	648.672.349-15	
Local:	PAULO FRONTIN	
Data:	25 de janeiro de 2015	Assinatura

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	Assinatura
Nome:	CLAUDIO D. MURMUS	
CPF:	287.027.129-72	
Local:	UNIAO DA VITORIA.	
Data:	25/01/2015	
Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	Assinatura
Nome:	DIONISIO RETCHESKI	
CPF:	169.914.789-20	
Local:	UNIAS DA VITORIA	NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
Data:		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


DIONÍSIO RETCHESKI
Engenheiro Agrônomo
CREA 5273-D-7ºR
CPF 169.914.789-20
Fiscal DEAGRO/SEAB U. Va.

