



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

Rua Dom Pedro II, 800, CNPJ nº 76.238.435/0001-30 - Caixa Postal nº 01

Fone/Fax: (44) 3445-1241

E-mail: psjcaiua@uol.com.br

CEP 87.740-000 – São João do Caiuá – Paraná



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO CAIUÁ			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: São João do Caiuá		CNPJ: 76.238.435/0001-30	
Endereço: Rua Dom Pedro II nº 800			
UF: Paraná	CEP: 87.740-000	Telefone: 044 – 3445-1241	
Conta Corrente:nº 55.997-0	Banco: Brasil	Agência: 0381-6	Praça de Pagamento: Paranavai
Responsável: José Carlos da Silva Maia			CPF: 142.633.439-72
CI/Órgão Exp: 1016298-SSP-Pr	Cargo: Prefeito	Função: Executivo	
2 OUTROS PARTÍCIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 3,9 quilômetros na estrada **Curva da Bananeira**.

O projeto prevê a adequação da estrada rural denominada Curva da Bananeira em uma extensão de 3,9 quilômetros atendendo a 12 propriedades rurais que fazem parte deste trecho proporcionando aos agricultores desta comunidade um transporte seguro da produção agrícola e pecuária.

3. JUSTIFICATIVA

Solicitamos a prorrogação do prazo de execução da recuperação da estrada Curva da Bananeira em virtude do atraso na liberação do recurso e a troca do trecho conforme citado no pedido do segundo aditivo, prazo este necessário para a conclusão da obra e a devida prestação de contas.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	1
2 - Número de agricultores	12

Comunidades atendidas: **Curva da Bananeira**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

Rua Dom Pedro II, 800, CNPJ nº 76.238.435/0001-30 - Caixa Postal nº 01

Fone/Fax: (44) 3445-1241

E-mail: psjcaiua@uol.com.br

CEP 87.740-000 – São João do Caiuá – Paraná



5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo para Execução
Aquisição de 10.267 litros de óleo diesel	2,40	24.640,80	1.640,80	23.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Bigodes/sangradouros	01	206	Pá Carregadeira	95
02	Lombadas	01	103	Pá Carregadeira	37
03	Regularização do leito	Km	3,9	Moto niveladora	390
04	Abaulamento de leito	Km	3,9	Moto niveladora	28,6
05	Destoca	01	392	Pá Carregadeira	27
06	Construção de acessos	10	350 m ³	Pá Carregadeira	5
07	Quebra de barranco	01	800 m	Pá Carregadeira	76

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível						
2	Execução dos serviços	x	x	x			

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

Rua Dom Pedro II, 800, CNPJ nº 76.238.435/0001-30 - Caixa Postal nº 01

Fone/Fax: (44) 3445-1241


E-mail: psjcaiua@uol.com.br

CEP 87.740-000 – São João do Caiuá – Paraná




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Marco Antônio da Silva	 Marco Antônio da Silva CREA / SP Nº 740645/D CREA / PR Nº 33495/N Engenheiro Civil Assinatura
Cargo:	Eng. Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	Crea – 740645 – D	
Local:	São João do Caiuá	
Data:	17/12/2014	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	José Carlos da Silva Maia	 Assinatura José Carlos da Silva Maia Prefeito Municipal CPF 142.633.439-72
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	142.633.439-72	
Local:	São João do Caiuá	
Data:	17/12/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis ao pleito solicitado, tendo em vista as argumentações elencadas pelo município.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Assinatura
Nome:	GABRIEL BACK	
CPF:	359501029-91	
Local:	PARACURAI	
Data:	23 janeiro 2015	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado
Secretário de Estado