



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

CNPJ 95.639.472/0001-03

AV: 28 de Setembro 711 - fone/fax: (43) 3437-1116

CEP 86895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: NOVO ITACOLOMI – PARANÁ

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: **NOVO ITACOLOMI**

CNPJ: **95.639.472/0001-03**

Endereço: **AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 711**

UF:

PR

CEP:

86.895-000

Telefone: ()

(43) 3437-1116

Conta Corrente: nº

59.176-9

Banco:

Banco Brasil

Agência:

355-7

Praça de Pagamento:

Apucarana

Responsável:

ROBERTO MUNHOZ

CPF:

509-043-029-20

CI/Órgão

Expedidor:

4.009.909-3

Cargo:

PREFEITO MUNICIPAL

Função:

PREFEITO MUNICIPAL

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:

CPF ou CNPJ:

Endereço:

CEP:

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5,6 quilômetros, nos trechos:

- Estrada Beira Rio, 4,3 Km;
- Estrada João Ganga, 1,3 Km;

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios. Neste sentido, o Município de Novo Itacolomi vem buscar recursos financeiros para a aquisição de óleo diesel destinado a melhorias das condições de trafegabilidade de suas estradas vicinais, principalmente em trechos que estão em condições degradadas devido às chuvas decorrentes na região. O município de Novo Itacolomi possui uma economia baseada principalmente na agricultura, com barracões de engorda de frango, gado de corte e leiteiro, produção de grãos, trigo, arroz, feijão, milho, entre outros, e estas comunidades possuem em suas pequenas propriedades estes produtores rurais trabalhando em família, outro ponto é o transporte escolar dos filhos destes agentes para a sede da cidade, como também o transporte de pessoas doentes para o nosso Centro de Saúde e grandes centros. Sendo assim vemos como de suma importância este projeto para nosso Município.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	26

Comunidades atendidas:

- Pinheiro;
- Ponte Preta;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLMI

CNPJ 95.639.472/0001-03

AV: 28 de Setembro 711 - fone/fax: (43) 3437-1116

CEP 86895-000 - NOVO ITACOLMI - PR

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Valor R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 11.320,75 litros de óleo diesel	R\$ 2,44	R\$ 27.622,63	R\$ 3.622,63	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Limpeza Lateral da Estrada	M³	560	Caterpillar D-6	9,25
02	Nivelamento/abaulamento do leito	M	5600	Caterpillar 120 B	43,08
03	Construção de sangradores laterais	M	150	Caterpillar D-6	1,50
04	Construção de lombadas	M³	88	Caterpillar D-6	5,86
05	Escarificação do leito da estrada	M	5600	Caterpillar 120 B	9,34
06	Corte do Cascalho	M³	3783	Caterpillar D-6	63,05
07	Carregamento de Cascalho	M³	3783	Case W-20	17,60
08	Transporte do Cascalho	M³	3783	MB 1519/MB 1516	75,62
09	Escoramento do cascalho	M	11200	Caterpillar 120 B	5,6
10	Espalhamento do cascalho	KM	5,6	Caterpillar 120 B	56
11	Compactação	KM	5,6	Dynapac CA-15	56
TOTAL					342,90

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível	X	X	X	X		
2	Execução dos serviços	X	X	X	X		

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito da estrada, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI

CNPJ 95.639.472/0001-03

AV: 28 de Setembro 711 - fone/fax: (43) 3437-1116

CEP 86895-000 - NOVO ITACOLOMI - PR

SEAB/APL
PTG
Pág. 06
Rub. _____


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	ANDRE RICARDO BARRIQUELO	 Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	94.731/D-PR	
Local:	NOVO ITACOLOMI	
Data:	23/05/2014	


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ROBERTO MUNHOZ	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	509.043.029-20	
Local:	NOVO ITACOLOMI	
Data:	23/05/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer Favorável, Atendidos as Exigências legais e as especificações técnicas detalhadas no Plano de Trabalho.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Estevam Ribeiro Cilião CPF: 979.595.539-04 Chefe do NR Apucarana SEAB Assinatura
Nome:	Estevam Ribeiro Cilião	
CPF:		
Local:	Apucarana	
Data:		

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Lorian Voigt Gair Engº Agrº - CREA 24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA Assinatura
Nome:	<i>Lorian Voigt Gair</i>	
CPF:	<i>539.672.249-53</i>	
Local:	<i>Condutina</i>	
Data:	<i>21.07.2014</i>	

Munhoz