



ADITIVO - PLANO DE TRABALHO DO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS

(parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: PARAÍSO DO NORTE		CNPJ: 75.476.556/0001-58	
Endereço: AVENIDA TAPEJARA			
UF: PR	CEP:87.780-000	Telefone: (44) 3435-1132	
Conta Corrente: nº 17.823-3	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2396-5	Praça de Pagamento: PARAÍSO DO NORTE
Responsável: CARLOS ALBERTO VIZZOTTO			CPF: 464.266.989-20
CI/Órgão Expedidor: 930.047-3 SSPR/PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	
2 OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **4,7** quilômetros. (indicar cada trecho, sua extensão e por fim a totalização dos trechos considerados).

3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referente à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios

Neste sentido, a SEAB está apresentando uma estratégia operacional, partindo da coordenação dos Núcleos Regionais, em conjunto com o EMATER, de tal forma que as demandas dos municipais



devem ser adaptados à uma sistemática operacional, visando dar mais agilidade aos pleitos formalizados. Esta sistemática é fundamental, tendo em vista a necessidade dos usuários dessas estradas, principalmente face à sua degradação em função do excesso de chuvas durante o ano de 2013.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	15

Comunidades atendidas: 3

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB.

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 11.162 litros de óleo diesel	PARAÍSO DO NORTE	24.000,00 (SEAB)	18 meses após a publicação no DOE
Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 11.162 litros de óleo diesel	PARAÍSO DO NORTE	891,26 (MUNICÍPIO)	18 meses após a publicação no DOE
Total		24.891,26	18 meses após a publicação no DOE

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
1	Lombadas	Un	35	Pá carregadeira	35
2	Regularização do leito	Km	4,7	Motoniveladora	08
3	Abaulamento do leito	Km	4,7	Motoniveladoura	08
4	Bigodes/sangradouros	Un	70	Pá carregadeira	70

[Handwritten signatures in blue ink]



7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		X	X			
2	Execução dos serviços		X	X	X	X	X

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO


1. Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estrada e revestimento primário;
2. Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar;
3. Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	José Clóvis Torsani	 José Clóvis Torsani Técnico Agropecuário CREA/PR 1975/TD EMATER
Cargo:	Emater	
N.º Registro Conselho de Classe:	1.975/TD	
Local:	Paraíso do Norte	
Data:	07 de abril de 2014	
		Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAISO DO NORTE


ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431 1132 - CGC: 75.476.556/0001-58
www.paraisodonorte.pr.gov.br - e-mail: gabinete@paraisodonorte.pr.gov.br





11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	CARLOS ALBERTO VIZZOTTO	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	464.266.989-20	
Local:	PARAÍSO DO NORTE	
Data:	07/04/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO) * vide rodapé

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 Rui Reis de Cerqueira Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB - PARANAÍ Assinatura
Nome:	Rui Reis de Cerqueira	
CPF:	504566609-68	
Local:	Paranaí	
Data:	22/04/2014	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 Miler Roberto Martins Siqueira Engenheiro Florestal CREA/SP 5062938642 Assinatura - Núcleo Reg. de Cianorte
Nome:	Engenheiro Florestal	
Nome:	Miler Roberto M. Siqueira	
CPF:	338 223 458 - 06	
Local:	Cianorte	
Data:	16/04/14	

* Somos favoráveis ao aditivo do convênio, uma vez que houve aumento do preço do óleo diesel, o que inviabilizou a aquisição pelo valor anteriormente estipulado


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado