

## SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: ITAÚNA DO SUL - PR			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: ITAÚNA DO SUL		CNP: 75.458.836/0001-33	
Endereço: AVENIDA, BRASIL, 833			
UF: PR	CEP: 87980-000	Telefone: (44) 3436-1087	
Conta Corrente: nº 19.845-5	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0620-3	Praça de Pagamento: NOVA LONDRINA
Responsável: PEDRO CASTANHARI			CPF: 657.403.358-68
Cl/Órgão Expedidor: 7.350.830-1 SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: EXECUTIVO MUNICIPAL	

## PLANO DE TRABALHO

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 7,46 quilômetros de extensão.

## 3. JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado, objetivando atender as demandas recebidas referentes à recuperação de estradas rurais, notadamente quanto à disponibilização de recursos para a aquisição de óleo diesel, com base no seu orçamento, destina parte de seus recursos para o apoio à recuperação de trechos de estradas rurais aos municípios.

O município de Itaúna do Sul tem como base de sustentação o setor primário (agropecuária) e sua área territorial de 12.887 ha, sendo que a estrada vicinal selecionada no projeto, foi discutida em reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural sustentável, sendo a que esta quase intransitável e possuem um maior número de famílias que utilizam a estrada para o escoamento da produção, transporte de alunos, e deslocamentos diários da comunidade e em consonância Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais

## 4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	128

Comunidades atendidas: São Paulo-PR e Armando Santana

## 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Responsabilidade	Valor R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 13.240,86 litros de óleo diesel	MUNICÍPIO ITAÚNA DO SUL	31.500,00 ✓	18 meses após a publicação no DOE

Valor unitário óleo diesel R\$ 2,379

Handwritten initials: TH

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**



**6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)**

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	horas
01	Construção de bigodes e limpeza de caixas de retenção	Um.	298	Pá carregadeira	447
02	Patrolagem do leito da estrada	Um.	7,46 km	Moto niveladora	74
03	Construção e manutenção de Lombadas	Um.	149	Moto niveladora, pá carregadeira e caminhão	149

**7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Nº	ATIVIDADES *	PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível		x				
2	Execução dos serviços		x	x			

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

**8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO**


- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

**9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.


**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome: <i>Mic</i>		
Cargo:		
N.º Registro Conselho de Classe:	<b>MICHEL BORGHI FERRAZ RODRIGUES ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 122886/D</b>	
Local: Itaúna do Sul-Pr		
Data: 06/12/2014		
		Assinatura

**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome: PEDRO CASTANHARI		
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		
CPF: 657.403.358-68		
Local: Itaúna do Sul		
Data: 06/01/2014		
		Assinatura


**Pedro Castanhari**  
PREFEITO MUNICIPAL



## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos FAVORAVEL pela ALTERAÇÃO DO PROJETO em novos trechos, devido do REVESTIMENTO DE PEDRA SEXTAVADA no TRECHO ANTERIOR.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB	 <b>Rui Reis de Cerqueira</b> Chefe do Núcleo Regional RG 2.048.471-3 SEAB - PARANAÍ Assinatura
Nome:	Rui Reis de Cerqueira	
CPF:	504.566.609-68	
Local:	Paranaíba - PR	
Data:	28/01/2014	

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO *	 <b>Eng. Agr. Rodolfo Mayer</b> CREA: 10.189/D 7ª. Região SEAB - PARANAÍ CPF: 183.851.099-00
Nome:	Rodolfo Mayer	
CPF:	183.851.099-00	
Local:	Maripá - Paraná	
Data:	28/01/2014	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.