



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: Assis Chateaubriand

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Assis Chateaubriand		CNPJ: 76.208.479./0001-18	
Endereço: Avenida Cívica, 99			
UF: Paraná	CEP: 85.935-000	Telefone: (44) 3528.84.55	
Conta Corrente: nº386.2	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência: 0957	Praça de Pagamento: Assis Chateaubriand
Responsável: Marcel Henrique Micheletto			CPF:004.420.409-46
CI/Órgão Expedidor: 1.694.730ssp/DF	Cargo: Prefeito	Função: Executivo	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do projeto de recuperação da trafegabilidade de estradas rurais, num total de 6,00 quilômetros e 36.000,00 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Ramal Antonio ^{stº}	234.195,50mE 7.274.144,59mS	235.280,95mE 7.275.790,75mS	2,370	6,0	14.220,00
2	Estrada verde	245.865,10mE 7.297.139,57mS	246.139,10mE 7.295.392,55mS	1,650	6,0	9.900,00
3	Ramal "95"	246.199,47mE 7.296.778,93mS	246.207,01mE 7.295.989,91mS	0,805	6,0	4.830,0
4	Ramal "A"	244.753,34mE 7.299.083,62mS	243.749,39mE 7.299.646,67mS	1,175	6,0	7.050,00
TOTALIZAÇÃO				6,00		36.000,00



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ



4. JUSTIFICATIVA

A trafegabilidade plena, ou seja, mesmo em condições de chuvas, das estradas rurais do município é de fundamental importância para os moradores das áreas rurais pois permite a realização de todas as atividades necessárias para o cidadão. Permite o deslocamento dos estudantes para a escola e de todos em busca de assistência médica ou quaisquer outras. Ultimamente, o desenvolvimento da agropecuária tem se dado pelos investimentos em diversificação da agricultura, suinocultura, piscicultura, produção de leite e outras atividades que necessitam de abastecimento constante de insumos para a população bem como o recolhimento das mesmas pelas integradoras. A diversificação beneficia principalmente os agricultores familiares garantindo renda e emprego aos mesmos. Os trechos escolhidos possuem divisão fundiária em chácaras ou pequenas propriedades com grande concentração de moradores de diversificação.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	7
2 - Número de agricultores	420

Nome das Comunidades atendidas: Bragantina, Santa Inês, Zé Lulu, São Camilo, Beija Flor, Ramal Bonito e Ramal Iracema.



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Publicidade (placa de obra)	1.863,28	535,00	2398,28
5	Escarificação regularização e compactação	70.200,00	20147,00	90.347,00
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	513.596,72	147.402,00	660.998,72
7	Colchão de argila para pavimento poliedro	107.280,00	30.790,00	138.070,00
8	Enchimento com argila pavimento poliédrico	77.040,00	22.110,00	99.150,00
9	Compactação de pavimentação poliédrica	11.160,00	3.203,00	14.363,00
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	79.440,00	22.799,00	102.239,00
11	Contenção Lateral com solo local	17.460,00	5011,00	22.471,00
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	21.960,00	6942,98	28.902,98
	Total	900.000,00	258.939,98	1.158.939,98

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/10/2013	30/11/2014
Contratação	30/11/2014	20/12/2014
Fiscalização	01/10/2013	30/12/2016
Trecho 01(Ramal santo Antônio)	10/02/2015	01/06/2016
Trecho 02 (estrada verde)	01/05/2015	01/08/2016
Trecho 03 (ramal 95)	01/07/2015	11/09/2016
Trecho 04 (ramal A)	01/09/2015	30/11/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ


SEAB
TOLEDO/PTG
FLS. 90
RUB. 00

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 297.000,00	R\$ 201.000,00	R\$201.000,00	R\$201.000,00		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 86304,00	R\$ 57821,00	R\$ 57821,00	R\$ 56993,98		


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	João Aparecido Pegoraro	 Assinatura
Cargo:	Secretario de Agricultura	
N.º Registro Conselho de Classe:	Port:066/2015	
Local:	Assis chateaubriand	
Data:	05 de Novembro de 2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marcel Henrique Micheletto	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	004.420.409-46	
Local:	Assis Chateaubriand, Paraná	
Data:	05 de Novembro de 2015	


PREFEITURA MUNICIPAL
 ASSIS CHATEAUBRIAND
 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
 CPF 004.420.409-46
 PREFEITO MUNICIPAL



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

SEAB
TOLEDO/PTG
FLS. 33
RUB. 10

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Parecer em anexo.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	RUDI KUNS
CPF:	369177809-53
Local:	TOLEDO
Data:	06-11-15

Rudi Kuns
Eng.º Agr.º - CREA PR 21.041/D
Assinatura
Chefe do NR/SEAB Toledo

Cargo:	Fiscal do Convênio *
Nome:	OSCAR MASSAYUKI YAMAMOTO
CPF:	015905918-60
Local:	TOLEDO - PR.
Data:	06-11-2015

Oscar Massayuki Yamamoto
Eng.º Agrônomo
CREA 8821-D

Parecer favorável - e função do atav no repare do recurso financeiro.