



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 75.924.290/0001-69

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - 85.740-000 - Fonefax: 0xx46-35561223

Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: [projetos@peroladoeste.pr.gov.br](mailto:projetos@peroladoeste.pr.gov.br)

## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS  
COM PEDRAS IRREGULARES**  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
**MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE- PR.**

### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Pérola D'Oeste		CNPJ: 75.924.290/000-69	
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 1.151			
UF: PR	CEP: 85.740-000	Telefone: (46)3556.1223	
Conta Corrente: Nº 25.646-3	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0907-5	Praça de Pagamento: CAPANEMA
Responsável: Alcir Valentin Pigoso			CPF: 407.728.539-91
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, num total de 04 (quatro) quilômetros e 24.000m<sup>2</sup>, no trecho entre a Comunidade da Linha São Valentim ate o calçamento da comunidade do Linha Fogliato no município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 75.924.290/0001-69  
Rua Presidente Costa e Silva, 290 - 85.740-000 - Fonefax: 0xx46-35561223  
Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: [projetos@peroladoeste.pr.gov.br](mailto:projetos@peroladoeste.pr.gov.br)

SEAB  
N. R. FCO. BELTRÃO  
Pág. 20  
Rub. 2

### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Linha São Valentim a Linha Fogliato município de Pérola D'Oeste - PR- Parte I.....	E-217482.9M N- 7141873.2M Z -292.80M	E - 219804.4M N- 7140246.4 Z - 292.92M	3,241	6	19.446,00
02	Linha São Valentim a Linha Fogliato município de Pérola D'Oeste - PR- Parte II.....	E -18737.3M N- 7141333.3M Z -286,68 M	E- 218254.6M N - 7140768.4M Z -338.19M	0.759	6	4.554,00
<b>Totalização</b>				<b>4</b>	<b>6</b>	<b>24.000</b>

### 4. JUSTIFICATIVA

Considerando que o trecho a ser pavimentado localiza-se na área rural do Município de Pérola D'Oeste, se faz necessário e urgente o revestimento poliédrico, pois não possuem qualquer tipo de revestimento, seu leito é natural.

Salientamos que precisamos melhorar as condições de trafegabilidade para a população e os ônibus que delas fazem uso diariamente transportando alunos e população em geral para o centro do Distrito de Conciolândia e cidade.

A melhorias se fazem necessárias para podermos proporcionar maior comodidade e facilitar o escoamento da produção agrícola e produção de leite para as laticínios pelas estradas do interior para a cidade e centros maiores.

As estradas quando em épocas de chuvas ficam em situação lastimável e precária, o que prejudica o tráfego escolar das pessoas e veículos, facilitando a ligação e o convívio social entre as comunidades vizinhas. Através da drenagem e pavimentação urbana, poderemos melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Esta obra é uma alternativa para essa estrada onde o volume de tráfego não é tão expressivo e seguramente econômico, pois o material utilizado é de baixo custo, e a mão-de-obra não requer uma especialização, podendo portanto proporcionar trabalho aos trabalhadores das empresas da nossa região, tanto da cidade quanto do campo. Desta forma, além dos incalculáveis benefícios que esta obra trará após sua conclusão, cumprirá também outra função muito importante, a "social", pois oferece alternativa de renda à população.

O nosso objetivo é continuar trazendo a renovação o desenvolvimento e o embelezamento para o nosso município.

A empreitada global será feita através de processo licitatório, conforme determina a Lei Federal nº 8666/93 de 21/06/1993.

### 5. BENEFICIÁRIOS


Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	200

**Nome das Comunidades atendidas:** Linha São Valentim ate o calçamento da comunidade da Linha Fogliato no município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE – ESTADO DO PARANÁ – CNPJ: 75.924.290/0001-69  
Rua Presidente Costa e Silva, 290 - 85.740-000 - Fonefax:0xx46-35561223  
Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: [projetos@peroladoeste.pr.gov.br](mailto:projetos@peroladoeste.pr.gov.br)



## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de Sinalização c/película refletiva	Empresa Contratada
5	Suporte de Madeira 3"x 3"p/placa de Sinalização	Empresa Contratada
6	Colchão de Argila para pavimentação Poliédrica	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização compactação Sub-leito	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, Assentamento Cordão Lateral Pedra para pavimentação Poliédrica	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transporte, preparo e Assentamento	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila para pavimento Poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de Pavimento Poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção Lateral com solo local para pavimentação Poliédrica	Empresa Contratada
13	Serviços complementares de Enleivamento de contenção Lateral	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de Sinalização c/película refletiva	R\$ 1.776,48		R\$ 1.776,48
5	Suporte de Madeira 3"x 3"p/placa de Sinalização	R\$ 344,36		R\$ 344,36
6	Colchão de Argila para pavimentação Poliédrica	R\$ 81.600,00		R\$ 81.600,00
7	Escarificação, regularização compactação Sub-leito	R\$ 53.520,00		R\$ 53.520,00
8	Extração, carga, transporte, Assentamento Cordão Lateral Pedra para pavimentação Poliédrica	R\$ 97.560,00		R\$ 97.560,00
9	Extração, carga, transporte, preparo e Assentamento	R\$ 360.343,16		R\$ 360.343,16
10	Enchimento com argila para pavimento Poliédrico	R\$ 58.800,00		R\$ 58.800,00
11	Compactação de Pavimento Poliédrico	R\$ 8.640,00		R\$ 8.640,00
12	Contenção Lateral com solo local para pavimentação Poliédrica	R\$ 13.320,00		R\$ 13.320,00
13	Serviços complementares de Enleivamento de contenção Lateral	R\$ 44.096,00		R\$ 44.096,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>	<b>R\$ 000,00</b>	<b>R\$ 720.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 75.924.290/0001-69

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - 85.740-000 - Fonefax: 0xx46-35561223

Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: [projetos@peroladoeste.pr.gov.br](mailto:projetos@peroladoeste.pr.gov.br)

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



Atividade	Período de Execução		Rub.
	Início	Final	
Licitação	20/12/2013	27/12/2013	
Contratação	27/12/2013	30/12/2013	
Fiscalização	20/12/2013	26/09/2017	✓
Trecho I	30/12/2013	26/09/2017	✓
Trecho II	30/12/2013	26/09/2017	✓

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### 1. Concedente (Governo)


Fev/2014	Jul/2015	Nov/2016	Fev/2017		
R\$ 237.600,00	R\$ 160.800,00	R\$ 160.800,00	R\$ 160.800,00	-	-

### 2. Proponente (Contrapartida)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	RUBENS LUIZ ROLANDO DE SOUZA	 Assinatura
Cargo:	Engº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA Nº RS 88296 D	
Local:	Pérola D'Oeste - PR.	
Data:	16/09/2016	

Rubens Luis Rolando Souza  
Eng.º Civil e de Segurança  
do Trabalho  
CREA-RS 88296-D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE

PÉROLA D'OESTE - ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 75.924.290/0001-69

Rua Presidente Costa e Silva, 290 - 85.740-000 - Fonefax: 0xx46-35561223


Home Page: <http://www.peroladoeste.pr.gov.br> - E-mail: projetos@peroladoeste.pr.gov.br

N. R. FCO. BELTRÃO  
Pág. 23

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO



Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Alcir Valentin Pigoso	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	407.728.539.91	
Local:	Pérola D'Oeste - PR.	
Data:	16/09/2016	

  
**Alcir Valentin Pigoso**  
 Prefeito Municipal  
 Pérola D'Oeste - PR

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB		 Assinatura
Nome:	Neri Munaro		
CPF:	200.575.630-04	NERI MUNARO RG 1.808.881	
Local:	Francisco Beltrão	Eng. Agrônomo Chefe N. Reg. SEAB	
Data:			
Cargo:	Fiscal do Convênio *		 Assinatura
Nome:	Gilberto Cesar Wust da Silva		
CPF:	303.502.390-53	Gilberto Cesar Wust da Silva SEAB / DEAGRO UTR - Francisco Beltrão	
Local:	Francisco Beltrão		
Data:			

  
**NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**  
 Secretário de Estado