



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 - Caixa Postal 15 - Telefone (0**43) 3429-1242.
 FAX (0**43) 3429-1407 - CEP: 86820-000 - Estado do Paraná

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO/ENTIDADE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA		CNPJ/MF 75.771.279/0001-06	
ENDEREÇO RUA 17 DE DEZEMBRO, 149			
CIDADE CALIFÓRNIA	UF PR	CEP 86820-000	DDD/TELEFONE (43) 3429-1242
CONTA CORRENTE 15037-1		BANCO BRASIL	AGÊNCIA 1351-X
PRAÇA DE PAGAMENTO MARILÂNDIA DO SUL			E.A MUNICIPAL
NOME DO RESPONSÁVEL ANA LÚCIA MAZETO GOMES		CPF 436.230.429-00	
RG/ÓRGÃO EXP. 3.108.113-0 SSP - PR	CARGO PREFEITA	FUNÇÃO EXECUTIVO MUNICIPAL	
ENDEREÇO RUA 17 DE DEZEMBRO, 302			CEP 86820-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADSA RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 06 (seis) quilômetros e 36.000m² (trinta e seis mil metros quadrados)

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

Nº	Trecho	Coordenadas geográficas		Extensão (km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Bairro da Figueirinha	474027.17 7384288.06	473581.94 7384662.23	0,578	6	3.468
02	Bairro da Figueirinha	474058.15 7384304.17	474891.84 7384315.04	0,943	6	5.658
03	Bairro da Figueirinha	474122.00 7384359.00	474280.53 7384499.75	0,206	6	1.236
04	Bairro da Figueirinha	474283.94 7384187.22	474469.33 7384430.00	0,300	6	1.800
05	Bairro da Figueirinha	474469.33	474622.41	0,200	6	1.200

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 - Caixa Postal 15 - Telefone (0**43) 3429-1242.
 FAX (0**43) 3429-1407 - CEP: 86820-000 - Estado do Paraná

		7384430.00	7384312.58			
06	Bairro da Figueirinha	474098.97 7384343.43	474006.38 7384453.54	0,136	6	816
07	Bairro da Figueirinha	474204.36 7384436.73	474042.36 7384578.15	0,213	6	1.278
08	Bairro da Figueirinha	473979.97 7384336.69	474146.75 7384485.89	0,224	6	1.344
09	Bairro da Figueirinha	473920.43 7384383.19	474091.19 7384533.73	0,224	6	1.344
10	Água Oito	468913.56 7380245.29	468208.84 7380521.88	1,460	6	8.760
11	Córrego D'Ouro	462239.80 7383271.74	461517.84 7384371.31	1,516	6	9.096
Total				6.000	6	36.000

3. JUSTIFICATIVA

Situada na região Norte do Paraná, com economia predominantemente agrícola, o município de Califórnia visa através deste projeto, atender a demanda da população dos Bairros Figueirinha, Água Oito, Córrego D'Ouro, Vila Rural Nova Figueirinha com 28 lotes, Vila Rural Nova Califórnia com 20 lotes. A pavimentação poliédrica é um conjunto de obras que constituem suporte para o funcionamento das cidades, nesse conjunto está a pavimentação que trás muitos benefícios para a população atendida, pois promove a integração e o desenvolvimento dos bairros que é um anseio das comunidades que ainda enfrenta ruas impróprias para trafegabilidade. Este empreendimento trará uma oferta de infraestrutura conveniente e adequada, melhorando a qualidade de vida, proporcionando maior trafegabilidade, deslocamento e acessibilidade, satisfazendo os anseios dos munícipes.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	Nº Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	1.330

Comunidades Atendidas: Figueirinha, Água Oito, Córrego D'Ouro, Vila Rural Nova Figueirinha, Vila Rural Nova Califórnia.

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 - Caixa Postal 15 - Telefone (0**43) 3429-1242.
 FAX (0**43) 3429-1407 - CEP: 86820-000 - Estado do Paraná

5. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
01	Licitação	Município
02	Contratação	Município
03	Fiscalização	Município
04	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliédrico	Empresa Contratada
05	Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
06	Enchimento com argila pavimento poliédrico	Empresa Contratada
07	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
08	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
09	Carga de cordão pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral Pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Placa de sinalização c/ película refletiva	Município
13	Suporte de madeira 3x3 p/ placa de sinalização	Município

6. PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores(R\$)		
		SEAB	Município	Total
01	Licitação		-	
02	Contratação		-	
03	Fiscalização		-	
04	Placa de sinalização c/ película refletiva	0,00	1.776,48	1.776,48
05	Suporte de madeira 3x3 p/ placa de sinalização	0,00	344,36	344,36
06	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliédrico	97.560,00	0,00	97.560,00
07	Colchão de argila para pavimento poliédrico	122.400,00	0,00	122.400,00
08	Enchimento com argila pavimento poliédrico	88.200,00	0,00	88.200,00
09	Compactação de pavimentação poliédrica	12.960,00	0,00	12.960,00
10	Carga e transporte pedra para pavimento	498.600,00	115.528,00	610.128,00

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 - Caixa Postal 15 - Telefone (0**43) 3429-1242.
 FAX (0**43) 3429-1407 - CEP: 86820-000 - Estado do Paraná

	poliédrico			
11	Enleivamento da contenção lateral	0,00	66.144,00	66.144,00
12	Contenção lateral com solo local	0,00	19.980,00	19.980,00
13	Escarificação, regularização, comp. subleito	80.280,00	0,00	80.280,00
	Total	900.000,00	199.772,84	1.099.772,84

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	03/12/2013	27/12/2013
Contratação	27/12/2013	16/01/2014
Fiscalização	20/03/2014	15/06/2017
Trecho 01	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 02	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 03	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 04	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 05	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 06	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 07	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 08	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 09	10/02/2014	15/08/2015
Trecho 10	10/02/2014	15/06/2017
Trecho 11	10/02/2014	15/06/2017

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

* Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros/trimestre).

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	5° TRIM.	6° TRIM.
225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	5° TRIM.	6° TRIM.
50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.772,84	0,00	0,00

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 - Caixa Postal 15 - Telefone (0**43) 3429-1242.
FAX (0**43) 3429-1407 - CEP: 86820-000 - Estado do Paraná



9. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação de Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Romeu Suzuki	 Assinatura
Cargo:	Extensionista	
Nº Registro Conselho de Classe:	140.709/D	
Local:	Califórnia	
Data:	01/10/2015	


10. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistam qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ana Lúcia Mazeto Gomes	 Assinatura
Cargo:	Prefeita Municipal	
CPF:	436.230.429-00	
Local:	Califórnia	
Data:	02/10/2015	

11. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R E FISCAL DO CONVÊNIO)

--	--

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional SEAB	 Assinatura
Nome:	Mário Bezerra Guimarães	
CPF:	172.948.439-53	
Local:	Apucarana-PR	
Data:		


SEAB/DEAGRO
Pág: 47
Rub: 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

E-mail: pmcalifornia@uol.com.br

Rua 17 de dezembro, 149 - Caixa Postal 15 - Telefone (0**43) 3429-1242.
FAX (0**43) 3429-1407 - CEP: 86820-000 - Estado do Paraná

Cargo:	Fiscal do Convênio*	 Assinatura
Nome:	Lorian Voigt Gair	
CPF:	539.672.249-53	
Local:	Londrina-PR	
Data	20.10.2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO nº N.R., indicar outro servidor habilitado.





NORBERTO CLETO ORTIGARA
Secretário de Estado