



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

SEAB

FCO. BELTRÃO

Pág. 30

Rub. 8

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

| PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: PLANALTO | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--|
| 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| MUNICÍPIO: PLANALTO | | CNPJ: 76.460.526/0001-16 | |
| ENDEREÇO: PRAÇA SAO FRANCISCO DE ASSIS, Nº 1533 - CENTRO. | | | |
| UF: PR | CEP: 85750-000 | TELEFONE: (46) 3555-8100 | |
| Conta Corrente: nº 7.906-5 | Banco : 001 | Agência: 4754-6 | Praça de Pagamento: Planalto - Paraná |
| RESPONSÁVEL: MARLON FERNANDO KUHN | | | CPF: 643.844.469-34 |
| CIIÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PR | CARGO: PREFEITO MUNICIPAL | | FUNÇÃO: ADMINISTRADOR MUNICIPAL |

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

| | |
|-----------|--------------|
| Nome: | CPF ou CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em conforme descrito com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 10.0 quilômetros e 60.000,00m².

3.1. QUADRO RESUMO

| nº | Trecho (discriminado) | Coordenadas Geográficas | | Extensão (Km) | Largura (m) | Área a ser pavimentada (m ²) |
|----|--------------------------------------|--|---|---------------|-------------|--|
| | | Início | Término | | | |
| 1 | TRECHO 1: São Valério à Linha Verde. | UTM: S25°36'53,3" m.l. W53°33'28,9" | UTM: S25°-38 12,6 " m.l W053°31'03,2" m.s. | 4,00 | 6,00 | 24.000,00 |
| 2 | TRECHO 2: BR-163a Passos. | UTM S25°43'47,3 m.l. | UTM: S25°45'00:4"m.l. | 0,269 | 6,00 | 1.614,00 |

Handwritten signature



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ N° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 31
Rub. 8

| | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|--------------|------|------------------|
| | | W053°47'51,6.m.s. | W053°47'40,9" m.s. | | | |
| 3 | TRECHO 3: Asfalto BR-163 Centro Novo-Entrada da Estrada Municipal para Km40 à encruzilhada com estrada de acesso a propriedade de Alclacir Fernando Merlugo. | UTM S25°46'51,4" -m.l W53°47'25,0".m.s | UTM: S25°47'07,9"m.l W053°46'46,3"m.s | 1,140 | 6,00 | 6.840,00 |
| 4 | TRECHO 4 BR-163 Entrada Comunidade de Linha Barro Branco à Sede da Comunidade Linha Branco. | UTM S25°43'47,3 m.l - VV.053°47'09,2" m.s.j | UTM! S25°43'56,8" m.l W053°47'06,2"m.s. | 0,280 | 6,00 | 1.680,00 |
| 5 | TRECHO 5 - Asfalto BR-163 Entrada da Comunidade de Linha CTG ao Campo do Soares | UTM S25°42'26,2" m.l W053°46'13,2m .s | UTM! S25°42'13,7" m.l W053°45'59,9"m.s. | 0,540 | 6,00 | 3.240,00 |
| 6 | TRECHO 6 Sede Linha São Vicente à Comunidade Barra das Flores. | UTM; S25°39'55,6" m.l W053°38'19,5"m.s. | UTM S25°39'28 7",m.l W053°38'38,0"m.s. | 1,020 | 6,00 | 6.120,00 |
| 7 | TRECHO 7 Asfalto PR-281 Entrada Comunidade de Linha Formosa à Encruzilhada Linha Formosa. | UTM: S25°44'06,2 m.l. W053°44'07,2"m.s. | UTM: S25°43'51,0" m.l. W053°43'56,8" m.s. | 0,550 | 6,00 | 3.300,00 |
| 8 | TRECHO 8 Asfalto PR-281 Entrada do Calçamento da Comunidade de Linha Santa Cecília à Ponte do Km 45 Rio Siemens. | UTM: S25°44'5 2,2" m.l W053°43'28,4" m.s. | UTM: S25°44'57,5"m.l W053°43'37,0"m.s | 0,290 | 6,00 | 1.740,00 |
| 9 | TRECHO 9: Asfalto PR-281 Entrada da Comunidade de Linha São Paulo à encruzilhada estrada rural São Valério/ Coxilha Alta. | UTM: S25°46'08,6"m .l - W053°41'23,2".m.s. | UTM: S25°46'02,8"m.l W053°41'16,5"m.s | 0,268 | 6,00 | 1.608,00 |
| 10 | TRECHO 10: Asfalto PR-281 Sede da Comunidade Ponte do Capanema ao Cemitério antigo da Comunidade. | UTM: S25°46'03,2" m.l W053°36'45,1" m.s. | UTM: S25°46'24,2"m.l W053°36'02 2" m.s. | 1,045 | 6,00 | 9.858,00 |
| TOTALIZAÇÃO | | | | 10,00 | | 60.000,00 |

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

SEAB
FCO. BELTRÃO
Pág. 32
Rub. 8

4. JUSTIFICATIVA

O município de Planalto, Estado do Paraná, instalado em 11 de novembro de 1963 está localizado no sudoeste do Paraná, a 600 km da capital (Curitiba). Limita-se com os municípios de Capanema, Ampére, Perola D' Oeste, Realeza, Republica Argentina.

Possui uma população de 13.564 habitantes. O Município possui IDH-M(2013) de 0,763 ocupa a 113º colocação dentre as cidades do Paraná. Nosso Município é um dos maiores minifúndios do Brasil, conta com 2.400 propriedades rurais, destas 80% com área inferior a 20 hectares. Para manutenção dessas famílias no campo o município mantém um programa de diversificação de culturas nas propriedades com foco para produção de leite. Exatamente em função da estrutura fundiária o Município possui uma imensa malha viária com aproximadamente 1.200 (mil e duzentos) quilômetros de estradas municipais. Ressaltamos ainda que todos os trechos são contemplados com transporte escolar de alunos. Importante se faz esclarecer que os objetivos principais são a segurança dos usuários condutores de veículos tanto de passeios como de transporte, bem como de maquinários agrícolas, caminhões de leite, ônibus escolares, é perceptível o grande acúmulo de barro nestes acessos, estaremos com esse projeto executando a pavimentação poliédrica para cumprimento dos objetivos propostos.

5. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 15 |
| 2 - Números de agricultores | 1.610 |

Nome das Comunidades atendidas: Distrito São Valério, Ouro Verde, Linha Três Passos, Distrito de Centro Novo, Barro Branco, Linha CTG, São Vicente, Barra das Flores, Linha Formosa, Santa Cecília, Km 45, Linha São Paulo, Coxilha Alta, Ponte .do Capanema, Km 40.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

| Fases | Especificação | Responsável |
|-------|--|--------------------|
| 1 | Licitação | Município |
| 2 | Contratação | Município |
| 3 | Fiscalização | Município |
| 4 | Sinalização | Empresa Contratada |
| 5 | Colchão de argila | Empresa Contratada |
| 6 | Escarificação, regulação compac. subleito | Empresa Contratada |
| 7 | Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim.poliédrica | Empresa Contratada |
| 8 | Extração, carga, transp. Preparo e assentamento | Empresa Contratada |
| 9 | Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica | Empresa Contratada |
| 10 | Compactação de pavimento poliédrico | Empresa Contratada |
| 11 | Contenção lateral c/ solo local | Empresa Contratada |
| 12 | Enleivamento da contenção lateral | Empresa Contratada |

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 06.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

SEAB

R. FCO. BELTRÃO

Pág. 33

Rub. 8

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

| Fases | Especificação | Valores (R\$) | | |
|-------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | SEAB | Município | Total |
| 1 | Licitação | | - | |
| 2 | Contratação | | - | |
| 3 | Fiscalização | | - | |
| 4 | Sinalização | R\$ 7.612,84 | - | R\$ 7.612,84 |
| 5 | Colchão de argila | R\$ 204.000,00 | - | R\$ 204.000,00 |
| 6 | Escarificação, regulação campar. subleito | R\$ 133.800,00 | - | R\$ 133.800,00 |
| 7 | Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat Pedra p1 pavim. poliédrica | R\$ 162.600,00 | - | R\$ 162.600,00 |
| 8 | Extração, carga, transp. Preparo e assentamento | R\$ 949.620,00 | - | R\$ 949.620,00 |
| 9 | Enchimento c/ argila p/ pay. poliédrica | R\$ 147.000,00 | - | R\$ 147.000,00 |
| 10 | Compactação de pavimento poliédrico | R\$ 21.600,00 | - | R\$ 21.600,00 |
| 11 | Contenção lateral c/ solo local | R\$ 33.300,00 | - | R\$ 33.300,00 |
| 12 | Enleivamento da contenção lateral | R\$ 110.240,00 | - | R\$ 110.240,00 |
| | Total | R\$ 1.769.772,84 | - | R\$ 1.769.772,84 |

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividades | Período de Execução | |
|------------------------|---------------------|------------|
| | Início | Final |
| Licitação | 18/10/2013 | 03/11/2013 |
| Contratação | 03/11/2013 | 15/11/2013 |
| Fiscalização | 18/10/2013 | 27/09/2017 |
| Trecho 01 | 15/11/2013 | 27/09/2017 |
| Trecho 02, 03, 04 e 05 | 15/11/2013 | 27/09/2017 |
| Trecho 06,07 e 08 | 15/05/2014 | 27/09/2017 |
| Trecho 09, 10 | 15/11/2014 | 27/09/2017 |

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

| 1. Concedente Governo) | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20/03/14 | 03/03/16 | 10/2016 | 01/2017 | 04/2017 | 07/2017 |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| 584.025,04 | 237.149,56 | 237.149,56 | 237.149,56 | 237.149,56 | 237.149,56 |
| 2. Proponente (Contrapartida) | | | | | |
| 1° TRIM. | 2° TRIM. | 3° TRIM. | 4° TRIM. | 5° TRIM. | 6° TRIM. |
| R\$ 00.000,00 | R\$ 00.000,00 | R\$ 00.000,00 | R\$ 00.000,00 | R\$ 00.000,00 | R\$ 00.000,00 |

m *Bois*



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1588 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ


SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 34

Rub. 8

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|
| Nome: | ROBERTO ALOYSIO GOERGEN |  Prefeitura Municipal de Planalto Roberto A. Goergen Eng. Civil |
| Cargo: | ENG CIVIL | |
| N.º Registro Conselho de Classe: | CREA-PR : 94015-D | |
| Local: | PLANALTO - PR | |
| Data: | 29/08/2016 | |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | |
|--------|----------------------|
| Nome: | MARLON FERNANDO KUHN |
| Cargo: | Prefeito Municipal |
| CPF: | 643.844.469-34 |
| Local: | PLANALTO - PR |
| Data: | 29/08/2016 |


Assinatura
Marlon Fernando Kuhn
Prefeito Municipal
CPF 643.844.469-34

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVENIO).

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES,

| | | | |
|--------|----------------------------------|---|--|
| Cargo: | Chefe do Núcleo Regional da SEAB |  Assinatura | |
| Nome: | Neri Munaro | | |
| CPF: | 200.575.630-04 | | NERI MUNARO RG 1.008.001 Eng. Agrônomo Chefe N. Reg. SEAB |
| Local: | Francisco Beltrão | | |
| Data: | | | |



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rlinc.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

PARANÁ

SEAB

FRANCISCO BELTRÃO

Pág.

35

Ass.

S

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| Cargo: | Fiscal do DEAGRO | Assinatura |
| Nome: | Gilberto Cesar Wust da Silva | |
| CPF: | 303.502.390-53 | |
| Local: | Francisco Beltrão | |
| Data: | | |

anexo atestado médico do fiscal