



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Av. Dom Pedro II, 190 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043) 3478 1145 - engenharia@lunardelli.pr.gov.br



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: LUNARDELLI			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: LUNARDELLI		CNPJ: 78.600.491/0001-07	
Endereço: Av. Duque de Caxias, 430 - Centro			
UF: PR	CEP: 86935-000	Telefone: (43) 3478-1145	
Conta Corrente: nº 16.917-X	Banco: BRASIL	Agência: 2631-X	Praça de Pagamento: São João do Ivaí
Responsável: HILÁRIO VANJURA			CPF: 666.781.109-00
CI/Órgão Expedidor: 4.661.296-5 SESP-PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Chefe do Executivo	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6,0 (seis) quilômetros e área de 36.000,00 m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Estrada Primavera	22J-042402	7335867	6,0	6,0	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Av. Dom Pedro II, 190 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043) 3478 1145 - engenharia@lunardelli.pr.gov.br



TOTALIZAÇÃO			6,0	6,0	36.000,00

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Lunardelli tem uma das menores arrecadações do Estado, e necessita de recursos e transferências de outras fontes para dar uma qualidade de vida digna aos seus munícipes, e visando melhorar o transporte rural da comunidades acima citadas, tanto no escoamento agrícola, como o transporte escolar, necessitamos de uma melhoria na estrada, e através de recuperação de estradas rurais, em consonância com os objetivos do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, melhoraremos as condições de vida das 150 famílias de agricultores familiares moradoras dos Bairros de Primavera e da Água do Leme, como também do Bairro de Madalena.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	80

Nome das Comunidades atendidas: Água do Leme e Bairro Primavera

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Escarificação, regularização e compac. Subleito	Empresa Contratada
9	Placa de Obra c/película refletiva, fixada em suporte de madeira 3"x3"	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Av. Dom Pedro II, 190 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043) 3478 1145 - engenharia@lunardelli.pr.gov.br



Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$610.128,00		R\$610.128,00
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 122.400,00		R\$122.400,00
6	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 88.200,00		R\$ 88.200,00
7	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 12.960,00		R\$ 12.960,00
8	Escarificação, regularização e compac. Subleito	R\$ 80.280,00		R\$ 80.280,00
9	Placa de Obra c/película refletiva, fixada em suporte de madeira 3"x3"	R\$ 2.120,84		R\$ 2.120,84
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 97.560,00		R\$ 97.560,00
11	Contenção Lateral com solo local	R\$ 19.980,00		R\$ 19.980,00
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 66.144,00		R\$ 66.144,00
	Total	R\$1.099.772,84		R\$1.099.772,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	27/09/2013	12/05/2014
Contratação	12/05/2014	12/09/2015
Fiscalização	01/10/2014	12/01/2017
Trecho 01	01/10/2014	12/12/2016
Trecho 02		
Trecho 03		
Trecho 04		
Trecho 05		
Trecho 06		
...		
Trecho n		

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Av. Dom Pedro II, 190 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043) 3478 1145 - engenharia@lunardelli.pr.gov.br



9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 183.295,48	R\$ 229.119,35	R\$ 229.119,35	R\$ 229.119,35	R\$ 229.119,35	
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Silvana Rodrigues Zurlo	 Assinatura
Cargo:	Arquiteta	
N.º Registro Conselho de Classe:	A 23835-0	
Local:	Lunardelli	
Data:	09/10/2014	




PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANÁ


DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Av. Dom Pedro II, 190 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043) 3478 1145 - engenharia@lunardelli.pr.gov.br





11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Hilário Vanjura	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	666.781.109-00	
Local:	Lunardelli	
Data:	09/10/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável ao aditivo do prazo p/ prorrogação do referido convênio, a obra se destina a melhoria da trafegabilidade no trecho em execução favorecendo a comunidade em geral no município de Lunardelli.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:		
CPF:	Antonio Vila Real	
Local:	R.G. 3.413.388-3	
Data:	CPF 435.285.899-49 Chefe do N.R. Ivaiporã	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:		
CPF:	042422006-76	
Local:		
Data:		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARI
Secretário de Estado

6