



Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - Centro Cívico - CEP.: 84.990-000 - Fone / Fax (43) 3512-3000
E-mail: arapoti@pref.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: ARAPOTI/PR					
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO					
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI			CNPJ: 75.658.377/0001-31		
Endereço: RUA PLACIDIO LEITE, 148 CENTRO CÍVICO					
UFPR:	CEP: 84990-000	Telefone: (43)35123036			
Conta Corrente: n00647029-0º	Banco: CEF	Agência: 3175	Praça de Pagamento: Arapoti-Pr		
Responsável: BRAZ RIZZI				CPF: 177.929.759-91	
CI/Órgão Expedidor: 882.131-3/SSP	Cargo Prefeito Municipal:		Função: Administrador Municipal		

2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)	
Nome: Não há	CPF ou CNPJ: -
Endereço: -	CEP: -

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos da Estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6 quilômetros e 36.000,0 m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Da propriedade do Sr. Valdomiro Pontes até a entrada da Propriedade da Senhora Geni na estrada do Cerrado das Cinzas	UTM 7338254	UTM 7334966	6.000,0 m	6,00 m	36.000,0 m ²
Totalização				6.000,0 m	-	36.000,0 m ²



Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - Centro Cívico - CEP.: 84.990-000 - Fone / Fax (43) 3512-3000
E-mail: arapoti@pref.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31



3.2 FORMA DE EXECUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Arapoti estará licitando a obra e fazendo a contratação de uma empresa devidamente qualificada para sua execução, havendo a participação direta do Gestor do Convênio e do Fiscal em todo o trâmite da obra, desde sua licitação até a sua entrega.

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Arapoti está localizado na meso-região Centro Oriental do Estado do Paraná e compreende uma cadeia produtiva que reflete a principal característica cultural dos Campos Gerais, onde se tem muitas pequenas propriedades rurais de agricultores familiares, que praticam diversas formas de seu trabalho no cultivo da terra com diversas plantações como feijão, milho, frutas, verduras, legumes, entre outros, para consumo próprio e comercialização na feira de produtores da sede do município.

Arapoti possui um vasto território de 1.362.062 km², localizado a cerca de 247 quilômetros da capital do estado. Possui 3 Distritos Rurais: Calógeras, Cerrado das Cinzas e Caratua. A região do Cerrado das Cinzas é muito produtiva e concentra uma gama de pequenos agricultores familiares, além de ter uma região urbanizada que conta com Escola Municipal, Unidade de Saúde, área de lazer e igrejas. No local residem cerca de 447 famílias, com a contagem populacional cerca de 1200 moradores. É uma região de baixo poder aquisitivo, onde a produção agrícola de subsistência e o apoio do Governo Federal através de Programas de Distribuição de Renda (Bolsa Família, BPC, etc) são imprescindíveis para o sustento dos moradores.

O município de Arapoti está desenvolvendo programas diretamente para auxiliar no desenvolvimento do local, fomentando a agricultura através da distribuição de calcário e corretivos agrícolas, disponibilizando máquinas e equipamentos para contribuir no preparo do solo (tratores, terraciador, pulverizador, retroescavadeira, entre outros) e também na época da colheita. Os profissionais da Secretaria Municipal Agrícola, tem se empenhado grandemente em atender as necessidades dos agricultores familiares, subsidiando, inclusive o conhecimento técnico dos moradores, em parceria com a EMATER que sempre está à disposição dos agricultores do Cerrado das Cinzas.

Arapoti tem desenvolvido o programa de aquisição de alimentos para a merenda escolar e também está inserido no PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) do Governo do Estado do Paraná que pretende adquirir diretamente dos produtores do Cerrado das Cinzas, alimentos que serão consumidos pelas entidades sociais de Arapoti e também na escola do local.

Com a obra de pavimentação poliédrica do local, pode-se melhorar consideravelmente a qualidade de vida dos moradores do Cerrado das Cinzas e regiões cercanias, porquanto a escoação da produção, a trafegabilidade e mesmo o processo de locomoção para a sede do município em questões de saúde, urgência ou emergência podem ser feitas com menor gasto de tempo e menos riscos de acidentes, atolamento ou mesmo a quebra de algum veículo devido a má condição da estrada.

Esta obra tem a efetividade de atender aos produtores da microbacia do Cerrado das Cinzas e sua região cercania, possibilitando um escoamento otimizado de toda a produção local, possibilitando também o atendimento a grande demanda de crianças e adolescentes que estudam na sede do município.

Sabe-se que este projeto também é um pedido antigo dos moradores do local portanto, através desta obra pode-se ir de encontro a um conjunto de ações que



Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - Centro Cívico - CEP.: 84.990-000 - Fone / Fax (43) 3512-3000
E-mail: arapoti@pref.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31



estarão diretamente melhorando a auto-estima das famílias residentes e trazendo mais cidadania ao pequeno produtor rural e toda a comunidade.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	320

Nome das Comunidades atendidas (Cerrado das Cinzas, Roncador, Boa Vista, Cerradinho, Canoinhas, Caratua).

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO (exemplo)

Fases	Especificação	Responsável
1	LICITAÇÃO	Município
2	CONTRATAÇÃO	Município
3	FISCALIZAÇÃO	Município
4	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	Município
5	SUORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	Município
6	COLCHÃO DE ARGILA P/PAVIMENTO POLIÉDRICO	Empresa Contratada
7	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPAC. SUBLEITO	Empresa Contratada
8	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO LATERAL PEDRA	Empresa Contratada
9	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO PEDRA	Empresa Contratada
10	ENCHIMENTO C/ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	Empresa Contratada
11	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	Empresa Contratada
12	CONTENÇÃO LATERAL C/SOLO LOCAL P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	Empresa Contratada
13	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	Município

7 - PLANO DE APLICAÇÃO (exemplo)

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	LICITAÇÃO	-	-	-
2	CONTRATAÇÃO	-	-	-
3	FISCALIZAÇÃO	-	-	-
4	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	R\$ 0.000,00	R\$ 888,24	R\$ 888,24
5	SUORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	R\$ 0.000,00	R\$ 172,18	R\$ 172,18
6	COLCHÃO DE ARGILA P/PAVIMENTO POLIÉDRICO	R\$ 122.400,00		R\$ 122.400,00



Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - Centro Cívico - CEP.: 84.990-000 - Fone / Fax (43) 3512-3000
E-mail: arapoti@pref.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31



7	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, SUBLEITO	COMPAC.	R\$ 40.240,00		R\$ 40.240,00
8	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO LATEAL PEDRA		R\$ 188.040,00	R\$ 000,00	R\$ 188.040,00
9	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO PEDRA		R\$ 425.260,00	R\$ 300.000,00	R\$ 725.260,00
10	ENCHIMENTO C/ARGILA P/PAVIMENTO POLIÉDRICO		R\$ 88.200,00	R\$ 000,00	R\$ 88.200,00
11	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO		R\$ 12.960,00	R\$ 000,00	R\$ 12.960,00
12	CONTENÇÃO LATERAL C/SOLO LOCAL P/PAVIMENTO POLIÉDRICO		R\$ 22.900,00	R\$ 000,00	R\$ 22.900,00
13	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Total			R\$ 900.000,00	R\$ 321060,42	R\$ 1.221.060,42

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (exemplo)

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	LICITAÇÃO	10/11/2013	15/06/2015
2	CONTRATAÇÃO	10/01/2014	15/06/2015
3	FISCALIZAÇÃO	15/02/2014	15/12/2015
4	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	15/02/2014	15/12/2016
5	SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	15/02/2014	15/12/2016
6	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	15/02/2014	15/12/2016
7	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	15/02/2014	15/12/2016
8	EXTRAÇÃO, CRGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO LATERAL PEDRA	15/02/2014	15/12/2016
9	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO PEDRA	15/02/2014	15/12/2016
10	ENCHIMENTO C/ARGILA P/PAVIMENTO POLIÉDRICO	15/02/2014	15/12/2016



Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - Centro Cívico - CEP.: 84.990-000 - Fone / Fax (43) 3512-3000
E-mail: arapoti@pref.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31



11	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	15/02/2014	15/12/2016
12	CONTENÇÃO LATERAL C/SOLO LOCAL P/ PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO	15/02/2014	15/12/2016
13	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	15/02/2014	15/12/2016

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.


Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 297.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 207.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 21.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 100.060,42	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Reginaldo Márcio Felisbino	
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	145.477/D	
Local:	Arapoti-Pr	
Data:	14/10/2015	
		Assinatura



Prefeitura Municipal de Arapoti

Rua Placido Leite, 148 - Centro Cívico - CEP.: 84.990-000 - Fone / Fax (43) 3512-3000
E-mail: arapoti@pref.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31




11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	BRAZ RIZZI	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	177.929.759-91	
Local:	Arapoti	
Data:	14/10/2015	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Somos favorável ao pedido de prorrogação de prazo pelo município, de acordo com o convênio 615/2013 - Poda II, bem como, cupos obras já iniciadas e por estar sendo feito dentro do prazo e dentro de legalidade.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Laertes Sidney Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB / Ponta Grossa Assinatura
Nome:	Laertes S. Bianchessi	
CPF:	323.046.769-87	
Local:	Ponta Grossa-Pr	
Data:	16/10/15	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Claudio Marques Bittencourt Engº Agrº - CREA/PR 22417-D Fiscal - SEAB/DEAGRO P. Ponta Grossa Assinatura
Nome:	Claudio Marques Bittencourt	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	Ponta Grossa-Pr	
Data:	16/10/2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado