



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Placídio Leite, n° 148 – Centro Cívico–CEP-84.990-000-Fone/Fax (043) 3557-13.88

Email: secretaria.planejamento@arapoti.pr.gov.br CNPJ n° 75.658.377/0001-31

ARAPOTI - PARANÁ



**Plano de Trabalho do Projeto de Pavimentação
Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras
Irregulares.**

**Prefeitura Municipal
de Arapoti**

Parte integrante do
Termo de Convênio



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Plácido Leite, nº 148 – Centro Cívico–CEP-84.990-000-Fone/Fax (043) 3557-13.88

Email: secretaria.planejamento@arapoti.pr.gov.br CNPJ n.º 75.658.377/0001-31

ARAPOTI - PARANÁ



1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Órgão / Entidade Proponente:				CNPJ/UG		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI				75.658.377/0001-31		
Endereço comercial:						
RUA PLACIDIO LEITE, 148 – CENTRO CIVICO						
Cidade	UF	CEP:	E-mail:	(DDD) Fax/ Telefone:	(DDD) Fax:	Esfera Administrativa
ARAPOTI	PR	84990-000	geniplo@uol.com.br	(43)35123036	(43)5123000	Municipal
Nome do(s) Responsável(eis):				CPF:		
BRAZ RIZZI				17792975991		
CI/Órgão Exp.:		Cargo:		Função:		Matrícula:
882.131-3/SSP		Prefeito Municipal		Administrador Municipal		
Endereço Residencial (completo)				CEP:		
RUA JOÃO ROGENSKI, 290 – VILA CACHOEIRINHA				84.990-000		
Conta Corrente	Banco	Agência		Praça de Pagamento		
00623-0	CEF	3175		Arapoti - PR		

2. OUTROS PARTICÍPES (SE HOUVER)

Nome:	CNPJ/CPF
Não há	-

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos da Estrada Rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6 quilômetros e 36.000,0 m²

3.1 QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

N.º	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada
		Inicial	Final			
1	Da propriedade do Sr. Valdomiro Pontes até a entrada da Propriedade da Senhora Geni na estrada do Cerrado das Cinzas	UTM 7338254	UTM 7334966	6.000,0 m	6,00 m	36.000,0 m ²
TOTALIZAÇÃO				6.000,0 m	-	36.000,0 m ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Placídio Leite, nº 148 – Centro Cívico–CEP-84.990-000-Fone/Fax (043) 3557-13.88

Email: secretaria.planejamento@arapoti.pr.gov.br CNPJ n.º 75.658.377/0001-31

ARAPOTI - PARANÁ



3.2 FORMA DE EXECUÇÃO

A Prefeitura Municipal de Arapoti estará licitando a obra e fazendo a contratação de uma empresa devidamente qualificada para sua execução, havendo a participação direta do Gestor do Convênio e do Fiscal em todo o trâmite da obra, desde sua licitação até a sua entrega.

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Arapoti está localizado na meso-região Centro Oriental do Estado do Paraná e compreende uma cadeia produtiva que reflete a principal característica cultural dos Campos Gerais, onde se tem muitas pequenas propriedades rurais de agricultores familiares, que praticam diversas formas de seu trabalho no cultivo da terra com diversas plantações como feijão, milho, frutas, verduras, legumes, entre outros, para consumo próprio e comercialização na feira de produtores da sede do município.

Arapoti possui um vasto território de 1.362.062 km², localizado a cerca de 247 quilômetros da capital do estado. Possui 3 Distritos Rurais: Calógeras, Cerrado das Cinzas e Caratua. A região do Cerrado das Cinzas é muito produtiva e concentra uma gama de pequenos agricultores familiares, além de ter uma região urbanizada que conta com Escola Municipal, Unidade Básica de Saúde, área de lazer e igrejas. No local residem cerca de 447 famílias, com a contagem populacional em cerca de 1200 moradores. É uma região de baixo poder aquisitivo, onde a produção agrícola de subsistência e o apoio do Governo Federal através de Programas de Distribuição de Renda (Bolsa Família, BPC, etc.) são imprescindíveis para o sustento dos moradores.

O município de Arapoti está desenvolvendo programas diretamente para auxiliar no desenvolvimento do local, fomentando a agricultura através da distribuição de calcário e corretivos agrícolas, disponibilizando máquinas e equipamentos para contribuir no preparo do solo (tratores, terraciador, pulverizador, retroescavadeira, entre outros) e também na época da colheita. Os profissionais da Secretaria Municipal Agrícola, tem se empenhado grandemente em atender as necessidades dos agricultores familiares, subsidiando, inclusive o conhecimento técnico dos moradores, em parceria com a EMATER que sempre está à disposição dos agricultores do Cerrado das Cinzas.

Arapoti tem desenvolvido o programa de aquisição de alimentos para a merenda escolar e também está inserido no PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) do Governo do Estado do Paraná que pretende adquirir diretamente dos produtores do Cerrado das Cinzas, alimentos que serão consumidos pelas entidades sociais de Arapoti e também na escola do local.

Com a obra de pavimentação poliédrica do local, pode-se melhorar consideravelmente a qualidade de vida dos moradores do Cerrado das Cinzas e regiões cercanias, porquanto a escoação da produção, a trafegabilidade e mesmo o processo de locomoção para a sede do município em questões de saúde, urgência ou emergência podem ser feitas com menor gasto de tempo e menos riscos de acidentes, atolamento ou mesmo a quebra de algum veículo devido a má condição da estrada.

Esta obra tem a efetividade de atender aos produtores da microbacia do Cerrado das Cinzas e sua região cercania, possibilitando um escoamento otimizado de toda a produção local, possibilitando também o atendimento a grande demanda de crianças e adolescentes que estudam na sede do município.

Sabe-se que este projeto também é um pedido antigo dos moradores do local, portanto, através desta obra pode-se ir de encontro a um conjunto de ações que estarão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Plácido Leite, nº 148 – Centro Cívico–CEP-84.990-000-Fone/Fax (043) 3557-13.88

Email: secretaria.planejamento@arapoti.pr.gov.br CNPJ nº 75.658.377/0001-31

ARAPOTI - PARANÁ



diretamente melhorando a auto-estima das famílias residentes e trazendo mais cidadania ao pequeno produtor rural e toda a comunidade.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	Nº Total
1 – Número de Comunidades Atendidas	06
2 – Número de Agricultores	320

Nome das Comunidades Atendidas: (Cerrado das Cinzas, Roncador, Boa Vista, Cerradinho, Canoinhas, Caratuva)

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Nº Total
01	LICITAÇÃO	Município
02	CONTRATAÇÃO	Município
03	FISCALIZAÇÃO	Município
04	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	Município
05	SUORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	Município
06	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	Empresa Contratada
07	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPAC. SUBLEITO	Empresa Contratada
08	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO LATERAL PEDRA	Empresa Contratada
09	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO PEDRA	Empresa Contratada
10	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	Empresa Contratada
11	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	Empresa Contratada
12	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	Empresa Contratada
13	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Plácido Leite, nº 148 – Centro Cívico—CEP-84.990-000-Fone/Fax (043) 3557-13.88

Email: secretaria_planejamento@arapoti.pr.gov.br CNPJ nº 75.658.377/0001-31

ARAPOTI - PARANÁ



7. PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores		
		SEAB	MUNICÍPIO	TOTAL
01	LICITAÇÃO	-	-	-
02	CONTRATAÇÃO	-	-	-
03	FISCALIZAÇÃO	-	-	-
04	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	-	R\$ 888,24	R\$ 888,24
05	SUORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	-	R\$ 172,18	R\$ 172,18
06	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	R\$ 122.400,00	-	R\$ 122.400,00
07	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPAC. SUBLEITO	R\$ 40.240,00	-	R\$ 40.240,00
08	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO LATERAL PEDRA	R\$ 188.040,00	-	R\$ 188.040,00
09	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO PEDRA	R\$ 425.260,00	R\$ 300.000,00	R\$ 725.260,00
10	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	R\$ 88.200,00	-	R\$ 88.200,00
11	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	R\$ 12.960,00	-	R\$ 12.960,00
12	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAVIMENTO POLIÉDRICO	R\$ 22.900,00	-	R\$ 22.900,00
13	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	-	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
	Total	R\$ 900.000,00	R\$ 321.060,42	R\$ 1.221.060,42

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
01	LICITAÇÃO	10/11/2013	15/06/2015
02	CONTRATAÇÃO	10/01/2014	15/06/2015
03	FISCALIZAÇÃO	15/02/2014	15/12/2015




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Plácido Leite, 148 – Centro Cívico – CEP: 84.990-000 – Fone/Fax (43) 3557-1388

E-mail: secretaria.planejamento@arapoti.pr.gov.br - CNPJ 75.658.377/0001-31

ARAPOTI - PARANÁ



04	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	15/02/2014	15/12/2015
05	SUORTE DE MADEIRA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	15/02/2014	15/12/2015
06	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	15/02/2014	15/12/2015
07	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO, COMPAC. SUBLEITO	15/02/2014	15/12/2015
08	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO CORDÃO LATERAL PEDRA	15/02/2014	15/12/2015
09	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, PREPARO E ASSENTAMENTO PEDRA	15/02/2014	15/12/2015
10	ENCHIMENTO C/ ARGILA P/ PAVIMENTO POLIEDRICO	15/02/2014	15/12/2015
11	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	15/02/2014	15/12/2015
12	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL P/ PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO	15/02/2014	15/12/2015
13	ENLEIVAMENTO DA CONTENÇÃO LATERAL	15/02/2014	15/12/2015

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO

Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros/trimestre).

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	5º TRIM	6º TRIM
R\$ 297.000,00	-	-	R\$ 207.000,00	R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	5º TRIM	6º TRIM
R\$ 21.000,00	-	-	R\$ 100.060,42	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Placido Leite, n° 148 – Centro Cívico–CEP-84.990-000-Fone/Fax (043) 3557-13.88


Email: secretaria.planejamento@arapoti.pr.gov.br CNPJ n.º 75.658.377/0001-31

ARAPOTI - PARANA



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as propriedades de atendimento da agricultura familiar e com recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	José Mauro de Almeida Afonso	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
Nº Registro Classe:	CREA 21179-D / PR	
Local:	Arapoti-PR	
Data:	08/10/2014	

José Mauro de Almeida Afonso
Chefe da Divisão de Obras Públicas
CREA 21179-D/Pr
Decreto nº3168/2013

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Braz Rizzi	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	177.929.759-91	
Local:	Arapoti	
Data:	08/10/2014	

BRAZ Rizzi
Prefeito Municipal de Arapoti




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua Placídio Leite, nº 148 – Centro Cívico–CEP-84.990-000-Fone/Fax (043) 3557-13.88

Email: secretaria.planejamento@arapoti.pr.gov.br CNPJ nº 75.658.377/0001-31


ARAPOTI - PARANÁ



12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de Parecer Favorável à solicitação prorrogação de prazo /Apitivo, DEVIDAMENTE ATUALIZADO NO PRESENTE PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 615/13 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEONAS IRREGULARES-2013 DA SEAB COM O MUNICÍPIO DE ARAPOTI, EM VIRTUDE DE TÊN SIDO EFETUADO LICITAÇÃO DESERTA, E POR ISTO ATRASANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO.

Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	 Laertes S. Bianchessi Chefe do Núcleo Regional SEAB - Ponta Grossa
Nome:	Laertes S. BIANCHESSI	
CPF:	323.046.769-87	
Local:	Ponta Grossa	
Data:	10/10/2014	
		Assinatura

Cargo:	FISCAL DO CONVÊNIO*	 Claudio Marques Bittencourt Engº Agrº - CREA/PR 22417-D Fiscal - SEABIDE/PR N.R. Ponta Grossa
Nome:	CLAUDIO MARQUES BITTENCOURT	
CPF:	532.863.089-00	
Local:	PONTA GROSSA - PR	
Data:	10/10/14	
		Assinatura

* Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R. indicar outro servidor habilitado.


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado