




Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - CEP 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: seplan@irati.pr.gov.br



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO versão alterada 08/10/2014

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: <u>IRATI</u>			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: IRATI		CNPJ: 75.654.574.0001-82	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 84.500.000	Telefone: (42) 3907-3006	
Conta Corrente: nº 44.033-7	Banco: BRASIL	Agência: IRATI - 182.1	Praça de Pagamento: IRATI
Responsável: ODILON ROGÉRIO BURGATH		CPF: 016.692.489-09	
CI/Órgão Expedidor: 6.680.561-1 SSPR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: GESTOR PÚBLICO	
2. OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 5,14 quilômetros e 36.000m² da localidade de Governador Ribas tendo como início a interseção da Pr 364 com a estrada rural Governador Ribas

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
T 01	Linha Governador Ribas encruzilhada 01(Pirapó/Barra do Gavião)	S 25°33'33,2'	W 50°52'18.9"	1.389,60	7,0	9.727,23
T 02	Linha Governador Ribas encruzilhada 02 Barra do Gavião/Pirapó	S 25°33'19.1'	W 50°52'59.1"	678,5	7,0	4.751,60
T 03	Linha Governador Ribas encruzilhada Pirapó/Frigorífico 03	S 25°32'06.9'	W 50°53'07.9"	2.037,54	7,0	14.262,79
T 04	Linha Governador Ribas encruzilhada Barra do Gavião	S 25°33'25.3'	W 50°53'30.8"	1036,91	7,0	7.258,38
Totalização						36.000 m²

J



Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - CEP 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: seplan@irati.pr.gov.br



4. JUSTIFICATIVA

O município de Irati possui uma área territorial de 998 Km², com uma população de 56.032, sendo que a população rural é de 11.250 habitantes que residem em 60 comunidades distribuídas dentro do território.

As principais atividades desenvolvidas na área rural são de origem agropecuária e florestas com destaque a produção de produtos de subsistência como feijão e milho, além do cultivo da soja, fumo, pinus, eucalipto, erva-mate e produção de gado de leite.

As propriedades rurais em sua maioria são constituídas de pequenas áreas, os solos são rasos, suscetíveis aos erosivos que podem ser observados pelo afundamento de todas as estradas rurais.

Em termos de infraestrutura rural, a malha viária é revestida de pavimento primário e apresenta muitos problemas de manutenção, pela natureza do solo que possui de alta instabilidade sendo muito propícia a formação de atoleiros, borrachudos e, ameaçada por processos erosivos inerentes a baixa conservação do solo.

A estrutura de máquinas e equipamentos que a municipalidade possui para manter as estradas rurais, não atende a demanda existente. São mais de 700 km de estradas principais- na maioria cascalhadas, aquelas que se ligam as conectoras principais e aproximadamente 2500 km de estradas de roça utilizadas pelos agricultores para a execução das atividades produtivas e que também são atendidas com equipamentos públicos.

O trecho definido para receber a pavimentação em pedra irregular além de atender os moradores daquela região atenderá a uma indústria existente na região. Trata-se de um frigorífico de abatedouro de suínos que abate 1.200 animais por dia e emprega mais 100 funcionários do entorno e da cidade de Irati, e necessita da melhoria da estrada para atender às normas de segurança e higiene para esse tipo de investimento.

O investimento em pavimentação resistente e de alta durabilidade deste trecho contribuirá para o desenvolvimento local e, sobretudo vem atender as

8



Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - CEP 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: seplan@irati.pr.gov.br



demandas reprimidas reduzindo custos com manutenção da Prefeitura Municipal possibilitando o atendimento em outras comunidades rurais.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	33

Nome das Comunidades atendidas: Governador Ribas (diretamente) e indiretamente: Barra do Gavião, Faxinal dos Ferreira e Papuã dos Fiori, Pirapó

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO)

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Prefeitura Municipal de Irati
2	Contratação	Prefeitura Municipal de Irati
3	Fiscalização	Prefeitura Municipal de Irati
4.	Sinalização	Empresa contratada
5.	Pavimentação	
5.1	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5.2	Escarificação, regularização, compactação do sub leito	Empresa Contratada
5.3	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
5.4	Extração, carga, transp., assentamento	Empresa Contratada
5.5	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
5.6	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
5.7	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
5.8	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Munic ípio	Total
1	Licitação *		-	
2	Contratação *		-	
3	Fiscalização *		-	
4.	Sinalização	R\$ 2.120,84		R\$ 2.120,84
5.	Pavimentação			

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - CEP 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: seplan@irati.pr.gov.br



5.1	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	122.400,00	R\$ 122.400,00
5.2	Escarificação, regularização, compactação do sub leito	R\$80.280,00	R\$ 80.280,00
5.3	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	R\$ 97.560,00	R\$ 97.560,00
5.4	Extração, carga, transp., assentamento	R\$ 610.128,00	R\$ 610.128,00
5.5	Enchimento com argila pavimento poliedro	R\$ 88.200,00	R\$ 88.200,00
5.6	Compactação de pavimentação poliédrica	R\$ 12.960,00	R\$ 12.960,00
5.7	Contenção lateral com solo local	R\$ 19.980,00	R\$ 19.980,00
	Total	R\$ 1.099.772,84	R\$ 1.099.772,84

- Custos não incluídos no Projeto

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	30/10/2014	30/12/2014
2	Contratação	30/12/2014	30/01/2015
3	Fiscalização	01/02/2015	30/08 2015
4	Sinalização	01/02/2015	30/08 2015
5.	Pavimentação		
5.1	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	01/02/2015	30/08 2015
5.2	Escarificação, regularização, compactação do sub leito	01/02/2015	30/08 2015
5.3	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	01/02/2015	30/08 2015
5.4	Extração, carga, transp., assentamento	01/02/2015	30/08 2015
5.5	Enchimento com argila pavimento poliedro	01/02/2015	30/08 2015
5.6	Compactação de pavimentação poliédrica	01/02/2015	30/08 2015
5.7	Contenção lateral com solo local	01/02/2015	30/08 2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82

Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - CEP 84500-000

Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: seplan@irati.pr.gov.br




9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 274.943,2	R\$ 274.943,2	R\$ 274.943,2	R\$ 274.943,2		

2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00		


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Rozenilda Romaniw Bárbara	 Assinatura
Cargo: engenheira agrônoma	
N.º Registro Conselho de Classe: 27.553/D Pr	
Local: Irati	
Data: 08/10/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Odilon Rogério Burgath	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 722.526.779-53	
Local: Irati	
Data: 08/10/2014	

Odilon Rogério Burgath
PREFEITO MUNICIPAL




Prefeitura Municipal de Irati

CNPJ 75.654.574/0001-82



Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI - PARANÁ - CEP 84500-000


Fone (0XX) 42 - 3907-3005 / 3907-3006 - Fax (0XX) 42- 3907-3062

E-mail: seplan@irati.pr.gov.br



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Engº Agrº Igor Felipe Zampier CREA/PR nº 77.905/D Chefe do Núcleo Reg. de Irati Assinatura
Nome:	IGOR FELIPE ZAMPIER	
CPF:	040.832.229-21	
Local:	IRATI	
Data:	05/11/14	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Geraldo Carvalho de Oliveira Engº Agrº CREA PR - 47850/D CPF 728.582.819-04 SEAB / DEAGRO Assinatura
Nome:	GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA	
CPF:	728.582.819-04	
Local:	IRATI	
Data:	13/10/2014	


ROBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado