



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37

SEAB/IVA/PTG  
PÁG.: 08  
Sub.: 0

## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ				CNPJ: 75741330/0001-37	
Endereço: PRAÇA DOS TRES PODERES Nº 500					
Cidade: IVAIPORÃ	PR	CEP: 86870-000	DDD/Telefone: 043 3472 7413	FAX: 043 3472 4600	E. A.- Esfera Administr ativa: Municipa l
Conta Corrente: 28084-4	Banco: 001	Agência: 28084-4	Praça de Pagamento: Ivaiporã		
Nome do Responsável: MIGUEL ROBERTO DO AMARAL				C.P.F. 411.178.169-15	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR	Cargo: ADMINISTRADO R	Função: PREFEITO MUNICIPAL		Matricula:	
Endereço Residencial: AVENIDA SOUZA NAVES Nº 2000				CEP: 86.870-000	
Município: IVAIPORÃ			UF: PR	DDD/Celular: 043 9643.2228	
E-mail: <a href="mailto:controladoria@ivaipora.pr.gov.br">controladoria@ivaipora.pr.gov.br</a>				DDD/Telefone: 043 3472 1315	
2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO					
Título do Projeto Pavimentação poliédrica na zona rural			Período de Execução		
			Início Após publicação no D.O. E.	Termino 31/12/2017	
Identificação do Objeto					
6,610 km de obras de pavimentação Poliédrica da estrada do Distrito do Santa Barbara					



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



## 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6,610 quilômetros com largura de 6 metros e área de 39.660 m<sup>2</sup> com a largura de estrada do Santa Barbara.

### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Estrada do Santa Barbara	24°16'41" s 51°38'3.43"	24°18'08.035 3"s 51.35'54.67"	6,610	6	39.660
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>6,610</b>	<b>6</b>	<b>39.660</b>

## 4. JUSTIFICATIVA

Ivaiporã é um município localizado na Região do Vale do Ivaí no Estado do Paraná a 398 km da Capital Curitiba, com uma população de 31.344 habitantes, conforme dados do IBGE de 2010, sendo que deste total 4.947, com o IDH de 0,764 residem na zona rural. Tem aproximadamente 431,05 Km<sup>2</sup> de território onde sua superfície é praticamente zona rural. O presente projeto se propõe a construção de 6,610 m de pavimentação poliédrica da Estrada do Santa Barbara, onde liga o município a sede do Município de Ivaiporã ao distrito do Santa Barbara, onde encontram-se a grande parte das associações de produtores da agricultura familiar, que atenderão como apoio e incentivo ao aumento da produção leiteira da bovinocultura. Tendo em vista aos projetos desenvolvidos em nosso município, na Agropecuária, em especial na produção de leite, vimos através do presente apresentar algumas das nossas necessidades para a atividade, principalmente no que se refere a atender uma comunidade de mais de 1.200 famílias de pequenos produtores da agricultura familiar, com baixo poder aquisitivo onde a economia base e a pecuária leiteira que necessita desta estrada, lembrando que grande parte desta estrada totalizando 5.200 m já estão executadas para isso esse convênio vem completar esta importante artéria de tráfego da região, facilitando o transporte de passageiros, alunos e principalmente a produção agrícola.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	850

**5.1 Nome das Comunidades atendidas:** Distrito do Santa Barbara

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO


Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORA

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1.	Licitação		-	
2.	Contratação		-	
3.	Fiscalização		-	
4.	Placa de obras 4,00 X 2, 00	970,93		970,93
5.	Escalifcação e Remoção de Revstimento Primário – Espessura Média = 0,20	36.765,00		36.765,00
6.	Regularização e Compactação do Sub Leito	82.646,27		82.646,27
7.	Corte e preparo de cordão para pedra pavimento poliédrico	13.803,00		17.081,45
8.	Corte e preparo de Pedra Pavimento Poliédrico	137.385,00		137.385,00
9.	Carga de Cordão para pavimento poliédrico	4.644,00		4.644,00
10.	Carga de pedra pavimento poliédrico	27.477,00		27.477,00
11.	Enchimento com argila Extraída para pavimento poliédrico ex. trans.	14.746,41		14.746,41
12.	Extração, carga, transp. Assent. Cordão Excl. Transp.	132.993,30		132.993,30
13.	Extração Carga e Preparo e assentamento de pedra	535.145,46		535.145,46
14.	Contenção lateral solo estabilizado	8.533,15		8.533,15
15.	Compactação Pavimento Poliédrico	10.409,13		10.409,13
16.	Rejuntamento com pó pedra	17.802,00		17.802,00
17.	Transporte de cordão	8.013,43		8.013,43
18.	Transporte de Pedra	93.489,48		93.489,48
	<b>Total</b>			<b>1.128.102,01</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORA

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37



## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	31/01/2014	31/03/2014
Contratação	15/03/2014	18/03/2014
Fiscalização	18/04/2014	31/03/2017
Trecho 01	18/06/2014	18/07/2014
Trecho 02	18/07/2014	18/08/2014
Trecho 03	18/08/2014	18/09/2014
Trecho 04	18/10/2014	18/12/2014
Trecho 05	18/12/2014	18/01/2015
Trecho 06	18/01/2014	18/02/2015
Trecho 07	18/02/2015	18/04/2015
Trecho 08	18/04/2015	18/06/2015
Trecho 09	18/06/2015	18/08/2015
Trecho 10	18/08/2015	18/10/2015
Trecho 11	18/10/2015	15/12/2016
Trecho 12	15/05/2017	31/12/2017

\*Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

\*Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
04/2014	07/2015.	03/2016	07/2016	06/2017	
274.943,21	274.943,21	274.943,21	274.943,21	28.329,17	
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
0,00	0,00	0,00	0,00		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ

Praça dos Três Poderes n 500 – CEP 86870-000 – CNPJ 75741330/0001-37

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


SEAB/IVAIP/PTG  
PÁG.: 13  
rub.: 0

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Adriano Carvalho Silva	 P.M. IVAIPORÃ - DEPT.º ENGENHARIA ENG. CIVIL - ADRIANO CARVALHO SILVA CREA SP: 5063790548 - VISTA PR 125808 <b>Assinatura</b>
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-SP 5063790548- DVisto Paraná - 125808	
Local:	Ivaiporã	
Data:	30/08/2017	



## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Miguel Roberto do Amaral	 <b>Assinatura</b>
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	411.178.169-15	
Local:	Ivaiporã	
Data:	30/08/2017	

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

*Sendo de parecer Favorável pela aprovação do Projeto*

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 <b>Anísio Vila Real</b> R.G. 3.411.028-3 CPF 435.285.899-49 Chefe do N.R. Ivaiporã
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 <b>Randolfo da Costa Oliveira</b> Engº Agrº - CREA/RJ 185178/D SEAB/DERAL - N. Reg. Ivaiporã <b>Assinatura</b>
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

