




ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: [www.pmvere.pr.gov.br](http://www.pmvere.pr.gov.br)

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*



## PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

(parte integrante do Termo de Convênio)

**MUNICÍPIO:** Verê

#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Verê		CNPJ: 75.636.530/0001-20	
Endereço: Rua Pioneiro Antonio Fabiane, 316			
UF: PR	CEP: 85.585-000	Telefone: (46) 3535 80 00	
Conta Corrente: n°	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
7346-6	Banco do Brasil	4789-9	Verê - Pr
Responsável: Adão Carlos dos Santos			CPF: 969.546.718-00
CI/Órgão Expedidor:	Cargo: Prefeito	Função: Administrador	
SSp/PR			

#### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:




ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*



### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, num total de 10 quilômetros e 60.000m<sup>2</sup>, sendo os seguintes trechos: Trecho 01: Início PR 493 ligando a comunidade de Colonia Nova a Presidente Kennedy com extensão de 6,0Km e 6,00m de largura totalizando 36.000m<sup>2</sup>. Trecho 02: prolongamento do calçamento que liga a comunidade de Sede Progresso a Boa Vista até a comunidade de Maracajá com extensão de 4,0Km de comprimento, 6,00m de largura totalizando 24.000m<sup>2</sup>.

#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

n°	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	01	S 0306935 e O 7137412	S 0307613 e O 7142702	6,0	6,00	36.000
02	02	S 0296115 e O 7134304	S 0295951 e O 7137237	4,0	6,00	24.000
Totalização				10,0	6,00	60.000



ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*

N. R. FCO BELTRÃO

Pág. 09

Rub. S

## 4. JUSTIFICATIVA

Melhoria da trafegabilidade em trechos de estradas rurais por meio da pavimentação poliédrica com pedras irregulares, por se tratar de uma via com tráfego intenso de máquinas e veículos pesados, com grande potencial produtivo na cadeia de leite e de grãos, na qual a rodovia necessita de boa trafegabilidade, bem como, livre de erosão e com boa largura de transporte, melhorando também a condição do transporte escolar. Um dos trechos descritos está dentro da microbacia Rio Lageado Grande que planejamento em execução. As comunidades beneficiadas apresentam grandes número de agricultores familiares.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	250

**Nome das Comunidades atendidas:** Colonia Nova, Presidente Kennedy, Sede Progresso e Maracajá.



ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: [www.pmvere.pr.gov.br](http://www.pmvere.pr.gov.br)  
Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*

Pág. 10

Rub. 8

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada



ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br  
Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*Paq. 11  
Rub. S

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação, regularização e compactação do sub-leito	R\$ 127.702,00	R\$ 0,00	R\$ 127.702,00
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 154.330,00	R\$ 0,00	R\$ 154.330,00
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	R\$ 1.053.447,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053.447,00
7	Extração, carga, transporte assentamento do cordão lateral de pedra para pavimentação poliédrica	R\$ 152.965,00	R\$ 0,00	R\$ 152.965,00
8	Rejunte, enchimento com argila para pavimento poliédrico	R\$ 137.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.000,00
9	Rolagem compactação do pavimento poliédrico	R\$ 20.130,00	R\$ 0,00	R\$ 20.130,00
10	Contenção lateral com solo local	R\$ 31.040,00	R\$ 0,00	R\$ 31.040,00
11	Placa de sinalização com película refletiva	R\$ 2.756,00	R\$ 0,00	R\$ 2.756,00
12	Suporte de madeira para placa de sinalização	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 1.680.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.680.000,00</b>



ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*

Pag. 12

Rub. 8

## ❖ 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15 /10/2013	30/10/2013
Contratação	01/11/2013	30/11/2013
Fiscalização	01/11/2013	15/12/2016
Trecho 01	01/10/2014	15/12/2016
Trecho 02	20/02/2015	15/12/2016

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	5° TRIM.	6° TRIM.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
554.400,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1° TRIM.	2° TRIM.	3° TRIM.	4° TRIM.	5° TRIM.	6° TRIM.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00




ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br


Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ, PARANÁ

*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*




## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Rogério Zanette	 Assinatura
Cargo:	Técnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de	PR - 18092/TD	
Classe:		
Local:	Verê - PR	
Data:	03/09/2015	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome	Adão Carlos dos Santos	 Assinatura
Cargo	Prefeito Municipal	
CPF:	969.546.718-00	
Local:	Verê - Pr.	
Data:	03/09/2015	



ESTADO DO PARANÁ

# Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 21 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ



*Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil*

N. R. FCO BELTRÃO

Pag. 14

Rub. 8

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 NERI MUNARO RG 1.608.661 Eng. Agrônomo Chefe N. Reg. SEAB
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	Francisco Beltrão - Pr.	
Data:	08.09.2015	
		Assinatura
Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	08.09.2015	
		Assinatura

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado

  
P





SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO



**PARECER TÉCNICO**


Sistema Integrado de Documentos: Prt.nº 13.706.236-4


Interessado: Município de Verê

**Assunto: Solicita formalização de Termo Aditivo ao Convênio 11.918.106-2 de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais**

Tendo em vista o expediente nº 257/2015, do Prefeito Municipal de Verê, Sr. Adão Carlos dos Santos, solicitando à SEAB Termo Aditivo para Prorrogação do prazo de vigência ao Convênio nº 633/2013, Protocolo 11.918.106-2, referente ao Programa de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, somos de Parecer Técnico Favorável à sua celebração pelo fato de que as obras não serão concluídas dentro do prazo estipulado e por estar em conformidade com as ações de interesse desta Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB.

Francisco Beltrão, 08 de setembro de 2015.

  
José Jurandy I. da Veiga  
Fiscal SEAB/DEAGRO  
SEAB/Francisco Beltrão

  
Neri Munaro  
Chefe Núcleo Regional  
SEAB/Francisco Beltrão