



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 01 - CEP 85585-000 - VERÊ, PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

N. R. FCO. BELTRAU

Pág. 27

Rub. 8

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Verê

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Verê		CNPJ: 75.636.530/0001-20	
Endereço: Rua Pioneiro Antonio Fabiane, 316			
UF: PR	CEP: 85.585-000	Telefone: (46) 3535 80 00	
Conta Corrente: nº 7346-6	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4789-9	Praça de Pagamento: Verê - Pr
Responsável: Adão Carlos dos Santos		CPF: 969.546.718-00	
CI/Órgão Expedidor: SSp/PR	Cargo: Prefeito	Função: Administrador	

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 10 quilômetros e 60.000m², sendo os seguintes trechos: Trecho 01: Início PR 493 ligando a comunidade de Colonia Nova a Presidente Kennedy com extensão de 6,0Km e 6,00m de largura totalizando 36.000m². Trecho 02: prolongamento do calçamento que liga a comunidade de Sede Progresso a Boa Vista até a comunidade de Maracajá com extensão de 4,0Km de comprimento, 6,00m de largura totalizando 24.000m².

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 01 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 28

Rub. 2

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

n°	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	01	S 0306935 e O 7137412	S 0307613 e O 7142702	6,0	6,00	36.000
02	02	S 0296115 e O 7134304	S 0295951 e O 7137237	4,0	6,00	24.000
Totalização				10,0	6,00	60.000

4. JUSTIFICATIVA

Melhoria da trafegabilidade em trechos de estradas rurais por meio da pavimentação poliédrica com pedras irregulares, por se tratar de uma via com tráfego intenso de máquinas e veículos pesados, com grande potencial produtivo na cadeia de leite e de grãos, na qual a rodovia necessita de boa trafegabilidade, bem como, livre de erosão e com boa largura de transporte, melhorando também a condição do transporte escolar. Um dos trechos descritos está dentro da microbacia Rio Lageado Grande que planejamento em execução. As comunidades beneficiadas apresentam grande número de agricultores familiares.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	250

Nome das Comunidades atendidas: Colonia Nova, Presidente Kennedy, Sede Progresso e Maracajá.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 01 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

Pág. 29

Rub. 8

4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação, regularização e compactação do sub-leito	R\$ 127.702,00	R\$ 0,00	R\$ 127.702,00
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 154.330,00	R\$ 0,00	R\$ 154.330,00
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	R\$ 1.053.447,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053.447,00
7	Extração, carga, transporte assentamento do cordão lateral de pedra para pavimentação poliédrica	R\$ 152.965,00	R\$ 0,00	R\$ 152.965,00
8	Rejunte, enchimento com argila para pavimento poliédrico	R\$ 137.000,00	R\$ 0,00	R\$ 137.000,00
9	Rolagem compactação do pavimento poliédrico	R\$ 20.130,00	R\$ 0,00	R\$ 20.130,00



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 01 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil



10	Contenção lateral com solo local	R\$ 31.040,00	R\$0,00	R\$ 31.040,00
11	Placa de sinalização com película refletiva	R\$ 2.756,00	R\$ 0,00	R\$ 2.756,00
12	Suporte de madeira para placa de sinalização	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
Total		R\$ 1.680.000,00	R\$0,00	R\$1.680.000,00

❖ 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15 /10/2013	30/10/2013
Contratação	01/11/2013	30/11/2013
Fiscalização	26/09/2016	26/09/2017
Trecho 01	26/09/2016	26/09/2017
Trecho 02	26/09/2016	26/09/2017

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)

ABRIL/2014	MAIO/2016	OUTUBRO/2016	JANEIRO/2017	ABRIL/2017	JULHO/2017
554.400,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00	225.120,00

2. Proponente (Contrapartida)

1º	2º	3º	4º	5º	6º
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Adão Carlos dos Santos
Prefeito Municipal de Verê - Pr.





ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 01 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ

Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil


SEAB
N. R. FCO. BELT

Pág. 31

Rub. 8


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Rogério Zanette	 Assinatura
Cargo:	Tecnico em Agropecuária	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR – 18092/TD	
Local:	Verê – PR	
Data:	05/10/2016	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Adão Carlos dos Santos	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	969.546.718-00	
Local:	Verê – Pr.	
Data:	05/10/2016	

Adão Carlos dos Santos
Prefeito Municipal de Verê - Pr.



ESTADO DO PARANÁ

Município de Verê

Fones: (46) 3535-8000 e 3535-8008 - Site: www.pmvere.pr.gov.br

Rua Pioneiro Antônio Fabiane, N° 316 - Cx. Postal, 01 - CEP 85585-000 - VERÊ - PARANÁ



Águas do Verê, as melhores do Sul do Brasil

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 32

Rub. 8

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB		 Assinatura
Nome:	Neri Munaro		
CPF:	200.575.630-04	NERI MUNARO RG 1.808.881	
Local:	Francisco Beltrão – Pr.	Eng. Agrônomo Chefe N. Reg. SEAB	
Data:			
Cargo:	Fiscal do Convênio *		 Assinatura
Nome:	Gilberto César W. da Silva	Gilberto Cesar Wust da Silva	
CPF:	303.502.390-53	SEAB / DEAGRO	
Local:	Francisco Beltrão	UTR - Francisco Beltrão	
Data:			

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

