


# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA

Fone: (43) 3559-1122 / Fax: (43) 3559-1476 - CNPJ 76.966.845/0001-06 - Praça D. Pedro II - Rua Miguel Dias, 226 - Centro - 83.600-000 - Joaquim Távora - PR



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

| PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES<br>(parte integrante do Termo de Convênio)<br>MUNICÍPIO: JOAQUIM TÁVORA |                           |                           |                                    |
|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>   |                           |                           |                                    |
| Município: JOAQUIM TAVORA   |                           | CNPJ: 76.966.845/0001-06  |                                    |
| Endereço: RUA MIGUEL DIAS, 226  |                           |                           |                                    |
| UF: PR  | CEP: 86.455-000           | Telefone: ( 43 ) 35591122 |                                    |
| Conta Corrente: nº 20462-5  | Banco:001 Banco do Brasil | Agência: 2221-7           | Praça de Pagamento: JOAQUIM TAVORA |
| Responsável: GELSON MANSUR NASSAR   |                           |                           | CPF: 474.915.589-68                |
| CI/Órgão Expedidor: SSP/PR  | Cargo: PREFEITO           | Função:                   |                                    |

| 2. OUTROS PARTÍCIPIES (se houver) |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Nome:                             | CPF ou CNPJ: |
| Endereço:                         | CEP:         |

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 2 quilômetros e 950 m. lineares/ 17.700 m<sup>2</sup>

#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

| nº                 | Trecho (discriminado)  | Coordenadas Geográficas |                     | Extensão (Km) | Largura (m) | Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> ) |
|--------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|--|
|                    |  | Início                  | Término             |               |             |  |
| 1                  | PR 092-Bairro 40 de baixo até a divisa com Bairro Colonia São Miguel | UTM:0607205-7402697     | UTM:0604986-7402258 | 2,950         | 6,00        | 17.700                                   |
|                    |  |                         |                     |               |             |  |
|                    |  |                         |                     |               |             |  |
|                    |  |                         |                     |               |             |  |
|                    |  |                         |                     |               |             |  |
|                    |  |                         |                     |               |             |  |
|                    |  |                         |                     |               |             |  |
| <b>TOTALIZAÇÃO</b> |  |                         |                     | 2,950         | 6,00        | 17.700                                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA

Fone: (43) 3559-1122 / Fax: (43) 3559-1416 - CNPJ: 16.906.845/0001-06 - Rua D. Pedro II, 100 - Centro - Távora - PR



## 4. JUSTIFICATIVA

O município de Joaquim Távora, Estado do Paraná, é um município localizado na região do Norte Pioneiro Paranaense. O território municipal é de 305,121km<sup>2</sup> representando 0.1451% da área total do Estado do Paraná, 0,0513% da Região Sul e 0,0034% da República Federativa do Brasil. Através dos dados do Censo 2010, população local é estipulada em 10.736 habitantes, sendo 2.516 habitantes na área Rural. Município de Joaquim Távora, Estado do Paraná, juntamente com esta Secretaria, vem apoiar o desenvolvimento no setor agropecuário, investindo com projetos de recuperação de estradas vicinais na zona rural do município, proporcionando ao Produtor Rural maior benefício em seu deslocamento. O trecho citado no projeto tem um grande fluxo de moradores que se deslocam para o trabalho, escola e escoamento de sua produção, e, a estrada se encontra em estado precário, principalmente no período de chuvas, onde traz maior transtorno para a população. Este projeto beneficiará muito a população do município de Joaquim Távora.

## 5. BENEFICIÁRIOS

| Descrição                           | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 1                   |
| 2 - Número de agricultores          | 80                  |

Nome das Comunidades atendidas: Bairro 40 de baixo

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

| Fases | Especificação   | Responsável        |
|-------|---|--------------------|
| 1     | Licitação   | Município          |
| 2     | Contratação   | Município          |
| 3     | Fiscalização  | Município          |
| 4     | Placa de sinalização c/ película refletiva                                      | Empresa Contratada |
| 5     | Suporte de madeira 3" X3" p/ placa de sinalização                               | Empresa Contratada |
| 6     | Escarificação, regularização compac. Subleito                                   | Empresa Contratada |
| 7     | Colchão de argila p/ pav poliedrico   | Empresa Contratada |
| 8     | Extração, carga, transp., assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliedrico | Empresa Contratada |
| 9     | Extração, carga, transp., preparo e assentamento                                | Empresa Contratada |
| 10    | Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico   | Empresa Contratada |
| 11    | Compactação de pavimento Poliedrico   | Empresa Contratada |
| 12    | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica                              | Empresa Contratada |
| 13    | Enleivamento da contenção lateral   | Empresa Contratada |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB/PR  
 Fone: (43) 3559-1122 / Fax: (43) 3559-1416 - CNPJ 76.960.845/0001-06 - Paço D. Pedro II - Rua Miguel D'Ávila, 220 - JACAREZINHA - JOAQUIM TÁVORA - PR

MR/Jacarezin  
 Pág. 20  
 Rub. 6

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

| Fases | Especificação   | Valores (R\$)         |                   |                       |
|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|       |   | SEAB                  | Município         | Total                 |
| 1     | Licitação   |                       | -                 |                       |
| 2     | Contratação   |                       | -                 |                       |
| 3     | Fiscalização  |                       | -                 |                       |
| 4     | Placa de sinalização c/ película refletiva                                      | R\$ 1.753,08          |                   | R\$ 1.753,08          |
| 5     | Suporte de madeira 3" X3" p/ placa de sinalização                               | R\$ 344,36            |                   | R\$ 344,36            |
| 6     | Escarificação, regularização compac. Subleito                                   | R\$ 39.471,00         |                   | R\$ 39.471,00         |
| 7     | Colchão de argila p/ pav poliedrico   | R\$ 60.180,00         |                   | R\$ 60.180,00         |
| 8     | Extração, carga, transp., assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliedrico | R\$ 51.330,00         |                   | R\$ 51.330,00         |
| 9     | Extração, carga, transp., preparo e assentamento                                | R\$ 345.884,56        |                   | R\$ 345.884,56        |
| 10    | Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico   | R\$ 43.365,00         |                   | R\$ 43.365,00         |
| 11    | Compactação de pavimento Poliedrico   | R\$ 6.372,00          |                   | R\$ 6.372,00          |
| 12    | Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica                              | R\$ 9.823,50          |                   | R\$ 9.823,50          |
| 13    | Enleivamento da contenção lateral   | R\$ 60.976,50         |                   | R\$ 60.976,50         |
|       | <b>Total</b>  | <b>R\$ 619.500,00</b> | <b>R\$ 000,00</b> | <b>R\$ 619.500,00</b> |

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Atividades   | Período de Execução |            |
|--------------|---------------------|------------|
|              | Início              | Final      |
| Licitação    | 01/10/2013          | 17/10/2013 |
| Contratação  | 07/01/2014          | 07/01/2015 |
| Fiscalização | 07/01/2014          | 15/12/2015 |
| Trecho 01    | 20/03/2014          | 15/12/2015 |
| Trecho 02    | / /                 | / /        |
| Trecho 03    | / /                 | / /        |
| Trecho 04    | / /                 | / /        |
| Trecho 05    | / /                 | / /        |
| Trecho 06    | / /                 | / /        |
| ...          | / /                 | / /        |
| Trecho n     | / /                 | / /        |

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB  
Fone: (43) 3559-1122 / Fax: (43) 3559-1416 - CNPJ 76.966.845/0001-06 - Paço D. Pedro II - Rua Miguel Dias, 221 - Centro - 84100-000 - Joaquim Távora - PR


SEAB  
MR. Jacarez  
Pág. 27  
Rub. 6

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

| I. Concedente (Governo) |            |            |          |          |          |
|-------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 1º TRIM.                | 2º TRIM.   | 3º TRIM.   | 4º TRIM. | 5º TRIM. | 6º TRIM. |
| 207.898,30              | 205.800,85 | 205.800,85 |          |          |          |


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.



|                                  |                       |   |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| Nome:                            | RAFAEL CASTILHO OKADA | <br>Assinatura |
| Cargo:                           | ENGENHEIRO CIVIL      |   |
| N.º Registro Conselho de Classe: | CREA-PR 102593/D      |   |
| Local:                           | JOAQUIM TÁVORA        |   |
| Data:                            |                       |   |

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

|        |                      |   |
|--------|----------------------|---|
| Nome:  | GELSON MANSUR NASSAR | <br>Assinatura |
| Cargo: | Prefeito Municipal   |   |
| CPF:   | 474.915.589-68       |   |
| Local: | JOAQUIM TÁVORA       |   |
| Data:  |                      |   |

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

|        |                                  |   |
|--------|----------------------------------|---|
| Cargo: | Chefe do Núcleo Regional da SEAB | <br>Assinatura  |
| Nome:  | Jose A. Gerjaiso                 |   |
| CPF:   | 324 582 079-87                   |   |
| Local: | JACAREZINHO                      |   |
| Data:  | 25/08/2014                       |   |
| Cargo: | Fiscal do Convênio *             | <br>Assinatura |
| Nome:  | Almir Del Poper                  |   |
| CPF:   | 536948139-34                     |   |
| Local: | Jacarezinho                      |   |
| Data:  | 29/08/2014                       |   |

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

NORBERTO ANACLETO DE CARVALHO  
Secretário de Estado