




# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ  
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
**MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL**

### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: <b>BOM SUCESSO DO SUL</b>		CNPJ: <b>80.874.100/0001-86</b>	
Endereço: <b>RUA CÂNDIDO MERLO, 290</b>			
UF: <b>PR</b>	CEP: <b>85.515-000</b>	Telefone: <b>(046) 3234-1135</b>	
Conta Corrente: nº <b>67186-X</b>	Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>0495-2</b>	Praça de Pagamento: <b>PATO BRANCO</b>
Responsável: <b>ANTONIO CELSO PILONETTO</b>			CPF: <b>285.461.809-20</b>
CI/Órgão Expedidor: <b>1.337.659-0 SSP PR</b>	Cargo: <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	Função:	

### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4,0 (quatro) quilômetros e 24.000,00 m<sup>2</sup> (vinte e quatro mil metros quadrados).


#### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

n.º	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	TRINTA VOLTAS A TIRADENTES	317545.89 mE 7111045.78 mS	319633.54 mE 7108170.31 mS	4,00	6,00	24.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>24.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ  
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br



## 4. JUSTIFICATIVA

O município de Bom Sucesso do Sul está situado na região sudoeste do Paraná, com população de 3.061 habitantes, possui mais de 80% da sua economia voltada à produção agropecuária, principalmente à produção de soja, milho, trigo e feijão, e a produção de leite, ovos e frango de corte, atividades que são desenvolvidas principalmente por pequenos e médios produtores rurais. Os setores de educação e de saúde desenvolvem suas ações e atividades somente na zona urbana, uma vez que o município possui território com pouco mais de 196 km<sup>2</sup>, e a mais de 17 anos os dois setores foram nuclearizados no perímetro urbano da cidade, almejando melhorar a qualidade dos serviços públicos municipais, prestados à sociedade com redução de custos. Portanto, a infraestrutura que requer maior atenção no município, são as estradas rurais, pontes, bueiros e acessos à propriedades de produção agropecuária, cujo setor rodoviário que presta os serviços de manutenção é o setor que consome a maior parcela do orçamento municipal, devido aos investimentos que requer e a manutenção contínua da infraestrutura, uma vez, que toda população que vive na zona rural do município que é superior a 50% dependem diariamente do uso das estradas para o transporte escolar, para terem acesso aos serviços de saúde e para o escoamento da produção agropecuária, principalmente pelos produtores de leite, ovos e frangos de corte, tendo em vista que o escoamento para estas espécies de produção é realizado diariamente, diferente da produção de grãos que é sazonal mas que devido ao volume transportado em todas as safras é o que mais danifica a infraestrutura rodoviária.

Sendo assim o Município solicita recursos para execução das obras conforme este plano de trabalho.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	81

Nome das Comunidades atendidas: TRINTA VOLTAS E TIRADENTES

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada



# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ  
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br

SEAB/DEAGRO  
Pág: 03  
Rub: 10

10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Preparo do subleito para assentamento do poliedro.	R\$ 66.240,00	-	R\$ 66.240,00
5	Colchão de argila p/ pav. c/ pedras irreg.	R\$ 41.760,00	-	R\$ 41.760,00
6	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliédrico	R\$ 394.800,00	-	R\$ 394.800,00
7	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 9.840,00	-	R\$ 9.840,00
8	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	R\$ 13.200,00	-	R\$ 13.200,00
9	Cordão de pedra (meio fio)	R\$ 21.760,00	-	R\$ 21.760,00
10	Fornecimento e plantio de erva cidreira nas laterais	R\$ 26.000,00	-	R\$ 26.000,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 573.600,00</b>	<b>R\$ 000,00</b>	<b>R\$ 573.600,00</b>

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	05/10/2013	05/11/2013
Contratação	05/11/2013	10/11/2013
Fiscalização	05/10/2013	04/07/2016
Trecho 01	11/11/2013	04/07/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ  
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br



## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.	11º TRIM.	12º TRIM.	
R\$ 74.568,00	R\$ 124.758,00	R\$ 124.758,00	R\$ 124.758,00	R\$ 124.758,00	
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.	11º TRIM.	12º TRIM.	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Leandro Valdison Guarez

Cargo: Diretor do Depto de Obras e Serviços Urbanos

N.º Registro Conselho de Classe: CREA PR 84.217/D

Local: Bom Sucesso do Sul/PR

Data: 30 de Abril de 2015.

Assinatura

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Antonio Celso Pilonetto

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 285.461.809-20

Local: Bom Sucesso do Sul/PR


Data: 30 de Abril de 2015.

Assinatura





# Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ  
e-mail: pmbssul@bssul.pr.gov.br



## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos favoráveis ao atendimento solicitado, pois, objetiva a recuperação e principalmente a manutenção das estradas rurais através do uso de pedras irregulares, alternativa esta que proporcionará uma trafegabilidade permanente com custos compatíveis, além da importância econômica, social e ambiental que este tipo de obra representa para o município e região.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	Ivano Luiz Carniel	
CPF:	717.926.869-00	
Local:	Pato Branco	
Data:	30/04/2015	
Cargo:	Fiscal do Convênio	 Assinatura
Nome:	Antonio Celso Carraro	
CPF:	211.906.749-04	
Local:	Pato Branco	
Data:	30/04/2015	

**Antonio Celso Carraro**  
Eng.º Agr.º - CREA/PR 3.º  
RG: 10.818.723-9 - DE  
N.R. Pato Bra

  
**NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**  
Secretário de Estado